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Nord Stream AG šo projekta informācijas dokumentu (PID) angļu valodā ir sagatavojis, lai aprakstītu 
ierosināto projektu un tādējādi ļautu iestādēm noteikt, kāds ir to uzdevums saistībā ar vides un sociālās 
ietekmes novērtējumu, kā arī saistītajiem atļauju iegūšanas procesiem saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību 
aktiem un noteikumiem. PID ir arī sagatavots, lai visām ieinteresētajām personām sniegtu projekta pārskatu, 
ļaujot tām noteikt savu ieinteresētības līmeni projektā. Šajā PID nav dokumentētas saistības attiecībā uz vidi 
un sociālo jomu, kuras būs saistošas projektam. Šādas saistības projektā tiks noteiktas ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) un atļauju iegūšanas procesa laikā, savukārt pēc tam attiecīgā dokumentācija tiks 
nodrošināta projekta IVN ziņojumā un atļauju pieteikumu dokumentos. PID redakcija angļu valodā ir iztulkota 
deviņās Baltijas jūras reģiona valstu valodās (tulkojumi). Ja kāds no tulkojumiem ir pretrunā angļu valodas 
redakcijai, prevalē redakcija angļu valodā. 
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Kopsavilkums 
Lai turpmākajās desmitgadēs izpildītu līgumsaistības starp Krievijas un Eiropas dabasgāzes 
uzņēmumiem, ir nepieciešama izturīga cauruļvadu infrastruktūra, kas savieno Krievijas dabasgāzes 
cauruļvadu tīklu un Eiropas enerģētikas tirgus un nodrošina uzticamu un drošu dabasgāzes piegādi. 
Divu Nord Stream cauruļvadu veiksmīgā būvniecība nepārprotami liecina par to, ka no vides, tehniskā 
un ekonomiskā viedokļa dabasgāzes transportēšana pa zemūdens sistēmu Baltijas jūrā ir ilgtspējīgs 
risinājums, lai nodrošinātu Eiropas pieprasījumu pēc dabasgāzes. Pirmo divu Nord Stream cauruļvadu 
izbūve ir pabeigta atbilstoši grafikam, vienlaikus nodrošinot augstu kvalitāti un drošību, kā arī vides un 
sociālo standartu ievērošanu. 

Konsorcijs Nord Stream AG, kas atrodas Cūgā, Šveicē, veicot priekšizpēti, izstrādāja dažādas trases 
koridora alternatīvas ne vairāk kā diviem papildu cauruļvadiem caur Baltijas jūru un saņēma akcionāru 
apstiprinājumu turpināt izstrādāt ierosināto Nord Stream pagarinājuma projektu (turpmāk — 
"projekts"). Atkarībā no Nord Stream AG akcionāru grupas uzņēmējdarbības interesēm projekta 
akcionāru struktūra vēlāk var mainīties. 

Pēc tam, kad Igaunijas valdība 2012. gada decembrī nolēma nepiešķirt Nord Stream AG atļauju veikt 
izpēti Igaunijas EEZ ūdeņos, bija jāsamazina sākotnēji noteikto trases koridora alternatīvu skaits. 
Visas pārējās trases koridora alternatīvas tagad sākas Krievijas piekrastē, šķērso Somijas, Zviedrijas 
un Dānijas ūdeņus un beidzas Vācijas piekrastē. 

Ierosinātais projekts aptver divu papildu dabasgāzes jūras cauruļvadu, kuri caur Baltijas jūru iet no 
Krievijas līdz Vācijai, plānošanu, būvniecību, ekspluatāciju un ekspluatācijas pārtraukšanu nākotnē; 
katra cauruļvada pārvades jauda ir 27,5 miljardi kubikmetru (m3) dabasgāzes gadā, un to īpašības ir 
līdzīgas divu esošo Nord Stream cauruļvadu īpašībām, proti, tie ir 48 collu tērauda cauruļvadi ar 
iekšējo plūsmas pārklājumu, ārējo pretkorozijas apvalku un betona slodzes pārklājumu; cauruļvadu 
iekšējais diametrs ir 1153 mm; segmentēts cauruļvadu sienu biezums cauruļvadu trasē atbilst 
aprēķinātā spiediena kritumam — 220 bāri, 200 bāri un 177,5 bāri, un kopējais cauruļvada garums ir 
aptuveni 1250 km. 

Ietekmes uz vidi novērtējumiem būs būtiska nozīme cauruļvadu trases galīgā maršruta un citu Nord 
Stream cauruļvadu tehnisko projektu izstrādē. Tiks izmantotas esošās zināšanas, kas gūtas Nord 
Stream 1. un 2. līnijas projekta laikā, bet sīki izstrādāti trases pētījumi būs balstīti uz jaunu izlūkošanas 
izpēti un detalizētiem līmeņu pētījumiem, tehniskiem pētījumiem, ietekmes uz vidi novērtējumiem un 
ieinteresēto pušu atzinumiem, un tie ļaus izstrādāt galīgā maršruta priekšlikumu ar alternatīvām 
atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, kuras tiks plašāk aprakstītas katrā valstī iesniedzamajos 
pieteikumos atļauju saņemšanai cauruļvadu būvniecībai un ekspluatācijai. Īpaša projekta informācija, 
arī informācija par cauruļvadu projektu, maršrutēšanu, krasta izvadiem un būvniecības metodēm, var 
atšķirties no šajā PID sniegtās informācijas.  

Detalizētas IVN procedūras iesaistītajās valstīs atšķiras, tādēļ ietekmes novērtējumi tiks veikti, 
ievērojot katras valsts standartus un valstu robežas. Projekta apspriešanu saskaņā ar Espo 
konvenciju ir ierosināts veikt pēc iespējas vienlaikus ar valstu IVN procedūrām. Sākotnējā valstu IVN 
procedūru īstenošanas grafiku vispārējā pārbaude norāda uz to, ka ir iespējams Espo procedūru 
īstenot vienlaicīgi ar sabiedrības līdzdalības posmiem.  

Pēc Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecības pabeigšanas Nord Stream vides un sociālā monitoringa 
programmu rezultāti liecina, ka Nord Stream cauruļvadu būvniecība nav radījusi nekāda veida 
neparedzētu ietekmi uz vidi Baltijas jūrā. Līdz šim visi monitoringa rezultāti ir apstiprinājuši ietekmes 
uz vidi novērtējumā iegūtos datus un apliecinājuši, ka ar būvniecību saistītā ietekme ir bijusi neliela, 
ierobežota vietējā mērogā un pārsvarā īslaicīga. Attiecībā uz sāļūdens ieplūdi Baltijas jūrā, kas ir viens 
no svarīgākajiem aspektiem, cauruļvada ietekmi uz jūras gultni Bornholmas baseinā uzraudzīja Nord 
Stream 1. un 2. līnijas projekta laikā, un tika konstatēts, ka šī ietekme nav būtiska. 

Sākotnēji iecerēts, ka projektā paredzētās cauruļvadu sistēmas būvniecība notiks no 2016. līdz 
2018. gadam. Sagaidāms, ka ierosinātās IVN programmas pirmais sabiedrības līdzdalības posms 
notiks 2013. gada aprīlī/maijā. 
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Saīsinājumi 
ADCP Akustiskais Doplera straumes profilētājs 

AIS Automātiskā identifikācijas sistēma 

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 

ANO EEK Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija 

BJAT Baltijas jūras aizsargājamās teritorijas 

BJVKM Baltijas jūras vides kopējais monitorings 

BSP Betona slodzes pārklājums 

CO2 Oglekļa dioksīds 

COLREG Starptautiskie kuģu sadursmju novēršanas noteikumi 

CPM Cauruļvada pārbaudes mērinstruments 

D Dziļūdens 

DDT Dihlordifeniltrihloretāns 

DNV Det Norske Veritas 

EEZ Ekskluzīvā ekonomiskā zona 

EIB Eiropas Investīciju banka 

ERAB Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 

ES Eiropas Savienība 

ESAO Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

Espo konvencija ANO/EEK Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
k t k tāFOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

GKC Galvenais kontroles centrs 

GOFREP Somu līča obligātā kuģu ziņošanas sistēma 

HELCOM Helsinku komisija 

HHB Heksahlorbenzols 

HSES-MS Veselības, drošības, vides un sociālās pārvaldības sistēma 

ĪADT Īpaša aizsargājamā dabas teritorija 

IBA Putniem nozīmīga teritorija 

ICES Starptautiskā Jūras pētniecības padome 

IEA Starptautiskā Enerģētikas aģentūra 

IFC Starptautiskā Finanšu korporācija 

ĪJJT Īpaši jutīga jūras teritorija 

IMO Starptautiskā Jūrniecības organizācija 

ĪSDT Īpaši saglabājama dabas teritorija 

ISO Starptautiskā Standartizācijas organizācija 

IUCN Starptautiskā Dabas aizsardzības savienība (Pasaules Dabas 
i d īb i īb )IVN/IVSN Ietekmes uz vidi novērtējums / ietekmes uz vidi un sociālo jomu 
ē tējKIVK Krasta izvades vietas Krievijā 

KIVV Krasta izvades vietas Vācijā 

ĶKV Ķīmiskās kaujas vielas 

MARPOL Starptautiskā konvencija par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu 

Mljrd. m3 Miljards kubikmetru 

MPK Maksimāli pieļaujamā koncentrācija 

NAVTEX Navigācijas teksta ziņojumi 

NEL Nordeuropäische Erdgasleitung 

NOx Slāpekļa oksīdi 

NPUE  Skaits uz piepūles vienību 

NVO Nevalstiska organizācija 

OHSAS Arodveselības un darba drošības novērtēšanas standarti 
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OPAL Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung 

PHB Polihlorēts bifenils 

PID Projekta informācijas dokuments 

PSU  Praktiskā sāļuma vienība 

RKC Rezerves kontroles centrs 

SDG Sašķidrināta dabasgāze 

SN Suspendētie nogulumi 

TBT Tributilīns 

TVA Tālvadāms aparāts 

ŪD Ūdens dziļums 

UGTS Ukrainas gāzes tranzīta sistēma 

UNCLOS Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija 

UNESCO  Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija  

VASAB Redzējums un stratēģijas Baltijas jūras reģionam 

VGPS Krievijas vienotā gāzes piegādes sistēma 

VHF Ļoti augsta frekvence 

VMP Vides monitoringa programma 

VNT Vispārējas nozīmes teritorijas 

VSP Vides un sociālā pārvaldība 

VSPP Vides un sociālās pārvaldības plāns 

VSPS Vides un sociālās pārvaldības sistēma 

VTD Vadītspēja, temperatūra un dziļums 

WPUE Svars uz piepūles vienību 
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1 Informācijas dokumenta mērķis 

Šī projekta informācijas dokumenta (PID), ko sagatavojis konsorcijs Nord Stream AG Cūgā, Šveicē, mērķis ir: 

 aprakstīt ierosināto Nord Stream paplašināšanas projektu (turpmāk — "projekts"); 

 sniegt iestādēm informāciju par projektu, lai tās varētu noteikt savu nozīmi ietekmes uz vidi un 
sociālo jomu novērtēšanā un atļauju saņemšanas procesā saskaņā ar valstu tiesību aktiem un 
noteikumiem; 

 sniegt visām ieinteresētajām pusēm lietderīgu pārskatu par projektu, lai tās varētu noteikt savu 
ieinteresētības līmeni attiecībā uz ierosināto projektu. 

Projekta izstrādi un plānošanu ietekmēs notiekošie trases koridora pētījumi, tehniskie pētījumi, apspriedes ar 
ieinteresētajām personām, ietekmes uz vidi un sociālo jomu novērtējumu rezultāti, kā arī reglamentācijas 
pārbaudes. Tādēļ īpaša projekta informācija, piemēram, par cauruļvadu projektu, precīzu maršrutēšanu, 
krasta izvadiem un būvniecības metodēm, var atšķirties no šajā PID sniegtās informācijas. Pamatojoties uz 
notiekošajām komerciālajām sarunām, izmaiņas var tikt izdarītas projektā kopumā. Visi precizējumi un 
izmaiņas tiks iekļautas projekta IVN ziņojumā un atļauju saņemšanas pieteikumu dokumentos. 

Lai ņemtu vērā visus iespējamos galarezultātus, šajā dokumentā projekts aprakstīts pēc iespējas plašāk, 
pieņemot, ka tas aptvers divus cauruļvadus ar maksimālo diametru (48 collas). 

Šajā PID sniegtā informācija attiecas uz sākotnējo projekta aprakstu, kas izstrādāts 2013. gada martā. Šajā 
PID nav atspoguļotas vides un sociālās saistības, kas attiecas uz projektu. Projekta izstrādātājs šādas 
saistības noteiks, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) un īstenojot atļauju saņemšanas procesu, un 
attiecīgos dokumentus iekļaus projekta IVN ziņojumā un atļauju saņemšanas pieteikumu dokumentos. 

Šajā PID iekļauta vispārīga informācija par paredzēto projektu un tā mērķi, noteiktās cauruļvadu trases 
koridora alternatīvas un atlases kritēriji, tehniskā projekta vispārīgs apraksts, pārskats par vides aspektiem 
projekta īstenošanas teritorijā un ierosinātā pieeja ietekmes uz vidi un sociālo jomu novērtējumam, pētāmie 
pārrobežu jautājumi un kumulatīvā ietekme, kā arī iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanas 
pasākumu kopsavilkums un projekta sākotnējais īstenošanas grafiks. 

1.1 Kontaktinformācija 

Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar: 

Nord Stream AG 
Grafenauweg 2 
6304 Zug/Cūga 
SWITZERLAND/ŠVEICE 

Kontaktpersona: 
direktors jautājumos par atļauju saņemšanu  
Dr. Dirks fon Amelns. 
 
www.nord-stream.com 
info@nord-stream.com 
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2 Pamatinformācija 

2.1 Projekta izstrādātājs 

Nord Stream AG, kas atrodas Cūgā, Šveicē, ir starptautisks piecu lielu dabasgāzes uzņēmumu konsorcijs, 
kas dibināts 2005. gada decembrī ar sākotnējo nosaukumu NEGP, lai plānotu, būvētu un pēc tam 
ekspluatētu dabasgāzes cauruļvadu sistēmu Baltijas jūrā. Konsorcija Nord Stream akcionāri ir Krievijas 
uzņēmums OAO Gazprom (51 %) un četri Eiropas uzņēmumi — Wintershall Holding GmbH (15,5 %), E.ON 
Ruhrgas AG (15,5 %), N.V. Nederlandse Gasunie (9 %) un GDF SUEZ (9 %). Konsorcijs Nord Stream AG ir 
veiksmīgi uzbūvējis divus Nord Stream cauruļvadus, pierādot, ka dabasgāzes transportēšana pa zemūdens 
sistēmu Baltijas jūrā ir ilgtspējīgas risinājums, lai nodrošinātu Eiropas pieprasījumu pēc dabasgāzes. 

Veicot priekšizpēti, Nord Stream AG noteica dažādas trases koridora alternatīvas esošās paralēlo 
dabasgāzes cauruļvadu sistēmas iespējamai paplašināšanai Baltijas jūrā. Pamatojoties uz tehniski 
ekonomiskā pamatojuma ziņojuma rezultātiem, Nord Stream AG saņēma akcionāru apstiprinājumu turpināt 
attīstīt šo projektu. Atkarībā no Nord Stream AG pašreizējās akcionāru grupas uzņēmējdarbības interesēm 
projekta akcionāru struktūra vēlāk var mainīties.  

2.2 Projekts 

Projekts aptver divu papildu dabasgāzes jūras cauruļvadu, kuri caur Baltijas jūru iet no Krievijas līdz Vācijai, 
plānošanu, būvniecību un ekspluatāciju; katra cauruļvada pārvades jauda ir 27,5 miljardi kubikmetru (m3) 
dabasgāzes gadā, un to īpašības ir līdzīgas divu esošo Nord Stream cauruļvadu īpašībām, proti, tie ir 48 collu 
tērauda cauruļvadi ar iekšējo plūsmas pārklājumu, ārējo pretkorozijas apvalku un betona slodzes pārklājumu; 
cauruļvadu iekšējais diametrs ir 1153 mm; segmentēts cauruļvadu sienu biezums cauruļvadu trasē atbilst 
aprēķinātā spiediena kritumam — 220 bāri, 200 bāri un 177,5 bāri, un kopējais cauruļvada garums ir aptuveni 
1250 km. Konceptuāli paredzēts, ka projekta cauruļvadu sistēma tiks būvēta no 2016. līdz 2018. gadam. 

Pamatojoties uz esošajām zināšanām, Nord Stream AG izvērtēja vairākas trases koridora alternatīvas, 
tostarp trases izvietošanu caur Igaunijas EEZ ūdeņiem. Pēc tam Nord Stream AG iesniedza pieteikumus 
atļauju saņemšanai attiecībā uz pētījumu veikšanu iesaistītajās valstīs, lai pēc iespējas drīzāk turpinātu izpēti 
attiecībā uz cauruļvadu trases optimālu izvietojumu. Igaunijas valdība 2012. gada decembrī nolēma nepiešķirt 
Nord Stream AG atļauju veikt izlūkošanas izpēti Igaunijas EEZ ūdeņos. Tādēļ sākotnēji noteikto trases 
koridora alternatīvu skaits bija jāsamazina. Visas pārējās trases koridora alternatīvas sākas Krievijas 
piekrastē, šķērso Somijas, Zviedrijas un Dānijas ūdeņus un beidzas Vācijas piekrastē (1. attēls). 
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1. attēls. Projektam izstrādātās trases koridora alternatīvas 

 

Detalizēti pētījumi būs balstīti uz jaunu izlūkošanas izpēti un detalizētiem līmeņu pētījumiem, vides izpēti, 
tehniskiem pētījumiem, riska novērtējumiem, ietekmes uz vidi un sociālo jomu novērtējumiem un ieinteresēto 
personu atzinumiem. Visu šo informāciju izmantos, izstrādājot galīgā maršruta priekšlikumu ar alternatīvām 
atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem, kuras tiks plašāk aprakstītas projekta IVN ziņojumos un katrā valstī 
iesniedzamajos pieteikumos atļauju saņemšanai cauruļvadu būvniecībai un ekspluatācijai. 

2.3 Nord Stream 1. un 2. līnijas pašreizējais statuss 

Nord Stream ir cauruļvadu sistēma Baltijas jūrā, ko izmanto, lai transportētu dabasgāzi pa tiešu savienojumu 
no Krievijas cauruļvadu tīkla uz Eiropas Savienības tirgiem. Patlaban divi jūras cauruļvadi iet no Viborgas 
Sanktpēterburgas tuvumā Krievijā līdz Lubminai Greifsvaldes apvidū Vācijā un nodrošina pārvades jaudu 
55 mljrd. m3 dabasgāzes gadā. Cauruļvadus uzbūvēja un patlaban ekspluatē konsorcijs Nord Stream AG, 
kas atrodas Cūgā, Šveicē. 

Esošā divu cauruļvadu trase, kas ir 1224 km gara un pilnībā izvietota Baltijas jūrā, iet caur Krievijas, Somijas, 
Zviedrijas, Dānijas un Vācijas ekskluzīvām ekonomikas zonām un Krievijas, Dānijas un Vācijas teritoriālajiem 
ūdeņiem, un krasta izvades vietas atrodas Krievijā un Vācijā. Paralēlo cauruļvadu sistēmas pirmā cauruļvada 
ieguldīšana sākās 2010. gada aprīlī un tika pabeigta 2011. gada jūnijā. Dabasgāzes transportēšana pa 
1. līniju sākās 2011. gada novembrī. Sistēmas 2. līnijas, kas izvietota gandrīz paralēli 1. līnijai, ieguldīšana tika 
pabeigta 2012. gada aprīlī. Savukārt 2012. gada oktobrī tika uzsākta gāzes transportēšana otrajā cauruļvadā. 
Vācijas piekrastē dabasgāze tiek piegādāta divām Vācijas cauruļvadu sistēmām — OPAL (Ostsee-Pipeline-
Anbindungs-Leitung) un NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung), lai to transportētu tālāk Eiropas dabasgāzes 
tīklā. 

Baltijas jūra, kas ir liela, samērā sekla iesāļa ūdens krātuve ar ierobežotu ūdens apmaiņu ar Ziemeļjūru, ir 
jutīga ekosistēma un vienlaikus arī unikāla ekosistēma savas floras, faunas un cilvēku darbības ziņā. 
Konsorcijs Nord Stream AG ir rūpīgi pētījis šos aspektus un ņēmis tos vērā esošā paralēlo cauruļvadu 
projekta īstenošanas darbībās. Vērienīgi trases maršruta alternatīvu pētījumi un ietekmes uz vidi novērtējuma 
pētījumi nodrošināja, ka pirmo divu cauruļvadu maršrutēšanas, projektēšanas un būvniecības darbības radīja 
pēc iespējas mazāku potenciāli negatīvu ietekmi uz vidi un sociālo jomu. Projekta atļauju saņemšanas 
procesa galvenie elementi bija konkrētās valstīs veiktie IVN un starptautisko konsultāciju process saskaņā ar 



|  12  Nord Stream paplašinājuma Projekta informācijas dokuments (PID) | Marts 2013  

Espo konvenciju. Turklāt projekta finansēšanas būtiska daļa bija saistīta ar starptautisko finanšu iestāžu 
attiecīgo prasību, piemēram, ekvatora principu un ESAO Starptautiskās finanšu korporācijas (IFC) kopīgo 
pieeju un darba izpildes standartu, izpilde, tostarp prasību par vides un sociālās pārvaldības sistēmas (VSPS) 
izveidi un ieviešanu izpilde. 

Konsorcijs Nord Stream AG ir ne tikai sagatavojis mūsdienīgu tehnisko projektu, bet arī patiešām pārredzamā 
veidā parādījis, ka ir kompetents ilgtspējīgi pārvaldīt vides un sociālos aspektus un riskus, kas saistīti ar 
cauruļvadu projekta īstenošanu Baltijas jūras reģionā. Cauruļvadu sistēmas būvniecības darbi tika veikti 
ekoloģiski un sociāli atbildīgi, veiksmīgi aizsargājot Baltijas jūras unikālo ekosistēmu. Vides un sociālās 
pārvaldības sistēmas ieviešana ļāva Nord Stream uzraudzīt savus darbuzņēmējus un stingri sekot līdzi 
saistību un pienākumu izpildei, vienlaikus nodrošinot būvniecības un ekspluatācijas darbību labu pārvaldību 
un pārredzamu un vispusīgu pārskatu sniegšanu iestādēm un iesaistītām pusēm.  

Pēc 1. un 2. līnijas būvniecības pabeigšanas Nord Stream vides un sociālā monitoringa programmu rezultāti 
liecina, ka Nord Stream cauruļvadu būvniecība nav radījusi nekāda veida neparedzētu ietekmi uz vidi Baltijas 
jūrā. Līdz šim visi monitoringa rezultāti ir apstiprinājuši ietekmes uz vidi novērtējumā iegūtos datus un 
apliecinājuši, ka ar būvniecību saistītā ietekme ir bijusi neliela, ierobežota vietējā mērogā un pārsvarā 
īslaicīga. Attiecībā uz sāļūdens ieplūdi Baltijas jūrā, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, cauruļvada 
ietekmi uz jūras gultni Bornholmas baseinā uzraudzīja Nord Stream 1. un 2. līnijas projekta laikā, un tika 
konstatēts, ka šī ietekme nav būtiska. Arī pārrobežu ietekme ir pārbaudīta, un ir konstatēts, ka tā ir nebūtiska 
un nepārsniedz minimālas ietekmes līmeni.  
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3 Projekta mērķis un nepieciešamība 

Lai turpmākajās desmitgadēs izpildītu līgumsaistības starp Krievijas un Eiropas dabasgāzes uzņēmumiem, ir 
nepieciešama izturīga cauruļvadu infrastruktūra, kas savieno Krievijas dabasgāzes cauruļvadu tīklu un 
Eiropas enerģētikas tirgus un nodrošina uzticamu un drošu dabasgāzes piegādi. Pirmo divu Nord Stream 
cauruļvadu veiksmīgā būvniecība nepārprotami liecina par to, ka no vides, tehniskā un ekonomiskā viedokļa 
dabasgāzes transportēšana pa zemūdens sistēmu Baltijas jūrā ir ilgtspējīgs risinājums, lai nodrošinātu 
Eiropas pieprasījumu pēc dabasgāzes. Pirmo divu Nord Stream cauruļvadu izbūve ir pabeigta atbilstoši 
grafikam, vienlaikus nodrošinot augstu kvalitāti un drošību, kā arī vides un sociālo kritēriju ievērošanu. 

Dabasgāze — vienīgais fosilais kurināmais, kura īpatsvaru ES enerģijas bilancē paredzēts 
palielināt 

Dabasgāze, kas patlaban veido vienu ceturtdaļu no ES primārās enerģijas patēriņa, sastāda ievērojamu 
enerģijas patēriņa daļu ES dalībvalstīs. Sagaidāms, ka līdz 2035. gadam dabasgāzes daļa ES primārās 
enerģijas bilancē palielināsies no 25 % līdz 30 % (sk. 2. attēlu). 

Dabasgāzes daļa palielināsies, aizvietojot citus — videi mazāk draudzīgus — fosilā kurināmā veidus. 
Sagaidāms, ka naftas daļa no 33 % 2010. gadā samazināsies līdz aptuveni 25 % 2035. gadā un ogļu daļa 
samazināsies no 16 % (2010. gadā) līdz 9 % (2035. gadā). 

Tiek prognozēts, ka kodolenerģijas īpatsvars ES primārās enerģijas bilancē tikpat kā nemainīsies, proti, 14 % 
(2010. gadā) un 13 % (2035. gadā). Lai gan kodolenerģijas ražošanas procesā nerodas oglekļa dioksīda 
emisijas, risinās debates par kodolelektrostaciju drošību un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, tāpēc 
kodolelektrostacijas neuzskata par prioritāru alternatīvu, ar ko varētu aizstāt fosilo enerģiju. 

Tiek prognozēts, ka no atjaunojamiem energoresursu avotiem iegūtās enerģijas daļa ES palielināsies no 
11 % 2010. gadā līdz aptuveni 23 % 2035. gadā, enerģijas bilancē būtisku daļu joprojām atvēlot citiem 
avotiem, un dabasgāze kā kurināmais ar zemu emisiju līmeni būs plaši atzīta alternatīva. 

 

2. attēls. ES enerģijas bilance — pieaugošs pieprasījums pēc dabasgāzes (avoti: Statistikas birojs, 
2012. gads; Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, World Energy Outlook, 2012. gads) 

 

Dabasgāze un atjaunojamie energoresursi ir nevainojama izvēle zemu oglekļa emisiju 
ekonomikā 

Viena no dabasgāzes priekšrocībām ir lielāks elastīgums, arvien palielinot atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, — ar dabasgāzi darbināmas spēkstacijas var lieliski kompensēt atjaunojamo energoresursu 
piegādes svārstības. 

Lai gan hidroelektrostacijas ir populāras Ziemeļvalstīs, tās nav risinājums daudzām ES dalībvalstīm, kurām 
nav nepieciešamo hidroloģisko apstākļu un resursu. Tādēļ galvenie atjaunojamie enerģijas avoti ir vēja un 
saules enerģija. Taču šiem enerģijas avotiem ir raksturīgs lielā mērā nepastāvīgs jaudas nodrošinājums 
mainīgo vēju un saules gaismas intensitātes dēļ. Svārstībām var būt sezonāls raksturs, kā arī situācija var 
mainīties pa dienām un vienas dienas laikā, un tas nozīmē, ka nepieciešami papildu avoti, kas nodrošina 
stabilu, uz patērētāju vērstu elektroenerģijas piegādi. Ar dabasgāzi darbināmas turbīnas var ieslēgt dažu 
minūšu laikā salīdzinājumā ar ogļu spēkstacijām, kuru iedarbināšanai nepieciešamas vairākas stundas, vai 
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kodolreaktoriem, kurus iedarbina pat vairākas dienas. Ar dabasgāzi darbināmas spēkstacijas var ātri pielāgot 
jaudas izmaiņām, kas rodas, ja no nepastāvīgiem atjaunojamiem energoresursu avotiem iegūto enerģiju 
padod elektrotīklā. Tādējādi dabasgāzes iekārtas, kā tā sauktā pārejas tehnoloģija, uzskatāmas par lielisku 
izvēli pārejai uz zemo oglekļa emisiju ekonomiku, kurā mērķa tehnoloģija ir saistīta ar atjaunojamiem 
enerģijas avotiem. 

Dabasgāzes būtiskā nozīme energosistēmas pārveidošanā 

Eiropas Komisija 2011. gada 15. decembrī pieņēma paziņojumu "Enerģētikas ceļvedis 2050", kas ir pamats 
ilgtermiņa Eiropas tiesiskā regulējuma izstrādei enerģētikas jomā, iesaistot visas ieinteresētās puses. 
Saskaņā ar paziņojumu "energosistēmas pārveidošanā izšķiroša nozīme būs gāzei". Paziņojumā atzīts, ka 
"akmeņogļu (un naftas) aizstāšana ar gāzi īstermiņā un vidējā termiņā varētu palīdzēt samazināt emisijas, 
izmantojot pašreizējās tehnoloģijas, līdz vismaz 2030. vai 2035. gadam. Lai gan gāzes pieprasījums 
dzīvojamā sektorā, piemēram, varētu ap 2030. gadu samazināties par ceturto daļu, ieviešot vairākus 
energoefektivitātes pasākumus mājokļu nozarē, ilgākā termiņā tas joprojām būs augsts citās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanas nozarē". 

Paziņojumā arī teikts, ka, "attīstoties tehnoloģijām, gāzes nozīme nākotnē varētu palielināties". Eiropas 
Komisija uzver, ka, "lai atbalstītu dekarbonizāciju elektroenerģijas ražošanā un integrētu atjaunojamos 
energoresursus, ir vajadzīga elastīga gāzes jauda ..". (Eiropas Komisijas (EK) 2011. gada 15. decembra 
paziņojums "Enerģētikas ceļvedis 2050" (tiešsaistē), skatīts 2012. gada 23. augustā, 11. lpp.) Saskaņā ar 
organizācijas Greenpeace pētījumu „Enerģijas (r)evolūcija 2012” ar pārliecību var konservatīvi pieņemt, ka 
ogļu elektrostacijas rada aptuveni 740 g CO2/kWh un ka gāzes elektrostacijas rada aptuveni tikai 350 g 
CO2/kWh, kas ir par 52,7 % mazāk nekā ogļu elektrostaciju radītais. 

Eiropas Savienības pieprasījums pēc dabasgāzes importa turpinās palielināties 

Patlaban zināmo dabasgāzes rezervju kopējais apjoms ES ir relatīvi neliels salīdzinājumā ar paredzēto gada 
pieprasījumu. Nīderlandei ir lielākās atlikušās zināmās dabasgāzes rezerves ES, proti, 1100 mljrd. m3. 
Apvienotajai Karalistei, kas patlaban dod aptuveni 25 % lielu ieguldījumu ikgadējā dabasgāzes izstrādē ES, ir 
tikai aptuveni 200 mljrd. m3 lielas atlikušās zināmās rezerves.  

Patlaban dabasgāzes izstrāde ES nodrošina aptuveni 38 % no pieprasījuma ES, un izstrādes apjomi no 
esošajām dabasgāzes rezervēm ES samazināsies apmēram no 201 mljrd. m3 gadā (2010. gadā) līdz tikai 
94 mljrd. m3 gadā (2035. gadā). Apvienotajā Karalistē, kas ir lielākais gāzes pieprasījuma tirgus Eiropā 
(82 mljrd. m3 2011. gadā), vietējā izstrāde pēdējos gados jau ir būtiski samazinājusies — no 115 mljrd. m3 
2000. gadā līdz 47 mljrd. m3 2011. gadā. Nīderlandē izstrāde samazināsies no 79 mljrd. m3 (2009. gadā) līdz 
28 mljrd. m3 (2035. gadā). Tādēļ, pat ja pieprasījums saglabāsies stabils, būtiski palielināsies dabasgāzes 
importa pieprasījums ES tirgos. Šis iztrūkums jānodrošina ar papildu importa apjomiem un/vai netradicionālās 
enerģijas ieguvi.  

Alternatīvie enerģijas avoti un transporta veidi izrādās neefektīvi vai pārāk nenoteikti 

Norvēģijā pēdējos 10 gados gāzes izstrādes apjomi ir strauji palielinājušies, taču sagaidāms, ka gāzes ieguve 
no zināmajām gāzes atradnēm sāks samazināties 2020. gadu sākumā. Lai Norvēģija arī turpmāk saglabātu 
savu izstrādes apjomu, jaunu atradņu atklāšanai un attīstībai nepieciešami papildu kapitālieguldījumi, un, lai 
palielinātu piegādes jaudu ES, vajadzīga jauna gāzes transportēšanas infrastruktūra. 

Sagaidāms, ka līdz 2030. gadam sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) piegādes apjoms ES dalībvalstīm būs 
gandrīz divas reizes lielāks. Taču, ņemot vērā konkurenci pasaules tirgū, maz ticams, ka piegādes apjoma 
pieaugums turpinās palielināties. SDG transportēšanas energoefektivitāte salīdzinājumā ar piegādi pa jūras 
cauruļvadiem ir zemāka, un SDG transportēšana rada lielākas oglekļa emisijas. SDG piegādes process ir 
sarežģīts un ietver gāzes sašķidrināšanu eksportēšanas vietā, specializētu pārvadāšanas transportu un, 
visbeidzot, regazifikācijas procesu. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs 2009. gada jūlijā publicēja 
ziņojumu par SDG priekšrocībām un trūkumiem. Saskaņā ar ziņojumu "SDG piegādes ķēdes nodrošināšanā 
nepieciešams vairāk enerģijas, un tā rada vairāk siltumnīcefekta gāzu emisiju nekā gāzes piegāde pa 
cauruļvadiem, jo SDG piegādes ķēde ietver papildu apstrādes pasākumus". Lai aizstātu plānoto gada jaudu, 
ko nodrošinās projekta īstenošana, SDG tankkuģiem gadā būtu jāveic aptuveni 600 līdz 700 reisi no 
sašķidrinātas dabasgāzes stacijas Krievijā uz sašķidrinātas dabasgāzes staciju Eiropas ziemeļrietumos. Bez 
papildu oglekļa emisijām kuģu satiksme rada citu gaisa piesārņotāju emisijas, troksni jūras vidē kā arī ietekmē 
jūras drošību, it sevišķi būtiski noslogotās teritorijās. 

Pastāv lielas neskaidrības saistībā ar gāzes netradicionālās izstrādes nākotni Eiropā gan attiecībā uz 
ģeoloģiskiem aspektiem, gan arī izmaksām, vides aspektiem, sabiedrības atbalstu un urbšanas nozares 
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neesamību. Netradicionālā gāzes izstrāde rada daudzas vides problēmas, tostarp piesārņo gruntsūdeņus, 
rada metāna emisijas un veicina seismisko aktivitāti. Tā var radīt augstas vides izmaksas, kas saistītas ar 
moratoriju un citiem hidrauliskās sagraušanas darbību (tās ir gāzes netradicionālās ieguves būtiskas 
komponentes) ierobežojumiem tādās valstīs kā Francija, Beļģija, Vācija un Bulgārija. Pirmo Polijā veikto 
urbumu rezultāti līdz šim bijuši diezgan pieticīgi. Nelielais politiskais un sabiedriskais atbalsts, kā arī 
apšaubāmā ekonomiskā dzīvotspēja padara gāzes netradicionālo izstrādi par neskaidru risinājumu, lai 
nodrošinātu ES gāzes pieprasījumu nākotnē. 

Lielu dabasgāzes apjomu piegāde Eiropas dabasgāzes tirgum no Kaspijas jūras reģiona kļūst arvien mazāk 
iespējama, jo pieprasījums Turcijā palielinās un tiek ierobežoti attiecīgie projekti. Turklāt kopš 2009. gada 
Ķīna, kas uzbūvējusi nepieciešamo infrastruktūru Turkmenistānā, importē dabasgāzi no šīs valsts. Gāzes 
eksporta nodrošināšana no Vidusāzijas (Turkmenistānas, Uzbekistānas un Kazahstānas) uz Ķīnu šā reģiona 
valstīm ir daudz vienkāršāka un tādēļ lielākā mērā iespējama nekā uz Eiropu. 

Sauszemes cauruļvada projekts no Krievijas uz Eiropas ziemeļrietumu daļu, piemēram, cauri Baltijas jūras 
reģiona austrumu vai ziemeļu un rietumu valstīm, būtu garāks un saistīts ar būtiskām vides un sociālajām 
problēmām salīdzinājumā ar jūras cauruļvadu Baltijas jūras gultnē. Ar sauszemes cauruļvadu ir saistītas 
tādas problēmas kā cilvēku apmetnes, ceļi, dzelzceļi, kanāli, upes, virsmas reljefs, lauksaimniecības zeme, kā 
arī potenciāli jutīgas ekosistēmas un kultūras mantojuma vietas. Sauszemes cauruļvadam būtu arī vajadzīgas 
papildu infrastruktūras vietas, piemēram, kompresoru stacijas aptuveni ik pa 200 km, lai uzturētu spiedienu 
gāzes transportēšanas plūsmai, kam būtu vajadzīgs izmantot būtisku daudzumu zemes platības un enerģijas 
un kas vienlaikus radītu troksni un emisijas atmosfērā. 

Krievija — stabils dabasgāzes piegādes avots ES dalībvalstīm 

Krievijai ir 44 600 mljrd. m3 lielas dabasgāzes rezerves, kas ir 21,4 % no pašlaik zināmajiem pasaules 
tradicionālās dabasgāzes resursiem. Krievija neapšaubāmi ir valsts ar lielākajām gāzes rezervēm pasaulē, tai 
seko Irāna (15,9 %), Katara (12 %), Turkmenistāna (11,7 %) un Amerikas Savienotās Valstis (4,1 %). Lielākā 
daļa Krievijas dabasgāzes rezervju ir Rietumsibīrijā, kur atrodas visas lielākās OAO Gazprom atradnes, kurās 
vai nu izstrādā gāzi (Urengoja, Jamburga, Zapoļarnoje), vai notiek sagatavošanās izstrādes uzsākšanai 
(Jamalas pussala). No šejienes dabasgāzi var transportēt uz Eiropas tirgiem, izmantojot Krievijas vienoto 
gāzes piegādes sistēmu (VGPS).  

Krievijas VGPS ir pasaules lielākā gāzes pārvades sistēma, kas ietver gāzes izstrādes, apstrādes, pārvades, 
uzglabāšanas un sadales iekārtas. Tā nodrošina nepārtrauktu gāzes piegādi no urbuma līdz galapatērētājiem 
Krievijā un citiem eksporta punktiem. Centralizētā piegāde, paralēlo transportēšanas trašu ievērojamais 
jaudas pārpalikums un pasaulē lielākā dabasgāzes uzglabāšanas jauda nodrošina VGPS ievērojamu 
uzticamību, kā arī spēju nodrošināt nepārtrauktu dabasgāzes piegādi pat sezonā, kad ir augstākais patēriņš. 
OAO Gazprom pastāvīgi attīsta VGPS, tostarp īsteno jaunus gāzes transportēšanas projektus, lai piegādātu 
gāzi no jaunajiem izstrādes reģioniem līdz patērētājiem, kā arī būvē pazemes gāzes krātuves, kuru kopējais 
dabasgāzes apstrādes apjoms ir aptuveni 100 mljrd. m3 un maksimālais nosūtīšanas apjoms — 1 mljrd. m3 
dienā. OAO Gazprom nodrošina arī VGPS ilgtspējīgu ekspluatāciju, regulāri veicot mūsdienīgu diagnostiku, 
uzturēšanu, uzlabošanu un remontu. 

ES un Krievijas dabasgāzes uzņēmumi ir saglabājuši uz uzticību balstītas ilgtermiņa attiecības gandrīz 
40 gadus. ES uzņēmumi iepērk aptuveni 60 % no Krievijas dabasgāzes eksporta. Ieņēmumi no dabasgāzes 
eksporta ir Krievijas valsts budžeta būtiska daļa. Saistībā ar enerģētikas partnerību Eiropas Savienībā tiek 
runāts par acīmredzamu ES un Krievijas savstarpējo atkarību. 

Nord Stream cauruļvadi nodrošina uzticamu dabasgāzes piegādi ES 

Lai turpmākajās desmitgadēs nodrošinātu stabilu, uzticamu un drošu dabasgāzes piegādi, kas atbilst visām 
ar piegādi saistītajām Krievijas līgumsaistībām pret ES patērētājiem, nepieciešama piegādes infrastruktūra, 
kura nav pakļauta tehniskiem un cita veida riskiem. Tiešo cauruļvadu savienojumu priekšrocība ir tā, ka 
iespējams izvairīties no netehniskajiem riskiem un nodrošināt uzticamību, veicot mūsdienīgu būvniecību un 
ekspluatāciju. 

Esošie Nord Stream cauruļvadi un plānotā to paplašināšana atbilst šai prasībai. Tie ne tikai palīdz nodrošināt 
to spēkā esošo ilgtermiņa piegādes līgumu izpildi, kuri noslēgti starp Krievijas un ES uzņēmumiem, bet arī 
nodrošina papildu piegādes iespējas uz Ziemeļrietumeiropu, lai kompensētu vietējās gāzes izstrādes apjomu 
samazināšanos. 

Savukārt novecojošā Ukrainas gāzes tranzīta sistēma (UGTS) rada tehniskos un netehniskos riskus, kas 
saistīti ar komercstrīdiem un citām domstarpībām. UGTS, kas tika būvēta galvenokārt 1970. un 1980. gados, 
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steidzami jāveic kapitālais remonts un modernizācija. Briselē 2009. gada martā tika parakstīts memorands 
starp Eiropas Komisiju, Ukrainas valdību un starptautiskajām finanšu iestādēm ERAB un EIB par finansējuma 
nodrošināšanu UGTS modernizācijai, pamatojoties uz Ukrainas gāzes nozares pārstrukturēšanu. Taču kopš 
tā laika panākts tikai neliels progress. Bez ticamas apņēmības modernizēt Ukrainas gāzes nozari un UGTS 
tehnisku un netehnisku problēmu dēļ arvien pieaug riski, kas apdraud dabasgāzes tranzītu. 

Esošā Nord Stream cauruļvadu sistēma, kas aprīkota ar mūsdienīgām tehnoloģijām, un tās plānotā 
paplašināšana vairākas desmitgades nodrošinās tehniski efektīvu risinājumu Krievijas gāzes piegādei uz ES. 
Šī sistēma, kas nodrošina tiešu dabasgāzes piegādes savienojumu, ir pasargāta no netehniskiem riskiem un 
trešo pušu komerciālas vai nekomerciālas iejaukšanās. Atšķirībā no Ukrainas sistēmas, kuras veco iekārtu 
modernizācijas plāni ir neskaidri un konstrukcijas risinājumi nav piemēroti izmantošanai tālākā nākotnē, Nord 
Stream cauruļvadi nodrošina daudz uzticamāku risinājumu Krievijas dabasgāzes eksportam uz ES.  

OAO Gazprom un lielo ES enerģētikas uzņēmumu apņemšanās attiecībā uz Nord Stream 1. un 2. līnijas 
būvniecību un tagad arī Nord Stream cauruļvadu sistēmas paplašināšanu, kuras saistītas ar lieliem privātiem 
ieguldījumiem, uzsver dabasgāzes nozares pārstāvju ieinteresētību stiprināt ilgtermiņa piegādes attiecības 
starp Krieviju un ES. Tas būs liels ieguvums ES, jo tiks palielināta piegādes uzticamība un drošība, kā arī 
ieguvums dabasgāzes patērētājiem ES, jo tiks piedāvātas papildu piegādes iespējas.  

ES atzīst Nord Stream cauruļvadu nozīmi. ES iestāžu 2006. gada 6. septembra Lēmumā Nr. 1364/2006/EK 
par Eiropas enerģētikas tīklu Ziemeļeiropas dabasgāzes cauruļvads, kas iet no Krievijas uz Vāciju caur 
Baltijas jūru, atzīts par "Eiropas nozīmes projektu". 
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4 Alternatīvas 

Projekta mērķis ir uzstādīt papildu cauruļvada jaudu, lai transportētu dabasgāzi no Krievijas uz tirgiem 
Eiropas ziemeļrietumos. Izraudzītās trases koridora alternatīvas sākas Krievijas piekrastē un virzās 
cauri Somijas, Zviedrijas un Dānijas ūdeņiem uz Vācijas piekrasti. 

4.1 Nulles alternatīva 

Nulles alternatīvas apraksts ļauj salīdzināt projekta īstenošanas prognozēto ietekmi ar vides apstākļiem 
projekta neīstenošanas gadījumā. Tādējādi nulles alternatīvā ir noteikti esošie vides apstākļi, ko neietekmēs 
projekta īstenotāja veiktās darbības. 

Pirmo divu Nord Stream cauruļvadu būvniecības gaitā gūtā pieredze liecina par to, ka no vides, tehniskā un 
ekonomiskā viedokļa dabasgāzes transportēšana pa zemūdens sistēmu Baltijas jūrā ir vides pamatots 
risinājums. Līdz šim Nord Stream projekta vides un sociālās monitoringa rezultāti ir apstiprinājuši, ka Nord 
Stream divu cauruļvadu būvniecības radītā ietekme uz vidi un sociālo jomu ir bijusi nebūtiska. 

Nekādas darbības vai nulles alternatīva nozīmē to, ka projekts netiek īstenots. Netiktu veiktas nekādas ar 
projekta īstenošanu saistītas darbības, t. i., divu papildu zemūdens cauruļvadu no Krievijas līdz Vācijai 
būvniecība un ekspluatācija Baltijas jūras gultnē. Šādā gadījumā projektam nebūtu ne negatīvas, ne pozitīvas 
ietekmes uz vidi vai sociālo jomu. 

Neatkarīgi no tā, vai projekts tiek īstenots vai ne, nākotnē Baltijas jūrā vides un sociālo ietekmi cita starpā var 
radīt pieaugoša kuģu satiksme, ostu un kuģu ceļu attīstība, atmīnēšanas darbības, citi infrastruktūras projekti, 
piemēram, vēja parki, kabeļi, cauruļvadi un sašķidrinātas gāzes stacijas, kā arī izmaiņas komerciālās 
zvejniecības tendencēs. Kā norādīts HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā, viena no svarīgākajām vides 
problēmām ir Baltijas jūras nepārtrauktā eitrofikācija. 

Tomēr projekta izstrādātājs nevar prognozēt šādas nākotnē iespējamas vides un sociālās tendences, kā arī 
projekta darbības jomā neietilpstošo citu projektu radīto vides un sociālo ietekmi. Tāpēc projekta alternatīvu 
novērtējumā nevar aplūkot: 

 potenciālās izmaiņas vides un sociālajos apstākļos saistībā ar citām iespējamām nākotnes 
tendencēm vai projektiem Baltijas jūrā, ko varētu pamatoti sagaidīt tuvākajā nākotnē; 

 nekādas darbības, ko nākotnē varētu īstenot citas personas, lai nodrošinātu vajadzīgā papildu 
dabasgāzes daudzuma transportēšanu un lai palielinātu dabasgāzes apgādes drošību no 
Krievijas uz tirgiem Eiropas ziemeļrietumos, kā aprakstīts 3. nodaļas „Projekta mērķis un 
nepieciešamība” sadaļā „Alternatīvie enerģijas avoti un transporta veidi izrādās neefektīvi vai 
pārāk nenoteikti”. 

Rezumējot projekta izstrādātājs vēlas norādīt, ka uzskata, ka vides un sociālo pamatdatu apraksts, kas 
ietverts 7.1. sadaļā „Vides un sociālie pamatnosacījumi” un valstu ietvardokumentos, atspoguļo nulles 
alternatīvas vides un sociālos apstākļus. Šo aprakstu turpinās papildināt projekta ietekmes uz vidi 
novērtējuma posmā un pēc tam ietvers projekta ietekmes uz vidi ziņojumā. 

4.2 Konkrētai valstij paredzētas trases alternatīvas 

Vides un sociālās ietekmes novērtējumiem ir svarīga nozīme galīgā projekta un galīgās detalizētās trases 
izstrādē. Pašlaik ir vairākas teritorijas, kurās vēl ir detalizēti jāizpēta trases varianti un konkrētai valstij 
paredzētas trases alternatīvas. Šādas izpētes balstīsies uz jaunu izlūkošanas izpēti un detalizētiem līmeņu 
pētījumiem, vides izpēti, tehniskiem pētījumiem, riska novērtējumiem, vides un sociālās ietekmes 
novērtējumiem un ieinteresēto pušu atzinumiem. Visa šī papildinformācija tiks izmantota galīgā maršruta 
priekšlikuma izstrādē ar alternatīvām atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem, kuras pēc tam tiks aprakstītas 
projekta ziņojumos par ietekmi uz vidi un katrā valstī iesniedzamajos pieteikumos atļauju saņemšanai 
cauruļvadu būvniecībai un ekspluatācijai. 
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5 Projekta apraksts 

5.1 Projekta infrastruktūra 

Projektā paredzētā cauruļvadu sistēma nodrošinās savienojumu starp augšupplūsmas operatora kompresoru 
staciju netālu no krasta izvades vietas Krievijā un lejupplūsmas operatora saņemšanas termināli Vācijā. 

Projektā paredzētā cauruļvadu sistēma ietvers zemūdens cauruļvadus Baltijas jūrā un ar tiem saistītas 
iekārtas, kas ir: 

 krasta izvades vieta Krievijā (KIVK), 

 krasta izvades vieta Vācijā (KIVV), 

 galvenais kontroles centrs Cūgā, Šveicē (GKC), 

 rezerves kontroles centrs Cūgā, Šveicē (RKC). 

Šī sistēma ir tāda pati kā esošā Nord Stream infrastruktūra, taču tā ietvers citas krasta izvades vietas un citus 
cauruļvadu trases koridorus. Projekta izstrādi un plānošanu ietekmēs notiekošie trases koridora pētījumi, 
tehniskie pētījumi, apspriedes ar ieinteresētajām pusēm, ietekmes uz vidi un sociālo jomu novērtējumu 
rezultāti, kā arī reglamentācijas pārbaudes. Tādēļ īpaša projekta informācija, piemēram, par cauruļvadu 
projektu, maršrutēšanu, krasta izvades vietām un būvniecības metodēm, var atšķirties no šajā PID sniegtās 
informācijas. 

5.2 Trases koridora izvietojuma iespējas 

Pamatojoties uz esošajām zināšanām, Nord Stream AG izvērtēja vairākas trases koridora galvenās 
alternatīvas, tostarp trases izvietošanu caur Igaunijas EEZ ūdeņiem. Tad Nord Stream AG iesniedza 
pieteikumus atļauju saņemšanai attiecībā uz pētījumu veikšanu iesaistītajās valstīs, lai pēc iespējas drīzāk 
turpinātu izpēti attiecībā uz cauruļvadu trases optimālu izvietojumu. Igaunijas valdība 2012. gada decembrī 
nolēma nepiešķirt Nord Stream AG atļauju veikt izpēti Igaunijas EEZ ūdeņos. Tādēļ sākotnēji noteikto trases 
koridora alternatīvu skaits bija jāsamazina. Pārējās trases koridora alternatīvas sākas Krievijas piekrastē, 
šķērso Somijas, Zviedrijas un Dānijas ūdeņus un beidzas Vācijas piekrastē (1. attēls). 

Katra cauruļvadu koridora kopējais garums ir aptuveni 1250 km atkarībā no krasta izvades vietu atrašanās 
vietas un precīzām trašu izvietošanas iespējām. 

Trases koridoru atlases kritēriji 

Lai izplānotu ilgtspējīgu jauno cauruļvadu trases koridoru, jāņem vērā īpaši vides, sociālie un tehniskie atlases 
kritēriji. 

Vides kritēriji pēc iespējas attiecas uz cauruļvadu konstrukcijas un ekspluatācijas iespējamo ietekmi uz vidi 
Baltijas jūrā, tostarp aizsargājamām vai ekoloģiski jutīgām teritorijām, kurās atrodas ekoloģiski jutīgas 
dzīvnieku vai augu sugas. Turklāt pēc iespējas jāierobežo ar projektu saistīti darbi, kas var mainīt jūras 
gultnes dabisko sastāvu. Attiecībā uz sāļūdens ieplūdi Baltijas jūrā, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, 
cauruļvada ietekmi uz jūras gultni Bornholmas baseinā uzraudzīja Nord Stream 1. un 2. līnijas projekta laikā, 
un tika konstatēts, ka šī ietekme nav būtiska. 

Gan konvencionālās, gan arī ķīmiskās munīcijas klātbūtne jūras gultnē turpina radīt apdraudējumu Baltijas 
jūras reģionā. Gatavojoties Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecībai, Nord Stream AG veicināja informācijas 
apmaiņu dažādās ar munīciju saistītās jomās. Tika veiktas munīcijas klātbūtnes pārbaudes, lai konstatētu 
vietas, kurās atrodas, iespējams, nesprāgusi munīcija un/vai ķīmiskās kaujas vielas, kas varētu apdraudēt 
cauruļvadu vai vidi cauruļvada uzstādīšanas darbu laikā. Projekta izstrādātājs pilnībā apzinās riskus, ko 
cilvēkiem un videi rada gan konvencionālās, gan arī ķīmiskās munīcijas varbūtējā klātbūtne cauruļvadu trases 
koridoros, un plāno organizēt līdzvērtīgas izpētes un darbības, lai pārvaldītu ar to saistītos riskus. Ir 
apliecinājies, ka iespējamās būvniecības darbības tādu teritoriju tuvumā, kurās nav ieteicama kuģu 
piestāšana ķīmisko kaujas vielu varbūtējās klātbūtnes dēļ, var pārvaldīt, neradot būtisku risku videi un 
trešajām pusēm. 

Attiecībā uz sociālajiem kritērijiem primārais apsvērums ir pēc iespējas samazināt ierobežojumus jūras 
telpiskās plānošanas koncepcijām un jūras izmantotājiem — tiem, kas nodarbojas ar kuģošanu, zveju, jūras 
rūpniecību, militāro darbību, tūrismu vai atpūtu, turklāt jāņem vērā arī jūrā esošās iekārtas, piemēram, kabeļi 
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vai vēja turbīnas. Tādējādi projekta izstrādātāja mērķis ir pēc iespējas samazināt Nord Stream cauruļvadu 
kopējo ietekmi, novērtējot minimālo attālumu (atkāpi), kas vajadzīgs starp Nord Stream 1. un 2. līniju un 
projekta cauruļvadu sistēmu, kad tas ir praktiski iespējams. Šādā konkrētai teritorijai pielāgotā novērtējumā 
ņem vērā riskus un ierobežojumus cauruļvadu būvniecības un ekspluatācijas laikā. Faktiskie cauruļvadu 
atkāpju attālumi tiks pielāgoti dažādajiem jūras gultnes radītajiem ierobežojumiem un citiem ierobežojumiem, 
kas varētu noteikt mazāku vai lielāku atkāpi. 

Jūras kultūras mantojuma aizsardzības prasības ir noteiktas tiesību aktos,   un valsts iestādes izstrādāja 
procedūras, lai novērstu būvniecības projektu ietekmi uz kultūras mantojuma objektiem. Specifiskās izpētes 
ļaus Projekta izstrādātājam precīzi noteikt kultūras mantojuma vietas un ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm 
īstenot to aizsardzības stratēģijas. 

Tehniskie apsvērumi attiecas uz cauruļvadu projektēšanu, komponentu izgatavošanu, uzstādīšanas 
metodēm, ekspluatāciju, integritāti un risku novērtējumu rezultātiem. Tie ietver ūdens dziļumu cauruļvadu 
stabilitātes, uzstādīšanas, uzturēšanas un remonta nodrošināšanai, minimālo cauruļvadu līkumu rādiusu, 
kabeļu un cauruļvadu krustošanās vietu kritērijus, attālumu līdz kuģošanas ceļiem un to šķērsošanu, kā arī 
jūras gultnes raupjumu. Šai sakarā ir svarīgi arī apsvērt, kā saīsināt būvdarbu ilgumu, vienlaikus mazinot 
ekspluatācijas tehnisko sarežģītību, kā arī pēc iespējas samazinot ietekmi un resursu izmantošanu. 

Pamatojoties uz uzņēmuma pieredzi un pieejamajiem datiem par esošajiem cauruļvadiem, kā arī ņemot vērā 
iepriekš aprakstītos atlases kritērijus, Nord Stream AG rūpīgi veica koridoru teorētisku izpēti, kuras laikā 
noteica vairākas realizējamas koridoru un krasta izvades vietu alternatīvas kā pamatu turpmākai plānošanai 
nākamajā projekta īstenošanas posmā. Lai izvērtētu trases koridoru izveides iespējas, tie iedalīti ģeogrāfiskos 
apgabalos, proti, Krievijas piekraste, Somu līcis, Baltijas jūras akvatorija un Vācijas piekraste. 

Trases koridora izvietojuma iespējas 

Šajā PID termins "trases koridors" nozīmē kopumā 2 km platu jūras gultnes joslu, kuras izpēte, iespējams, 
tiks turpināta nākamajā projekta īstenošanas posmā, veicot izlūkošanas izpēti un detalizētus līmeņu 
pētījumus, lai noteiktu jūras gultnes topogrāfiju un nodrošinātu nepieciešamos datus cauruļvadu trašu 
tehnisko projektu izstrādei.  

Trases koridora izvietojuma iespējas tika izstrādātas, pamatojoties uz maršrutēšanas novērtējumu, kurā 
apskatīti dažādi vides radīti ierobežojumi iespējamajā projekta īstenošanas teritorijā. 

Krievijas piekraste 

Lai noteiktu iespējamās cauruļvada krasta izvades vietas, tika veikta Krievijas dienvidu piekrastes izpēte 
Somu līci, pamatojoties uz prasībām attiecībā uz savienojumu ar augšupvirziena posma Krievijas 
dabasgāzes transporta sistēmām. Krievijas dienvidu piekrastē Somu līcī tika noteiktas divas vietas, kas bija 
potenciāli piemērotas cauruļvada krasta izvades vietas izveidei: 

 Kolganpja Soikinskijas pussalā, 

 Kurgaļskas pussala netālu no Igaunijas robežas. 
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3. attēls. Kolganpjas un Kurgaļskas krasta izvades vietu alternatīvas 

 

Kolganpjas piekraste ir aptuveni 5 km gara, un šī piekraste visā tās garumā uzskatāma par potenciāli 
piemērotu krasta izvades vietas izveidei. 

Kurgaļskas piekraste ir aptuveni 10 km gara. Jebkura vieta šajā piekrastē ir potenciāli piemērota. Ir 
spēkā atšķirīgas jūras bagarēšanas prasības un sauszemes maršrutēšanas prasības. Viena no 
priekšrocībām ir tā, ka Kurgaļskas krasta izvades vietas alternatīva būtiski samazina sauszemes un 
zemūdens cauruļvadu trases garumu. 

Trases koridors Somu līcī 

Maršrutēšanas novērtējumā attiecībā uz Somu līci tika secināts, ka visa trases koridora izvietošana Somijas 
ūdeņos ir no vides un tehniskā viedokļa iespējama, ja tiek pieņemti atbilstoši risku mazinoši pasākumi. Trases 
koridors atrodas uz ziemeļiem no esošajiem Nord Stream cauruļvadiem un uz dienvidiem no Somijas 
teritoriālo ūdeņu robežas Somijas EEZ un stiepjas no Krievijas/Somijas EEZ robežas līdz Somijas/Zviedrijas 
EEZ robežai. 
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4. attēls. Somu līča trases koridora alternatīvas 

Trases koridori Baltijas jūras akvatorijā 

Maršrutēšanas novērtējumā attiecībā uz Baltijas jūras akvatoriju tika secināts, ka saistībā ar maršrutu 
Somu līcī ir realizējamas trīs trases alternatīvas. 

Trases koridora alternatīvas iestiepjas Zviedrijā Baltijas jūras akvatorijas ziemeļu daļā. Abas 
alternatīvās trases atrodas abpus esošajiem Nord Stream cauruļvadiem, šķērso Zviedriju un ļauj 
īstenot trīs alternatīvas, kas šķērso Dānijas ūdeņus un tad savienojas vienā krasta izvades vietā 
Vācijā (sk. 5. attēlu). 

 Trases alternatīva uz ziemeļiem un rietumiem no esošajiem Nord Stream cauruļvadiem. Trases koridors 
iestiepjas Zviedrijā Baltijas jūras akvatorijas ziemeļu daļā uz ziemeļiem un rietumiem no esošajiem Nord 
Stream cauruļvadiem. Koridors iet gandrīz paralēli esošajai Nord Stream trasei uz ziemeļrietumiem no 
tās. Baltijas jūras akvatorijas ziemeļu daļā trases koridors pagriežas uz dienvidiem un iet starp Gotlandes 
salu un esošajiem Nord Stream cauruļvadiem līdz Hoburgas dienvidu krastam. Šeit koridors pagriežas 
rietumu, dienvidrietumu virzienā, paliekot uz ziemeļiem no esošajiem cauruļvadiem, un šķērso galveno 
dziļūdens kuģošanas ceļu paralēli esošajiem cauruļvadiem līdz vietai, kas atrodas uz ziemeļiem no 
ķīmiskās munīcijas izgāšanas vietas. Šajā vietā trase pagriežas uz dienvidiem, dienvidrietumiem un 
stiepjas gar Bornholmas salas austrumu piekrasti, līdz tā pagriežas uz rietumiem Vācijas virzienā. 

 Trases alternatīva uz dienvidiem un austrumiem no esošajiem Nord Stream cauruļvadiem. Trases 
koridors iestiepjas Zviedrijā Baltijas jūras akvatorijas ziemeļu daļā uz rietumiem no esošajiem Nord 
Stream cauruļvadiem. Paredzēts, ka netālu no Somijas robežas trase šķērsos esošos Nord Stream 
cauruļvadus to austrumu pusē. No šīs vietas koridors iet vairāk vai mazāk paralēli esošajai Nord Stream 
trasei uz dienvidaustrumiem no tās. Aiz Hoburgas krasta dabas rezervāta trase paliek uz austrumiem no 
Nord Stream cauruļvadiem un pagriežas uz dienvidrietumiem Bornholmas virzienā. Tā šķērso dziļūdens 
kuģošanas ceļu uz dienvidiem no Gotlandes salas. Tā kā trase šķērso Baltijas jūras akvatorijas dienvidu 
daļu, tā iet paralēli esošajiem Nord Stream cauruļvadiem — starp tiem un munīcijas izgāšanas vietu — 
gar Bornholmu un visbeidzot pagriežas uz rietumiem Vācijas virzienā. Tuvojoties Vācijas ūdeņiem, trases 
koridors šķērso esošos Nord Stream cauruļvadus virzienā no austrumiem uz rietumiem un iestiepjas 
Vācijā uz ziemeļiem no tiem. 
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 Trases alternatīva uz dienvidiem un austrumiem no esošajiem Nord Stream cauruļvadiem ar trasi tālāk 
uz austrumiem no Bornholmas. Trases koridors seko trases alternatīvai uz dienvidiem un austrumiem no 
esošajiem Nord Stream cauruļvadiem, pirms tas ienāk Dānijas ūdeņos nedaudz tālāk uz 
dienvidaustrumiem nekā iepriekš minētā trase. Šis koridors piedāvā tiešāku trasi cauri Dānijas ūdeņiem 
nekā pārējās divas trases alternatīvas un šķērso teritoriju, kurā nav ieteicama zvejošana ar grunts traļiem, 
kuģu piestāšana un jūras gultnē veikti darbi, proti, uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas, pirms tas ienāk 
Dānijas teritoriālajos ūdeņos. Tur tas pagriežas uz dienvidrietumiem un atkal pievienojas trases 
alternatīvai uz dienvidiem un austrumiem no esošajiem Nord Stream cauruļvadiem, kur saglabājas visu 
atlikušo trases daļu ceļā uz Vāciju. 

 

5. attēls. Trases koridora alternatīvas Baltijas jūras akvatorijā 

Vācijas piekraste 

Lai noteiktu piemērotas krasta izvades vietas, tika izpētīta Vācijas piekraste. Tika izvērtētas vairākas 
vietas, lai noteiktu, vai tajās pieejama pietiekama platība saņemšanas iekārtu un kvalitatīvu 
savienojumu izvietošanai jūras un sauszemes trasēs. Greifsvaldes līcis atzīts par piemērotu reģionu 
iespējamai krasta izvades vietai, ņemot vērā to, ka tas atrodas tuvu esošajai Nord Stream 
infrastruktūrai Lubminā. Taču tika konstatēts, ka Nord Stream terminālis Lubminā ir pārāk noslogots, 
lai apkalpotu vēl citus cauruļvadus. Tādēļ tiek pētītas citas vietas Greifsvaldes līcī, un lēmums par šīm 
krasta izvades vietām tiks pieņemts pēc sākotnējā projekta pabeigšanas. 
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6. attēls. Greifsvaldes līcis — piemērots reģions krasta izvades vietas izveidei Vācijā 

5.3 Tehniskais projekts 

Pēdējos gados konsorcijs Nord Stream AG, projektējot un būvējot dabasgāzes cauruļvadu sistēmu Baltijas 
jūrā, ir ieguvis plašas zināšanas. Tā kā esošo Nord Stream cauruļvadu projektēšana un būvniecība bija 
veiksmīga, projektu var balstīt uz tās principiem un pēc iespējas palielināt sinerģiju, nodrošinot efektīvu 
plānošanu un iegūto zināšanu un pieredzes izmantošanu. Projekta izstrādi un plānošanu ietekmēs notiekošie 
pētījumi par jauniem trases koridoriem, tehniskie pētījumi, apspriedes ar ieinteresētajām personām, ietekmes 
uz vidi un sociālo jomu novērtējumu rezultāti, kā arī reglamentācijas pārbaudes. Tādēļ īpaša projekta 
informācija, piemēram, par cauruļvadu projektu, maršrutēšanu, krasta izvades vietām un būvniecības 
metodēm, var atšķirties no šajā PID sniegtās informācijas, un tā būs atkarīga no attiecīgajām valstu atļauju 
saņemšanas procedūrām. 

Galvenie parametri un komponenti 

Turpmāk minētie galvenie parametri un cauruļvadu komponenti apstiprināti kā piemēroti un tiks izmantoti kā 
pamats cauruļvadu paplašināšanai: 

 paredzēto plūsmas ātrumu pie apjoma 27,5 mljrd. m3/gadā (atkarībā no cauruļvada garuma) var 
sasniegt, izmantojot 48 collu caurules ar nemainīgu iekšējo caurules diametru 1153 mm un 
projektēto spiedienu 220, 200, 177,5 bāru diapazonā; 

 caurules sienas biezums ir 34,6, 30,9 un 26,8 mm (atkarībā no gāzes spiediena izmaiņām); 

 ieliekuma aizturētāja sienas biezums ir 41,0 mm; 

 iekšējais plūsmas pārklājums — zemas šķīdības epoksīda sveķi, raupjums RZ = 5 µm, biezums — 
90 µm līdz 150 µm  

 ārējais pretkorozijas pārklājums — 4,2 mm biezs trīsslāņu polietilēns; 

 betona pārklājuma biezums un blīvums — 60 mm līdz 120 mm, 2400 kg/m3 līdz 3200 kg/m3  

 pretkorozijas aizsarganodi — cinka anodi ūdenī ar zemu sāļumu, alumīnija anodi — pārējās zonās.  
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Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, izbūvējot pirmos divus Nord Stream cauruļvadus, ar pārliecību izvēlēti 
šādi risinājumi: 

 grants bermas, lai koriģētu brīvos laidumus, mazinātu ieliekšanos ekspluatācijas laikā, nodrošinātu 
ieguldīšanas stabilitāti un uzbērumus atmosfēras kamerā metinātiem savienojumiem; 

 betona matrači vietās, kur cauruļvadi šķērso kabeļus; 

 esošo Nord Stream cauruļvadu un nākotnē iespējamo cauruļvadu šķērsošana, izmantojot grants 
bermas (ja esošie cauruļvadi ir atsegti) vai matračus (ja tie atrodas jūras gruntī); 

 tranšeju rakšana pēc cauruļu ieguldīšanas cauruļvada stabilitātes un aizsardzības nodrošināšanai; 

 bagarēšana pirms ieguldīšanas cauruļvada stabilitātes un aizsardzības nodrošināšanai. 

Standarti, pārbaudes un sertifikācija 

Tāpat kā citi Nord Stream cauruļvadi, arī projektā paredzētie cauruļvadi tiks projektēti, būvēti un ekspluatēti 
saskaņā ar Det Norske Veritas (DNV) izdoto starptautisko jūras standartu DNV OS-F101 Submarine Pipeline 
Systems (Zemūdens cauruļvadu sistēmas) un ievērojot ar to saistīto ieteicamo praksi.  

Tiks iecelti neatkarīgi ārējie eksperti no starptautiskām sertifikācijas iestādēm, lai tie apliecinātu un pārbaudītu 
visas projekta izstrādes un īstenošanas darbības, kā arī piedalītos tajās un visbeidzot — pirms projekta 
nodošanas ekspluatācijā un ekspluatācijas uzsākšanas — izdotu sertifikātus atbilstoši valstu noteikumiem. 

5.4 Materiāli 

Cauruļvadu caurules 

Projektā paredzētie cauruļvadi tiks izgatavoti no atsevišķām 12 m garām tērauda cauruļvadu caurulēm, kas 
tiks sametinātas kopā nepārtrauktā ieguldīšanas procesā.  

Cauruļvadu cauruļu iekšpuse tiks pārklāta ar materiālu, kura pamatā ir epoksīdsveķi (sk. 7. attēlu). Iekšējā 
pārklājuma uzdevums ir samazināt hidraulisko berzi, tādējādi uzlabojot dabasgāzes plūšanas apstākļus. 

 

7. attēls. Cauruļvadu iekšējais pārklājums būs pretberzes epoksīdsveķu pārklājums 

Cauruļvadiem tiks uzklāts ārējs trīsslāņu polietilēna pārklājums, lai novērstu koroziju. Papildu pretkorozijas 
aizsardzību nodrošinās alumīnija un cinka aizsarganodu piestiprināšana (sk. sadaļu turpmāk tekstā, kurā 
aprakstīti anodi katodaizsardzības nodrošināšanai). Aizsarganodi ir šim nolūkam paredzēta un neatkarīga 
aizsardzības sistēma, kas papildina pretkorozijas pārklājumu. 
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8. attēls. Betona pārklājums (pelēks) virs trīsslāņu pretkorozijas pārklājuma. Trīsslāņu polietilēna ārējais 
pretkorozijas pārklājums sastāv no iekšējā sakausētu epoksīdsveķu slāņa (tumši zaļš), vidējā 
līmvielas slāņa (gaiši zaļš) un augšējā polietilēna slāņa (melns) 

 

Cauruļvada caurules ārējam pretkorozijas pārklājumam tiks uzklāts betona slodzes pārklājums, kas satur 
dzelzsrūdu (sk. 8. attēlu). Lai gan betona pārklājuma galvenais nolūks ir nodrošināt stabilitāti uz jūras dibena, 
šis pārklājums nodrošina arī papildu ārējo aizsardzību pret ārējo ietekmi. 

Ieliekuma aizturētāji 

Lai uzstādīšanas laikā mazinātu caurules iebrukšanas risku, pieejamajās zonās noteiktos intervālos tiks 
ierīkoti ieliekuma aizturētāji (caurules pastiprinājums). Iebrukšanas risks pastāv tikai uzstādīšanas laikā. 
Ieliekuma aizturētāji ir cauruļu savienojumi, kuru garums ir vienāds ar cauruļu garumu, ar lielāku sienu 
biezumu, un tos uzstāda dziļākās jūras zonās parasti 1000 m attālumā vienu no otra. Ieliekuma aizturētāju 
gali tiek mehāniski apstrādāti, pielāgojot tos blakus esošo cauruļu sienu biezumam, lai varētu veikt 
metināšanu jūrā. Ieliekuma aizturētāju materiāls un īpašības parasti atbilst cauruļvadu cauruļu materiālam un 
īpašībām. 

Anodi katodaizsardzības nodrošināšanai 

Lai nodrošinātu cauruļvadu integritāti visā paredzētajā to ekspluatācijas laikā, papildus trīsslāņu polietilēna 
ārējam pretkorozijas cauruļu pārklājumam tiks nodrošināta sekundāra pretkorozijas aizsardzība ar galvaniska 
materiāla aizsarganodiem. Šī sekundārā neatkarīgās aizsardzības sistēma aizsargās cauruļvadus ārējā 
pretkorozijas pārklājuma bojājuma gadījumā. 

Dažādu aizsarganodu sakausējumu veiktspēja un kalpošanas ilgums Baltijas jūras vides apstākļos tika 
novērtēts ar šim nolūkam paredzētām pārbaudēm, būvējot Nord Stream 1. un 2. līniju. Pārbaudes parādīja, 
ka alumīnija sakausējumu elektroķīmiskās īpašības ietekmē galvenokārt jūras ūdens sāļums. Pēc pārbaužu 
rezultātiem tika nolemts cauruļvada trases daļās ar ļoti zemu vidējo sāļumu izmantot cinka sakausējumu. 
Visiem pārējiem posmiem tiks izmantots ar indiju aktivēts alumīnijs. 

Vārsti 

Lai nodrošinātu augstu drošības, uzticamības un pieejamības līmeni, Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecības 
laikā īpaši rūpīgi tika izraudzīti 48 collu cauruļu vārsti izolācijas nolūkiem un ārkārtas atslēgšanai, un šie vārsti 
atrodas krastā abos cauruļvada galos KIVV un KIVK. Tādēļ projektā paredzēto 48 collu cauruļu vārstu 
funkcionālās, tehniskās un drošības prasības ir tādas pašas kā 1. un 2. līnijā uzstādītajiem vārstiem. Citi 
mazāki vārsti ietver augšupvirziena un lejupvirziena cauruļvadu aprīkojumu. 

5.5 Jūras loģistika 

Konsorcijs Nord Stream AG 2012. gada 25. aprīlī paziņoja par to, ka veiksmīgi pabeigta tā sarežģītā 
starptautiskā loģistikas programma 1. un 2. līnijas būvniecībai. Ar balvu novērtētā loģistikas koncepcija 
(Vācijas Loģistikas asociācijas 2010. gada balva loģistikā) nodrošināja efektīvāko un videi draudzīgāko 
risinājumu aptuveni 200 000 tērauda cauruļu segmentu ar betona slodzes pārklājumu, kas katrs sver 
24 tonnas, piegādei līdz cauruļu ieguldīšanas kuģiem Baltijas jūrā (sk. 9. attēlu). 

Nord Stream ietekmes mazināšanas loģistikas koncepcijas galvenais uzdevums bija izveidot un izmantot 
piecu stratēģiski izvietotu loģistikas punktu tīklu Vācijā, Zviedrijā un Somijā. Šo stratēģiski izvietoto punktu 
izmantošana kopējo attālumu no šķirotavām līdz cauruļvadu trasei samazināja līdz 100 jūras jūdzēm. 
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Pirms cauruļu ieguldīšanas veicamie darbi, iežu uzbēršana 

Būvniecības posma laikā jūras gultnē tiks ieguldīti cauruļvadi pavisam aptuveni 2500 km garumā (katrs no 
paralēlajiem cauruļvadiem aptuveni 1250 km garumā). 

Lai jūras gultni sagatavotu cauruļu ieguldīšanai, vispirms tiks izpētīta trase kopumā, pēc tam stratēģiski 
izraudzītās vietās tiks izveidotas grants bermas, kas atbalstīs cauruļvadus vietās ar augstu jūras gultnes 
reljefu, veidos balsta struktūru savienojuma vietās un fiksēs cauruļvadus, nodrošinot to stabilitāti pēc 
ieguldīšanas. Iežu uzbēršanas darbi ietver grants darbus, kuru laikā rupju granti uzber, izmantojot 
novadcauruli (sk. 11. attēlu). Šo darbu mērķis ir pēc iespējas samazināt nepieciešamo grants apjomu, 
samazinot pirms cauruļu ieguldīšanas uzbērtās grants apjomu, lai pēc iespējas palielinātu iežu uzbēršanas 
efektivitāti pēc cauruļu ieguldīšanas, pamatojoties uz faktisko cauruļvadu izpētes informāciju. 

 

11. attēls. Iežu uzbēršana jūras gultnē, izmantojot novadcauruli 

Cauruļu ieguldīšana 

Cauruļu guldīšanu veiks cauruļu ieguldīšanas kuģi, izmantojot standarta "S" izvietojuma ieguldīšanas metodi. 
Šīs metodes nosaukums ir dots atbilstoši caurules profilam, to pārvietojot pāri cauruļvadu ieguldīšanas kuģa 
priekšgalam vai pakaļgalam un uz jūras gultni, kad šis profils veido iegarenu burtu S (sk. 12. attēlu). 
Atsevišķās cauruļvadu caurules tiks piegādātas cauruļu ieguldīšanas kuģim, kur tās tiks sametinātas vienlaidu 
cauruļvadā un nolaistas jūras gultnē. 

Process uz cauruļu ieguldīšanas kuģa ietver šādas galvenās darbības, kas notiek nepārtrauktā ciklā: caurules 
metināšana, metināšanas vietu nesagraujošā pārbaude, montāžas savienojuma aizsardzība pret koroziju, 
guldīšana uz jūras gultnes. 

Abi cauruļvadi tiks būvēti noteiktos posmos secīgai savienošanai. Atstāšanas un atjaunošanas darbības 
ietver cauruļvada atstāšanu un vēlāku atgūšanu dažās trases vietās. Cauruļvada atstāšana var būt 
nepieciešama, ja laika apstākļi apgrūtina pozicionēšanu vai izraisa sistēmā pārāk intensīvu kustību. 

Paredzamais vidējais guldīšanas ātrums ir apmēram 2–3 km dienā atkarībā no laika apstākļiem, ūdens 
dziļuma un cauruļu sienu biezuma. Tiek apsvērta iespēja guldīt jaunos cauruļvadus, izmantojot divu tipu 
kuģus, proti, dinamiski pozicionētus ieguldīšanas kuģus vietās ar augstāko munīcijas koncentrāciju jūras 
gultnē un enkurtipa ieguldīšanas kuģus (seklūdens un dziļūdens kuģi). Standarta enkurtipa ieguldīšanas kuģi 
pozicionē un pārvieto, izmantojot vairākus enkurus, kas izvietoti drošās vietās uz jūras gultnes, taču dinamiski 
pozicionētu ieguldīšanas kuģi paredzētajā vietā notur ar dzenskrūvēm un dzinekļiem, kuri pastāvīgi darbojas 
pret spēkiem, kas iedarbojas uz kuģi no cauruļvada, viļņiem, straumēm un vēja. 
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12. attēls. "S" izvietojuma cauruļu ieguldīšanas kuģis un izpētes atbalsta kuģi 

Tranšeju rakšana 

Lai cauruļvada posmus varētu ieguldīt jūras gultnē, atsevišķās seklūdens zonās var būt nepieciešams rakt 
tranšejas pirms un/vai pēc cauruļu ieguldīšanas. Tranšeju rakšana pirms ieguldīšanas tiks veikta bagarējot 
(zemūdens rakšana). Lai pārvietotu jūras nogulumus, bagarēšanas darbiem var izmantot dažādus bagarus 
(mehānisko aprīkojumu), piemēram, zemessūcējus ar apgriezto kausu, zemessūcējus ar velkamu 
paškrāvēju, zemessmēlējus ar kausu un ekskavatorus ar greiferi. Tranšeju rakšana pēc cauruļu ieguldīšanas 
nodrošina cauruļvada atsevišķu posmu precīzu guldīšanu jūras gultnē pēc cauruļu ieguldīšanas pabeigšanas. 
Cauruļvadus gulda uz jūras gultnes un pēc tam ierok jūras gultnē nepieciešamajā dziļumā, izmantojot arklu, 
ko velk velkonis un ko vada, izmantojot cauruļvadu. Arkls mehāniski pārvieto jūras gultnes materiālu, 
izveidojot "V" veida vagu un jūras gultnes nogulumus uzstumjot abpus tranšejai. 

Cauruļvada posmu savienošana 

Kā jau minēts iepriekš, katram projektā paredzētajam cauruļvadam tiks izbūvēti trīs posmi ar atšķirīgu sienu 
biezumu. Katrs posms ir paredzēts atšķirīgam ekspluatācijas spiedienam, ņemot vērā spiediena kritumu 
cauruļvadā dabasgāzes transportēšanas laikā, un katrā posmā pirms posmu savienošanas caurules tiks 
ieguldītas un spiediens tiks pārbaudīts atsevišķi (sk. 5.8. nodaļu „Sagatavošana ekspluatācijai”). Cauruļvada 
posmus var savienot zem ūdens, izmantojot atmosfēras kamerā metinātos savienojumus (sk. 13. attēlu), lai 
izveidotu nepārtrauktu 1250 km garu cauruļvadu. 
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13. attēls. Savienojumu metināšana atmosfēras kamerā 

Savienojumu metināšana atmosfēras kamerā tiks veikta uz jūras gultnes divās vietās, kurās mainās 
cauruļvada sienu biezums. Abās šajās vietās uz jūras gultnes tiks izveidotas grants bermas, lai nodrošinātu 
stabilitāti savienojumu metināšanas darbu laikā. Pēc cauruļvada posma ieguldīšanas guldīšanas galvu 
piemetina cauruļvada galam, pirms cauruļvada guldīšanas kuģis gulda to jūras gultnē. Guldīšanas galva 
nodrošina gaisa un ūdens necaurlaidīgu slēgumu. Metināšanas vietās abu attiecīgo cauruļvadu posmu gali 
pārklājas. Pēc tam, lai veiktu metināšanu atmosfēras kamerā, tie tiek līdzināti, izmantojot lielus "H" formas 
rāmjus, un griezti. Zemūdens darba vide vai "atmosfēras kamera" tiks novietota virs savienojuma, un 
cauruļvadi tiks sametināti kameras iekšpusē. Viss process tiks vadīts ar tālvadību no atbalsta kuģa, un tajā 
piedalīsies nirēji. Pēc savienojumu pabeigšanas kamera tiks noņemta un pārbaudes laikā tiks apstiprināta 
cauruļvada pareiza atrašanās vieta. 

Šķērsojumi 

Projekta cauruļvadu trases koridora alternatīvas paredz šķērsot elektroenerģijas un telekomunikāciju kabeļus 
(esošos un plānotos), kā arī divus esošos Nord Stream cauruļvadus un paredzētos Baltic Pipe  un Baltic 
Connector cauruļvadus. Tāpat kā sekmīgi tika paveikts Nord Stream 1. un 2. līnijas projekta ietvaros, ir 
paredzēts izstrādāt īpašu šķērsojuma projektu katram šķērsojumam, kurā parasti paredz betona matraču 
un/vai grants izvietošanu, un šie projekti būs jāsaskaņo ar kabeļu/cauruļvadu īpašniekiem. Pēc Nord Stream 
1. un 2. līnijas cauruļvadu būvniecības tos jau šķērso divi jauni kabeļi. Turklāt jau tiek pabeigta šķērsojumu 
līgumu izstrāde un parakstīšana ar vēl diviem nākotnē uzstādāmu kabeļu īpašniekiem. 

5.7 Munīcijas riska pārvaldība 

Lai nodrošinātu Nord Stream cauruļvadu trases drošību, izpētes ar sānskata lokatoru laikā noteica vairāk 
nekā 200 000 mērķu jūras gultnē, no kuriem vairāk nekā 30 000 vizuāli pārbaudīja, izmantojot attāli vadāmus 
transportlīdzekļus. Tika atklātas vairāk nekā 320 mīnas un 70 citas munīcijas vienības, un bija jālikvidē vairāk 
nekā 100 konvencionālās munīcijas vienības. Attiecībā uz ķīmisko munīciju tika izmantota neiejaukšanās 
pieeja, un tika nolemts izvairīties no septiņām iespējamajām ķīmiskās munīcijas atrašanās vietām Dānijas 
daļā. 

Gan konvencionālās, gan arī ķīmiskās munīcijas klātbūtnes radīto apdraudējumu videi un drošībai cauruļu 
uzstādīšanas laikā, kā arī cauruļvada(-u) ilgtermiņa integritātes pārvaldības pamatā būs sīki izstrādāti 
pētījumi, kuru ietvaros izvērtēta munīcijas klātbūtne, ekspertu veikti munīcijas vērtējumi un iespējamās 
ietekmes modelēšanas pētījumi. Pieejas pamatā būs plaša pieredze un zināšanas, kas iegūtas, droši 
īstenojot Nord Stream projektus, kā arī tehniskie sasniegumi zemūdens munīcijas atklāšanas, izvērtēšanas 
un neitralizēšanas jomā. 
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Ķīmiskā munīcija tiks apieta, taču, ja būs nepieciešams likvidēt konvencionālo munīciju, lai nodrošinātu 
projektā paredzēto cauruļvadu drošu uzstādīšanu un ilgtermiņa integritāti, likvidēšanas metodes tiks 
izvērtētas ciešā sadarbībā ar kompetentajām iestādēm tehnisko pētījumu un IVN veikšanas posmā. 

5.8 Sagatavošana ekspluatācijai 

Sagatavošana ekspluatācijai (cauruļvadu pārbaude) attiecas uz virkni darbību, ko veic pirms dabasgāzes 
palaišanas cauruļvados. Sagatavošanu ekspluatācijai veic, lai pārliecinātos par cauruļvadu mehānisko 
integritāti un lai nodrošinātu, ka tie ir sagatavoti drošai ekspluatācijai, izmantojot dabasgāzi. Parasti 
sagatavošana ekspluatācijai ietver šādas galvenās darbības: cauruļvadu applūdināšana, tīrīšana un 
graduēšana, sistēmas spiediena pārbaude, cauruļvadu atūdeņošana un žāvēšana.  

5.9 Nodošana ekspluatācijā 

Pēc sagatavošanas ekspluatācijai cauruļvados ir sauss gaiss. Tieši pirms dabasgāzes iepildīšanas cauruļvadi 
tiek piepildīti ar slāpekļa gāzi, kas pilda inerta bufera funkciju. Tādējādi tiek nodrošināts, ka ieplūstošā 
dabasgāze nenonāk saskarē ar atmosfēras gaisu un neveido nevēlamus maisījumus cauruļvadā, jo slāpekļa 
gāze izveido buferi starp atmosfēras gaisu un dabasgāzi. Pēc tam no pievienotajām iekārtām cauruļvados 
iepilda dabasgāzi.  

5.10 Ekspluatācijas aspekti 

Projekta cauruļvadu projektētais ekspluatācijas laiks būs vismaz 50 gadi, kas ir analogs Nord Stream 1. un 
2. līnijas ekspluatācijas laikam. 

Jauno cauruļvadu ekspluatācija ietver dabasgāzes transportēšanas infrastruktūras uzraudzības un kontroles, 
kā arī iekārtu un aprīkojuma pārbaudes un uzturēšanas integrētu procesu. Lai nodrošinātu uzticamu un drošu 
ekspluatāciju, visas attiecīgās gāzes transportēšanas procesa darbības tiks pārvaldītas un koordinētas. 

Projekta cauruļvadu sistēma tiks attālināti uzraudzīta un kontrolēta no galvenā kontroles centra (GKC). GKC 
būs aprīkots ar video sienu un operatoru/tehniskajām darba stacijām, un iekārtas atradīsies cilvēku 
pārraudzībā 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Cauruļvadu sistēmas normāla darbība tiks nodrošināta, 
izmantojot operatoru vadības pultis. Turklāt pieejamās vadības pultis tiks arī izmantotas, lai veiktu tehniskus 
uzdevumus, piemēram, rīkotu mācības un gāzes transportēšanas simulācijas, veiktu datu analīzi, ziņojumu 
sagatavošanu, programmatūras atjaunināšanu un datubāzu uzturēšanu. 

Ņemot vērā GKC zaudēšanas iespējamību, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, rezerves kontroles centrs 
(RKC) tiks izveidots nevis GKC ēkā, bet citviet. RKC monitoringa un kontroles sistēmas tiks pastāvīgi 
atjauninātas reālajā laikā vienlaicīgi ar GKC sistēmu atjaunināšanu. Tādējādi tiks nodrošināts, ka 
nepieciešamības gadījumā RKC var nekavējoties pārņemt GKC funkcijas. 

Krasta izvades vietās Krievijā un Vācijā būs lokālās ārkārtas atslēgšanas sistēmas. Šīs sistēmas tiks 
aktivizētas, ja uzņēmumā tiks konstatēts ugunsgrēks, gāze vai noplūdes cauruļvadā. 

5.11 Ekspluatācijas pārtraukšana 

Paredzams, ka projekta cauruļvadu sistēmas ekspluatācijas laiks beigsies vismaz 50 gadus pēc 
ekspluatācijas uzsākšanas. Pēc tam, kad beigsies projektētais cauruļvadu ekspluatācijas laiks vai 
saimnieciskās izmantošanas laiks, par iespējamo darbības pārtraukšanu un saistītajām darbībām tiks 
panākta vienošanās ar valstu iestādēm. Ekspluatācijas pārtraukšana notiks saskaņā ar tā laika nozares 
standartiem un valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem. Programma izņemšanai no ekspluatācijas tiks 
izstrādāta laikus, jo jāņem vērā attiecīgā laika piemērojamie noteikumi un tehniskās zināšanas, kas iegūtas 
cauruļvadu ekspluatācijas laikā. 
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6 Tiesiskais regulējums 

6.1 Vispārīgais tiesiskais regulējums, kas attiecas uz cauruļvadiem Baltijas jūrā 

Projektam ierosinātais jūras cauruļvads virzās cauri piecu Baltijas jūras robežvalstu teritoriālajiem 
ūdeņiem vai ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām (EEZ), un tam ir piekrastes objekti Krievijā un 
Vācijā.  

Saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS) visām valstīm ir tiesības ieguldīt zemūdens 
kabeļus un cauruļvadus piekrastes valstu kontinentālajā šelfā, ja valstis dod savu piekrišanu 
nodalīšanai. Tādējādi projekta izstrādātājam ir jāiesniedz dažādu valsts atļauju pieteikumi, lai saņemtu 
atļaujas no konkrētajām valstīm, kuru ūdeņos ir plānots atrasties jaunajiem cauruļvadiem. 

Lielas dabasgāzes cauruļvadu sistēmas būvniecības un ekspluatācijas atļauju iegūšanas procesā 
svarīgākais elements ir vispusīgs ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). ES dalībvalstīm ir jāievēro ES 
Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva un Espo konvencija, ja tā ir piemērojama, savukārt Krievijai ir 
pašai savi IVN tiesību akti, un tā vēl nav ratificējusi Espo konvenciju. Attiecīgajās valstīs ir atšķirīgi 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru elementi Baltijas jūras teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajās 
ekonomiskajās zonās, tādēļ projekta ietekmes uz vidi novērtējumiem ir jāatbilst konkrēto valstu 
standartiem un teritoriālajām robežām. Visas projekta darbības un papilddarbības (vai saistītās 
darbības) novērtēs valstu ietekmes uz vidi novērtējumos saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Ja 
valstu ietekmes uz vidi novērtējumu ietvaros tiek atklāta pārrobežu ietekme, šos novērtējumus rezumē 
Espo dokumentācijā. 

Papildus moderna tehniskā cauruļvadu projekta iesniegšanai projekta izstrādātājam ir jāapliecina 
valstu iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un visu Baltijas jūras reģiona valstu iedzīvotājiem, ka 
tam ir vajadzīgā kompetence, lai ilgtspējīgi pārvaldītu vides un sociālos aspektus un riskus, kas ir 
saistīti ar projekta īstenošanu. Visi cauruļvadu būvniecības darbi un turpmākā cauruļvadu 
ekspluatācija jāīsteno videi un sociāli atbildīgā veidā ar mērķi aizsargāt Baltijas jūras unikālo 
ekosistēmu. Projekta vides monitoringa prasības atšķiras laikā un atkarībā no ģeogrāfiskā 
novietojuma, un par tām ir jāvienojas ar valstu iestādēm. 

To piekrastes valstu, kuru teritoriālajiem ūdeņiem vai EEZ cauri virzīsies projekta cauruļvadi, 
piekrišanas pamatā būs dažādi valsts tiesību akti, piemēram, IVN procedūras tiesību akti, ūdens 
tiesību akti, EEZ tiesību akti, kontinentālā šelfa tiesību akti un enerģētikas tiesību akti, kas atšķiras 
katrā konkrētajā valstī. 

6.2 Ierosinātais apspriešanu plāns saskaņā ar Espo konvenciju 

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā pieņēma Espo, Somijā, 1991. gada 25. februārī, un tā stājās spēkā 1997. gada 
10. septembrī. Parasti to sauc par Espo konvenciju. Konvencijas puses 2001. gadā pieņēma 
konvencijas grozījumu, kas ļauj ANO/EEK neietilpstošām valstīm kļūt par konvencijas pusēm. 

Espo konvencija veicina starptautisko sadarbību un sabiedrības līdzdalību gadījumos, kad tiek 
prognozēts, ka plānotās darbības ietekme uz vidi šķērsos robežas. Konvencijā ir noteiktas valstu 
tiesības un pienākumi, novērtējot ierosinātās darbības iespējamo ietekmi uz vidi. Tā attiecas uz 
darbībām, kas, visticamāk, radīs būtisku negatīvu pārrobežu ietekmi uz vidi, un konvencijas mērķis ir 
novērst, mazināt un uzraudzīt šādu iespējamu ietekmi. Espo konvencijā valsts, kurā notiks ierosinātā 
darbība, tiek definēta kā “izcelsmes puse”, savukārt katra skartā valsts — kā “ietekmētā puse”. 

Espo konvencija ir integrēta ES IVN Direktīvā 85/337/EEK (ko vēlāk aizstāja ar Direktīvu 2011/92/ES), 
kura savukārt ir integrēta ES dalībvalstu valsts tiesību aktos. 

Saskaņā ar valstu tiesību aktiem, ES IVN direktīvu un Espo konvenciju IVN ir interaktīvs process, ko 
īsteno projekta atļauju iegūšanas posmā. Atbilstoši saskaņota valstu IVN un starptautiskā Espo 
procedūra ļaus iesaistīties un skaidrā termiņā sniegt savus komentārus visām Baltijas jūras reģiona 
ieinteresētajām personām. Tāpēc ir ierosināts Espo procedūru projekta ietvaros īstenot gandrīz 
paralēli visām valstu IVN procedūrām. Konkrēto valstu IVN procedūru grafiku provizoriska pārbaude 
ļāva secināt, ka būtu iespējama paralēla Espo procedūra ar laika ziņā saskaņotiem sabiedrības 
līdzdalības posmiem.  

Nord Stream ierosina sagatavot dokumentāciju, kas vajadzīga apspriešanai saskaņā ar Espo 
konvenciju, angļu valodā un nodrošināt tulkojumu Baltijas jūras reģiona valstu deviņās vietējās 
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valodās. Par Espo dokumentācijas saturu un kopējo Espo procedūras grafiku detalizēti vienosies ar 
valstu iestādēm, kas izsniedz atļaujas, un ar valstu Espo centriem. 

Saskaņā ar Espo konvenciju apspriešanas dokumentācijas ierosinātais saturs ietvers: 

 visa projekta un tā mērķa aprakstu; 

 netehnisko kopsavilkumu un tematiskās kartes; 

 alternatīvu aprakstu, kā arī aprakstu par nulles alternatīvu, kas paredz neīstenot nekādu darbību; 

 aprakstu par svarīgākajiem vides un sociālajiem jautājumiem, ietverot visu projekta teritoriju 
(tādiem kā nogulumu dispersija, munīcija, zivis un zvejniecība, drošība jūrā un Natura 2000 
teritorijas); 

 aprakstu par pārrobežu vidi, kas varētu tikt būtiski ietekmēta; 

 aprakstu par iespējamās pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu; 

 aprakstu par ietekmes mazināšanas pasākumiem, lai pēc iespējas samazinātu pārrobežu un 
kopējo ietekmi; 

 pārrobežu uzraudzības un vides pārvaldības programmas izklāstu. 

Nord Stream saziņas politikas pamatā ir pārredzamība un uzmanības koncentrēšana uz dialogu 
konkrētās valsts valodā. Valstu IVN sabiedrības līdzdalības posmu un atļauju iegūšanas procesu 
laikā, kā arī Espo apspriešanas procedūrās projekta atļauju iegūšanas komanda piedāvā piedalīties 
neobligātās sabiedriskajās apspriešanās katrā Baltijas jūras reģiona valstī. Sabiedrībai sniegto 
informāciju par projektu papildinās ar materiāliem Baltijas jūras reģiona robežvalstu deviņās valodās.  

Turpmāk sniegts IVN un Espo apspriešanas procedūru norādošs grafiks, kas galu galā būs atkarīgs 
no projekta izstrādes un iestāžu lēmumiem. 

 Kopīgs paziņojums visām ietekmētajām pusēm: 2013. gada marta beigas. 

 Pirmais sabiedrības līdzdalības posms: 2013. gada aprīlis. 

 IVN un Espo dokumentācijas sagatavošana: 2013. gada maijs–2014. gada decembris. 

 Otrais sabiedrības līdzdalības posms: 2015. gada janvāris–marts. 
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7 Pieeja ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN) 

Ar projektu ir saistīti šādi sauszemes un jūras vides un sociālie aspekti: 

 fiziskā un ķīmiskā vide, kas ietver ūdens stabu, jūras gultnes nogulumus, jūras gultnes morfoloģiju 
un atmosfēru; 

 bioloģiskā vide, kas ietver sauszemes un jūras floru un faunu, kā arī dabas aizsargājamās 
teritorijas; 

 sociālā vide, kas ietver zvejniecību, kuģošanu un navigāciju, tūrismu un atpūtu, jūras rūpniecību, 
esošo infrastruktūru, militārās darbības un nogremdētu konvencionālo un ķīmisko munīciju.  

Plānotie projekta darbību veidi, kas varētu ietekmēt minētās vides, ietver darbus jūras gultnē, 
munīcijas likvidēšanu, visus pārējos būvniecības darbus, kuģu kustību un noenkurošanos, pārbaudes 
ūdens novadīšanu, ekspluatāciju un cauruļvadu ekspluatācijas pārtraukšanu. Neplānoti notikumi (lai 
arī to rašanās ir lielā mērā neiespējama) ir, piemēram, degvielas noplūde būvniecības laikā, 
problēmas ar nogremdēto konvencionālo un ķīmisko munīciju un cauruļvada atteice. Papilddarbības, 
ko varētu novērtēt, ir cauruļu piegādes no pārklāšanas rūpnīcām uz šķirotavām, kā arī iežu 
transportēšana no karjeriem uz ostām un iežu glabāšanas vietām. 

7.1 Vides un sociālie pamatnosacījumi 

Baltijas jūra parasti tiek iedalīta piecās svarīgākajās apakšzonās: Baltijas jūras akvatorija, Botnijas 
līcis, Somu līcis, Rīgas līcis un Beltu jūra-Kategats. Nord Stream cauruļvadu sistēmas pagarinājums 
skar divas no šīm apakšzonām, proti, Somu līci un Baltijas jūras akvatoriju. 

Turpmāk sniegtajā pamatdatu aprakstā par pašreizējo situāciju sniegta informācija par vides, 
sociālajiem un ekonomiskajiem nosacījumiem projekta teritorijā. Aprakstā uzmanība tiek koncentrēta 
uz attiecīgajiem aspektiem, kurus varētu būtiski skart Nord Stream cauruļvadu sistēmas 
paplašinājuma būvniecība un ekspluatācija. Aspekti, ko noteica kā īpaši jutīgus pret traucējumiem 
un/vai kam varētu būt ekonomiska vai aizsardzības ieinteresētība, tiks plašāk izpētīti ierosinātā 
projekta valstu ietekmes uz vidi novērtējumos. 

Pašreizējās situācijas apraksta pamatā ir: 

 zināšanas, kas gūtas Nord Stream 1. un 2. līnijas plānošanas un būvniecības laikā, tostarp 1. un 
2. līnijas vajadzībām veikto ģeofizisko un vides pētījumu rezultāti; 

 vides monitoringa rezultāti, kas iegūti no vides monitoringa kampaņām, kuras veiktas pirms un pēc 
Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecības, kā arī tās laikā;  

 ieinteresēto pušu sniegtā informācija, saziņa ar iestādēm, institūcijām, organizācijām un 
ekspertiem;  

 literatūras izpēte un teorētiskas izpētes. 

7.1.1 Dabiskā vide 

Jūras gultnes ģeoloģiskā struktūra, nogulumi un piesārņotāji 

Nord Stream 1. un 2. līnijas plānošanas laikā tika apkopoti un novērtēti ģeoloģiskie dati. Rezultāti 
parāda, ka Somijas dienvidi, Baltijas jūra un apkārtējie reģioni (t. i., Vācijas ziemeļi, Polija, Lietuva, 
Latvija un Igaunija) ir gandrīz neseismiskas teritorijas. 

Baltijas jūras ziemeļu daļas un Somu līča ģeoloģija sastāv no vairākiem kristālisko iežu atsegumiem. 
Nogulumi starp atsegumiem parasti sastāv no augšējā slāņa, kas ir ļoti mīksts organiskais māls 
(gyttja), ar ļoti mīksta māla apakšslāni. Somu līča Krievijas dienvidu krastam ir raksturīgi sekli ūdeņi, 
iežu atsegumi un smilšu sēkļi. 

Vairāk uz dienvidiem no kristālisko veidojumu dienvidu malas jūras gultne ir līdzenāka. Tipiskie 
nogulumieži jūras gultnes dziļākajās teritorijās pētāmā maršruta robežās sastāv no ļoti mīkstām 
organiskām dūņām ar ļoti mīkstas māla kārtas apakšslāni ar periodiskiem cieto glaciālo iežu 
atsegumiem. Atsegtie ieži ir biežāk sastopami dienvidos no Gotlandes. Seklākās teritorijās, kas parasti 
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ir Vācijas, Zviedrijas un Dānijas ūdeņos Baltijas jūras dienvidos, jūras gultnē dominē smilšaini 
veidojumi, kuri atrodas virs cietiem iežiem. Atsegtie kristāliskie ieži ir sastopami arī šajās vietās. 

Jūras gultnes virsma Vācijas piekrastē pārsvarā sastāv no smilšainiem veidojumiem virs cietajiem 
glaciālajiem iežiem, kas lokāli ir atsegti. Pārsvarā smilšanie nogulumieži ir dažus metrus biezi,  uz 
virsmas vai jūras gultnē dominē kristāliskie ieži un rupjo nogulumiežu veidi.  

Ledāja nogulumi, kuros dominē morēna, ir sastopami visā Baltijas jūras teritorijā. Ja virs jūras gultnes 
virsmas izslienas morēnas vai ja tās sedz tikai plāns jūras nogulumiežu apvalks, jūras gultnē var nereti 
atrasties akmeņi un laukakmeņi. Papildus morēnām sastopami ir arī noslāņoti ledāja nogulumi, kas 
galvenokārt satur smilšu/grants nogulumus. Somu līča austrumos šim reģionam raksturīgs īpašs 
nogulumu veids, proti, feromangāna gumas. 

Jaunākos jūras nogulumus parasti veido māls un dūņas ar lielu organisko vielu sastāvu. Tiem ir irdena 
struktūra, un tie tiek ieskaloti dziļākās vai noslēgtās teritorijās. Nogulumu izplatību nosaka vairāki 
faktori, piemēram, ūdens dziļums, viļņu lielums, straumju sistēma, haloklīna atrašanās vieta un vielas 
pieplūde un veids. 

Teritorijās, kas pakļautas viļņu vai straumju izraisītai ūdens kustībai, ir sastopamas erozijas vai 
nenogulsnēšanās zonas, savukārt sedimentācijas zonās ietilpst, piemēram, dziļie baseini vai 
noslēgtas teritorijas. Sekluma teritorijās gar piekrasti straumes un viļņi neļauj suspendētajām daļiņām 
nogulsnēties gultnē. Šajās erozijas skartajās teritorijās pamatieži (ja netiek izskaloti pilnībā) jūras 
gultnē ir pārsvarā pārklāti ar tādiem rupjiem materiāliem kā smiltis, grants, morēna un laukakmeņi. 

Nedaudz lielākos dziļumos šis smalkgraudains materiāls nogulsnējas gultnē. Spēcīgas vētras var 
izraisīt tādu viļņošanos, ka šis materiāls (no 70–80 metru dziļuma) atkal paceļas no jūras gultnes. 
Šādos apgabalos nogulumi bieži klejo no vienas vietas uz citu. 

Lielos dziļumos vai sekluma zonās, kas pasargātas no lielu viļņu ietekmes, šis smalkgraudains 
materiāls nosēžas jūras gultnē. Šādās uzkrājuma zonās jūras gultne ir pārklāta ar biezu māla vai cita 
smalkgraudaina materiāla kārtu. Baltijas jūras centrālajos apgabalos nogulumu kārtas pieaugums ir 
apmēram 1 mm gadā.  

Katru gadu Baltijas jūrā nonāk liels daudzums smago metālu, biogēnu un citu neorganisko un 
organisko piesārņojošo vielu. Lielākajai daļai šo piesārņotāju ir antropogēna izcelsme, tās jūrā nonāk 
no upēm, virsmas ūdeņu noteces, tiešām notekūdeņu izvadēm, kā arī no atmosfēras nokrišņiem. 
Vispārīgā piesārņojošo vielu sadalījuma struktūra Baltijas jūrā ir sarežģīta. Daudzas piesārņojošās 
vielas ir hidrofobas, t. i., tās adsorbē nepolāras daļiņas un nogulsnējas jūras gultnē. Šāda adsorbcija 
galvenokārt piemīt ar organisko vielu un māla minerāliem bagātiem smalkgraudainiem nogulumiem.  

Smago metālu (piemēram, vara un dzīvsudraba), organisko piesārņojošo vielu (piemēram, PHB un 
DDT) un biogēnu (slāpekļa un fosfora) koncentrācija būtiski atšķiras atkarībā no vietas īpatnībām, 
nogulumu sastāva, skābekļa/bezskābekļa nosacījumiem utt.  

Nogulsnējušies nogulumi un adsorbētie piesārņotāji var tikt atkārtoti suspendēti, ko izraisa tādi dabas 
procesi kā straumes, viļņi un bioloģiska perturbācija vai antropogēnā darbība, piemēram, traļu zveja. 
Kad nogulumi tiek atkārtoti suspendēti ūdens stabā darbu jūras gultnē un citu būvniecības darbību dēļ, 
lielākā daļa nogulumos adsorbēto piesārņotāju paliks adsorbēti, savukārt neliela daļa varētu aizplūst 
līdz ūdens stabam. Tāpat neliela daļa ūdenī izšķīdušo piesārņotāju varētu tikt adsorbēta 
suspendētajos nogulumos un nogulsnēties jūras gultnē kopā ar šiem nogulumiem. 

Batimetrija, hidrogrāfija un ūdens kvalitāte 

Baltijas jūra ir samērā sekla iekšējā jūra, kas ir iedalīta vairākos apakšbaseinos jeb dziļumos, kurus 
atdala seklas teritorijas. Baltijas jūras vidējais dziļums ir aptuveni 56 m un kopējais tilpums — aptuveni 
20 900 km3. Dziļākās vietas, proti, līdz 459 m, atrodas Landsortas ieplakā Zviedrijas ūdeņos. Latvijas 
EEZ dziļākā viena atrodas Gotlandes ieplakā, kur maksimālais dziļums ir 249 m. 

Baltijas jūras ūdens gandrīz vienmēr ir noslāņojies temperatūras un/vai sāļuma ietekmē. Sāļūdens 
ieplūdes Baltijas jūrā no Kategata veido izteiktu horizontālo sāļuma gradientu, proti, no augsta sāļuma 
līmeņa līdz zemam sāļuma līmenim. Ūdens virsmas sāļums samazinās no 15 līdz 25 praktiskā sāļuma 
vienībām (psu) Kategatā līdz gandrīz 0 psu visattālākajā Somu līča daļā. Kopumā sāļuma līmenis 
paaugstinās, palielinoties dziļumam. Robeža starp šīm divām ūdens masām, kuru sauc par haloklīnu, 
ir ūdens slānis, kurā strauji mainās sāļuma līmeņi. Pa Ēresunu un Beltu jūru ieplūstošais sāļūdens 
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parasti Baltijas jūrā ieplūst tuvu jūras gultnei, tādējādi radot pastāvīgu haloklīnu un nodalot ūdens 
virsmu no baseinos esošā dziļūdens. 

Īstenojot Nord Stream cauruļvadu sistēmas 1. līnijas monitoringa darbības, pirmo reizi tika konstatēts, 
ka Bornholmas baseinā haloklīnā pastāv spēcīgas slāņotas sālsūdens straumes (35–55 m virs jūras 
gultnes), ko, iespējams, izraisa jauna dziļūdens ieplūšana. Tajā pašā laikā mazāk sāļais virsmas 
ūdens izplūst no Baltijas jūras. Spēcīga haloklīna veidošanās Baltijas jūrā novērš virsējo un zemāko 
ūdens slāņu sajaukšanos. Ja tiek izšķīdinātas tādas vielas kā biogēni un piesārņojošās vielas, tās, 
visticamāk, atkārtoti nonāks gultnes nogulumos. 

Baltijas akvatorijā ir bieži sastopams sezonālais termoklīns ar maksimālo robežu 10–30 m apmērā 
atkarībā no vietas un laika. Pavasarī un vasarā saule sasilda aptuveni no 10 līdz 25 m dziļu ūdens 
slāni, kas vēja ietekmē sajaucas un saglabā identisku temperatūru visā dziļumā. Zem sajauktā virsējā 
ūdens slāņa veidojas termoklīns. Termoklīns var būt ļoti izteikts, un temperatūra var samazināties par 
10 °C dažu metru dziļumā. Temperatūras ietekmes uz blīvumu dēļ šis termoklīns ir ļoti stabils un 
efektīvi aptur vertikālo virsmas un dziļākā ūdens slāņa apmaiņu. 

Noslāņošanās kavē ūdens vertikālo sajaukšanos un tādējādi arī skābekļa pārvietošanos no virsmas 
uz gultni. Baltijas jūras gultnēs nereti vērojami bezskābekļa apstākļi, un skābekļa piekļuve ir iespējama 
tikai ar nozīmīgām sālsūdens pieplūdēm no Ziemeļjūras. Bezskābekļa apstākļi veicina anaerobos 
procesus. Kad baktērijas izdala organisko vielu bezskābekļa apstākļos, veidojas ūdeņraža sulfīds. 

Kopumā smago metālu un organisko piesārņotāju saturs ūdens stabā ir neliels, jo tie parasti 
piestiprinās pie daļiņām un organiskajām vielām gultnes nogulumos. 

Pašlaik Baltijas jūrai lielu apdraudējumu rada eitrofikācija, it sevišķi Somu līcī. Liela biogēnu 
koncentrācija veicina aļģu attīstību un palielina organisko vielu daudzumu, kas nosēžas jūras gultnē. 
Tas palielina skābekļa patēriņu un var attiecīgi izraisīt skābekļa deficītu, kas smagos gadījumos noved 
pie bentosa organismu izmiršanas. 

Meteoroloģija 

Meteoroloģiskie procesi spēcīgi ietekmē vides apstākļus Baltijas jūrā. Šie procesi ietekmē ūdens 
temperatūru un ledus apstākļus, reģionālo upju noteci un piesārņotāju atmosfērisko nogulsnēšanos 
jūras virsmas ūdenī. Turklāt tie nosaka ūdens apmaiņu ar Ziemeļjūru un ūdens pārvietošanos un 
sajaukšanos Baltijas jūrā. 

Baltijas jūra atrodas rietumvēju zonā, kurā laika apstākļus nosaka zema spiediena laika apstākļu 
sistēmas, kas nāk no rietumiem vai dienvidrietumiem. Vētras apmēra vēji, t. i., vismaz 25 m/s, 
vērojami galvenokārt laikā no septembra līdz martam. 

Baltijas jūras ledus apstākļi ir ārkārtīgi neviendabīgi atkarībā no vietas un laika un galvenokārt ir 
atkarīgi no ziemas perioda barguma. Divdesmitā gadsimta 80. gados ledus pārklājums bija 13–98 %. 
Ziemeļu reģionos ledus kārta parasti saglabājas 5–6 mēnešus. Baltijas jūras dienvidu daļā parasti 
sastopams ledus dreifējoša ledus veidā, kas pārvietojas kopā ar straumēm un vējiem. Dreifējošs ledus 
un sadalījušies ledus gabali nereti saskrienas savā starpā vai ar citiem priekšmetiem, rezultātā 
veidojot ledus krāvumus vai lielas ledus klintis. It sevišķi Somu līča austrumu piekrastes apgabalos 
vērojama ledus un abrāzijas radītā ietekme. 

Bentosa flora un fauna 

Baltijas jūras specifiskie hidroloģiskie, ķīmiskie un fizikālie apstākļi, kā arī jūras ģeoloģiskā vēsture lielā 
mērā nosaka sugu daudzveidību tajā. Tā kā Baltijas jūra ir samērā jauna jūra, ir izveidojies ierobežots 
skaits iesāļā ūdens floras un faunas veidu. 

Skābekļa koncentrācija zemākajos ūdens slāņos ir ārkārtīgi svarīga bezmugurkaulniekiem, kas mitinās 
jūras gultnē vai tās tuvumā. Ja skābekļa koncentrācija ir mazāka par 2 mg/l, šis līmenis ir kritisks 
lielākajai daļai bentosa faunas un var novest pie bezskābekļa apstākļiem. Bezskābekļa apstākļos jūras 
gultnē var iznīkt viss dzīvais, jo sadalīšanās var radīt ūdeņraža sulfīdu, kas ir toksisks gandrīz visām 
dzīvības formām. Baltijas jūras rietumos un Somu līcī skābekļa trūkums ir sezonāla parādība, savukārt 
Baltijas akvatorija dziļākajos baseinos skābekļa trūkums ir pastāvīgs. Tādējādi lielā daļā jūras gultnes 
nav bentosa faunas. 

Skābekļa trūkuma dēļ Baltijas akvatorija un Somu līča atklātās jūras teritorijās nogulumu un ūdens 
saskares vietās pašlaik ir būtiski pasliktinājusies makrobentosa kopu situācija, un vietām pat vērojama 
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anoksija. Makrobentosa sugām ir ļoti grūti apdzīvot jūras gultni nestabilā vidē, kurā dzīves apstākļi var 
strauji mainīties un kurā nav koncentrētas sistēmas. Šādos apstākļos nespēj attīstīties pastāvīgas 
kopas, tādēļ bentosa floru un faunu raksturo neliels skaits sugu, kas dominē substrātā. Vairākas 
Baltijas jūrā dzīvojošās sugas atrodas sava areāla perifērijā, un, ja sugas ir sasniegušas savas 
izturības, piemēram, pret sāļumu, maksimālo robežu, šīs sugas var būt ļoti jutīgas pret citiem 
negatīviem faktoriem un traucējumiem. 

Tā kā bentosa floras izdzīvošana ir atkarīga no gaismas, maksimālais dziļums, kur Baltijas jūrā pastāv 
bentosa flora, ir aptuveni 35 m. Dziļāk mikroaļģes vispār nav sastopamas. Tas nozīmē, ka ietekme uz 
bentosa floru ir iespējama tikai piekrastes teritorijās un piekrastes zonās ar sekliem ūdeņiem, kas kopā 
veido mazāk nekā 20 % no plānotās cauruļvadu trases. 

Zivis 

Baltijas jūrā ir apmēram 70 sāļūdens zivju sugu un vēl 30–40 iesāļa vai saldūdens zivju sugu, kas 
mājo Baltijas jūras centrālajos reģionos un piekrastes teritorijās. Menca (Gadus morhua), siļķe (Clupea 
harengus) un brētliņa (Sprattus sprattus) ir dominējošās zivju sugas gan skaitā, gan biomasas 
izteiksmē. Šīs trīs sugas ir arī komerciāli svarīgākās sugas, kas veido aptuveni 95 % no zivju nozvejas 
Baltijas jūrā. 

Putni 

Baltijas jūras reģionā ir daudz ārkārtīgi svarīgu ar jūras putniem apdzīvotu vietu, un piekrastes zonā 
mitinās vairāk nekā 30 sugas. Īpaši svarīgi ir seklāki apgabali (< 30 m), jo putni barojas ar bentosa 
organismiem. Baltijas jūras piekrastes daļas ar dziļākiem ūdeņiem parasti izmanto pelaģisko sugu 
grupa, piemēram, alki (Alca torda), svilpējalki (Uria aalge), sudrabkaijas (Larus argentatus), kajaki 
(Larus canus) un melnspārnu kaijas (Larus marinus). 

Baltijas jūra ir svarīga ziemojošiem putniem, jūras putnu populācijām un jūras pīlēm. Īpaši svarīgi ir 
ziemojošie putni Hoburgas sēklī, Ziemeļu Midše sēklī un Dienvidu Midše sēklī, kas ir dažas no 
lielākajām Baltijas jūras piekrastes sēkļu sistēmām. Ziemas sezonā sēkļi tāpat ir svarīgi svilpējalkiem 
(Cepphus grylle). Hoburgas sēklī krasta tuvumā ir arī sastopama lielā pūkpīle (Somateria mollissima). 
Vēl viena svarīga pārziemošanas vieta Baltijas jūrā atrodas Vācijas piekrastē aiz Oderas deltas, 
savukārt citas ar jūras putniem apdzīvotas vietas atrodas Kategata jūras šaurumā, Gotlandes 
dienvidos un Rīgas līcī. 

Baltijas jūra ir ļoti svarīgs migrācijas maršruts, it īpaši ūdensputniem, zosīm un bridējputniem, kas 
ligzdo arktiskajā tundrā. Katru pavasari liels skaits putnu pārvietojas uz ziemeļiem gar Baltijas jūras 
piekrasti, lai nonāktu savās ligzdošanas vietās. Somu līča austrumu daļas arhipelāgā ir ļoti daudz 
ligzdojošu un migrējošu jūras putnu sugu. Somu līča piekrastēs regulāri sastopamas aptuveni 
200 putnu sugas (migrējošās un ligzdojošās). Bieži sastopamas aptuveni 30–40 ligzdojošu vai 
migrējošu jūras putnu sugas (pīles, zosis, bridējputni, kaijas un nirējputni). 

Jūras zīdītāji 

Baltijas jūrā dzīvo četras jūras zīdītāju sugas, proti, parastais cūkdelfīns (Phocoena phocoena), 
plankumainais ronis (Phoca vitulina), pelēkais ronis (Halichoerus grypus macrorynchus) un pogainais 
ronis (Phoca hispida), un tās visas ir aizsargājamās sugas. Parastais cūkdelfīns un plankumainais 
ronis galvenokārt ir sastopami Baltijas jūras tālākajās dienvidu daļās. Pelēkais ronis ir sastopams visā 
Baltijas jūrā un visu cauru gadu, taču dienvidu reģionos tikai nelielā skaitā. Pogainie roņi ir sastopami 
apgabalos, kuros ziemā parasti ir ledus sega, proti, galvenokārt Botnijas līcī un Rīgas jūras līcī. 
Nelielas populācijas ir novērotas arī Arhipelāga jūrā un Somu līča austrumu (Krievijas) daļās. 

Parastais cūkdelfīns ir vienīgais Baltijas jūrā mītošais vaļveidīgo kārtas pārstāvis. Starptautiskās 
Dabas aizsardzības savienības (IUCN) Sarkanajā apdraudēto sugu sarakstā cūkdelfīnu Baltijas jūras 
populācija ir ievietota kā kritiski apdraudēta suga. Lielāko apdraudējumu sugām rada komerciālā 
zveja, jo parastie cūkdelfīni nereti tiek notverti traļu tīklos, īpaši grunts un dreifējošos tīklos. 
Apdraudējumu rada arī piesārņojums, kuģošanas satiksme un piemērotu biotopu trūkums.  

Pogaino roņu Baltijas jūras populācija arī ir ietverta IUCN Sarkanajā apdraudēto sugu sarakstā. 
Apdraudējumu pogainajiem roņiem Baltijas jūrā rada reproduktīvie defekti, kurus izraisa paaugstināts 
hlororganisko pesticīdu (piemēram, DDT, PHB un HHB) līmenis un eitrofikācija.  
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Arī plankumainais ronis ir ietverts IUCN Sarkanajā apdraudēto sugu sarakstā. Plankumainie roņi 
cenšas uzturēties 25 km attālumā no krasta, bet atsevišķi īpatņi laiku pa laikam tiek novēroti 100 un 
vairāk kilometru tālu jūrā. Roņi lielākoties dzīvo mierīgās saliņās un smilšainos liedagos.  

Pelēko roņu Baltijas jūras populācija ir ietverta IUCN Sarkanajā apdraudēto sugu sarakstā. Pelēkie 
roņi dzīvo baros. Lielākā daļa pelēko roņu uzturas Baltijas jūras krastos, kad laikposmā no maija līdz 
jūnijam notiek pārošanās. Ronēni dzimst galvenokārt uz dreifējoša ledus februārī un martā. Pārošanās 
sezonas laikā roņi cenšas pamest piekrastes apmetnes un pārcelties uz dreifējošo ledu. 

Aizsargājamās teritorijas 

Kā vienā no pasaules lielākajām iesāļa ūdens teritorijām Baltijas jūrā ir unikāls jūras un saldūdens 
iemītnieku un sugu apvienojums, kuri ir pielāgojušies iesāļa ūdens apstākļiem. Ir izveidots dabas 
aizsargājamo teritoriju tīkls gan jūras, gan krasta biotopiem, lai veicinātu daudzu jutīgu Baltijas jūras 
ekosistēmas biotopu un sugu aizsardzību. ANO Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) 
2004. gadā Baltijas jūru noteica par īpaši jutīgu jūras teritoriju (PSSA).  

Baltijas jūras reģiona valstis, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, ir noteikušas Natura 2000 
teritorijas. Natura 2000 ir Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīkls, kas ietver pret ārējo 
iedarbību jutīgus un vērtīgus dabīgos biotopus un sugas, kuras ir ļoti svarīgas bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai. Tīkls ietver īpaši saglabājamas dabas teritorijas (ĪSDT) atbilstīgi ES 
Biotopu direktīvai (1992. gads) un īpašas aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) atbilstīgi ES Putnu 
direktīvai (1979. gads). Dalībvalsts Eiropas Komisijai ierosina noteikt Kopienas nozīmes teritorijas 
(KNT), lai tās ietvertu Natura 2000 tīklā. 

Turklāt īpašus aizsardzības pasākumus piemēro Baltijas jūras aizsargājamām teritorijām (BJAT), ko 
1994. gadā noteica HELCOM (Helsinku komisija, Baltijas jūras vides aizsardzības komisija), 
nacionālajiem parkiem, kuru mērķis ir aizsargāt vērtīgākās teritorijas, UNESCO (ANO Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācija) teritorijām, Ramsāres teritorijām, lai saglabātu un saprātīgi 
izmantotu mitrājus un to resursus, putniem nozīmīgām teritorijām (IBA) un rezervātiem (sk. 14. attēlu). 
Sakarā ar Baltijas jūras nozīmi putnu ligzdošanā un pārziemošanā putniem nozīmīgo teritoriju (IBA) 
noteikšana ir bijusi efektīvs veids putnu aizsardzības prioritāšu noteikšanā. IBA ir putnu aizsardzības 
galvenās teritorijas, kas ir pietiekami nelielas, lai nodrošinātu to veselumu, un kas nereti ir daļa no 
vienotās dabas aizsardzības teritorijas. 
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14. attēls. Baltijas jūras aizsargājamo teritoriju pārskats (teritorijas, kas norādītas kā Ramsāres teritorijas, 
var arī būt Natura 2000 teritorijas vai nacionālās aizsargājamās teritorijas) 

 

Lielākā daļa aizsargājamo teritoriju atrodas piekrastes ūdeņos un parasti veido dabīgo piekrastes 
pagarinājumu, turpretim jūras aizsargājamo teritoriju skaits ir ļoti neliels.  

Somu līcis ir unikāla ūdens ekosistēma, kam ir īpašas iezīmes, piemēram, sekli ūdeņi, zems sāļuma 
līmenis un daudz salu. Somu līča biotopos dzīvo daudzas apdraudētas sugas, kas ietvertas IUCN 
Sarkanajā sarakstā, un tur atrodas vērtīgi biotopi. Vairākas aizsargājamās teritorijas atrodas Somu līcī 
un Arhipelāga jūrā. Teritorijām ir dažādi aizsardzības statusi, proti, dažām tie ir noteikti valstu tiesību 
aktos, dažām — starptautiskās konvencijās vai direktīvās, savukārt citām — saskaņā ar 
starptautiskām vai valstu programmām. 

Aizsargājamo teritoriju tuvumā atrodas vairāki trases koridora varianti. Koridora varianti Vācijas un 
Krievijas ūdeņos varētu šķērsot aizsargājamās teritorijas. Projekta atbilstību attiecīgo aizsargājamo 
teritoriju aizsardzības mērķiem rūpīgi novērtēs projekta izstrādātājs. 

7.1.2 Sociālā un ekonomiskā vide 

Ķīmiskās un konvencionālās munīcijas izgāztuves 

Munīcija joprojām rada apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Baltijas jūras teritorijā mīnēšana it sevišķi 
norisinājās Otrā pasaules kara laikā. Baltijas jūrā izvietoto mīnu aplēses svārstās starp 100 000 un 
150 000 mīnām. No tām 35 000–50 000 mīnu tika uzskaitītas un likvidētas. Lielākais daudzums mīnu 
atrodas Somu līcī, bet vairāki mīnu apdraudējumi pastāv arī Zviedrijā un Latvijā (sk. 15. attēlu). Viens 
no jaunākajiem atklājumiem ir Vartburgas mīnu lauki, kas tika izveidoti, lai bloķētu kuģu satiksmi no 
Ēlandes dienvidu daļas uz Latvijas un Lietuvas krastu. 

Pēc Otrā pasaules kara sabiedroto bruņotie spēki Vācijā atrasto ķīmisko munīciju izgāza Baltijas jūras 
teritorijā. HELCOM ir konstatējusi, ka Baltijas jūrā tika izgāzts aptuveni 40 000 tonnu ķīmiskās 
munīcijas, kas satur aptuveni 13 000 tonnu ķīmisko kaujas vielu (ĶKV). Tiek lēsts, ka izgāztuvē 
dienvidaustrumos no Gotlandes tika kopā izgāztas 1000 tonnas ķīmisko kaujas vielu. 
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Gatavojoties Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecībai un ekspluatācijai, Nord Stream AG veicināja 
informācijas apmaiņu par munīciju starp dažādu jomu ekspertiem. Ir veiktas munīcijas klātbūtnes 
pārbaudes, lai konstatētu vietas, kurās atrodas iespējami nesprāgusi munīcija un/vai ķīmiskās kaujas 
vielas (ĶKV), kas varētu apdraudēt cauruļvadus vai vidi uzstādīšanas darbu laikā un cauruļvadu 
sistēmas ekspluatācijas posmā. Projekta ietvaros plānots veikt līdzvērtīgas izpētes, lai noteiktu 
cauruļvadu maršrutu, kas pēc iespējas izvairītos no munīcijas vietām, vai lai izstrādātu alternatīvas 
metodes, kā reaģēt uz iegūtajiem rezultātiem. 

 

15. attēls. Ķīmiskās un konvencionālās munīcijas atrašanās vietas Baltijas jūrā 

Kuģošana un kuģošanas maršruti 

Baltijas jūra ir viena no noslogotākajām jūrām pasaulē, kurā nemitīgi kursē tirdzniecības kuģi, 
pasažieru prāmji un atpūtas kuteri, savienojot apkārtējās valstis. Kuģu satiksmē dominē kravu kuģi, kā 
arī tankkuģi un pasažieru prāmji. Gada laikā komerciālas kuģošanas satiksmes apjoms nedaudz 
svārstās, taču pasažieru prāmji biežāk kursē vasaras mēnešos no maija beigām līdz septembrim. 

Galvenais starptautiskais kuģošanas maršruts Baltijas jūrā stiepjas cauri visai Baltijas jūrai no Arkonas 
baseina līdz Somu līcim. Satiksmes apjoms un sastāvs visā maršrutā ir dažāds, proti, uz ziemeļiem no 
Bornholmas katru gadu kopā kursē 53 000 kuģu, bet Somu līča austrumos — 17 000 kuģu 
(sk. 16. attēlu). 

Kuģu satiksmē Somu līcī dominē galvenie kuģošanas maršruti, pa kuriem tiek transportētas dažādas 
kravas un nafta uz/no Krievijas ostām. Mazāki kuģi kursē gar piekrasti un pa netāliem krasta 
maršrutiem. 

Galveno austrumu/rietumu kuģošanas maršrutu šķērso ziemeļu/dienvidu kuģošanas maršruts starp 
Helsinkiem un Tallinu. Šo ziemeļu/dienvidu kuģošanas maršrutu galvenokārt izmanto pasažieru 
prāmji. 

Kustības sadalījuma shēmas (KSS) Somu līcī tika izmainītas 2011. gada janvārī, un tika ieviesta jauna 
satiksmes plūsmas shēma, lai nodrošinātu satiksmi, kas pievienojas austrumu/rietumu kuģošanas 
maršrutiem teritorijā starp Helsinkiem un Tallinu. 

Galveno starptautisko dziļūdens maršrutu netālu no Gotlandes salas galvenokārt izmanto tankkuģi, un 
tas virzās cauri Dānijas, Zviedrijas, Latvijas, Somijas un Igaunijas ekskluzīvajām ekonomiskajām 
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zonām (EEZ). Šis maršruts ir ieteicams visiem kuģiem, kuru iegrime pārsniedz 12 m un kuri 
pārvietojas Gotlandes salas austrumu un dienvidu pusē ceļā uz vai no Baltijas jūras 
ziemeļaustrumiem. 

Intensīvās kuģošanas darbības rada pieaugošu navigācijas drošības risku un ietekmē vidi, piemēram, 
ar gaisa piesārņojumu (piemēram, slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas), naftas un citu bīstamu vielu 
noplūdēm, atkritumu un notekūdeņu izplūdēm, bīstamu vielu izgāšanu jūrā, kam ir nopietna toksiska 
ietekme uz jūras floru un faunu, kā arī invazīvu svešo sugu ieviešanu ar kuģu balasta ūdeni vai 
korpusiem. 

Lai uzlabotu navigācijas drošību, ir pieņemti dažādi pasākumi, proti, HELCOM automātiskās 
identifikācijas sistēmas (AIS) palaišana 2005. gadā, kustības sadalījuma shēmu īstenošana un kuģu 
pārskata sistēmu ieviešana. Tie ir pozitīvi ietekmējuši navigācijas drošību un, iespējams, veicinājuši 
sadursmju skaita samazināšanos pēdējo gadu laikā, it sevišķi Somu līcī. 

Igaunija, Somija un Krievija ir ieviesušas obligāto Somu līča pārskata sistēmu (GOFREP), lai uzlabotu 
navigācijas drošību, tādējādi palielinot jūras vides aizsardzību, un lai uzraudzītu atbilstību 
starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG). 

Pieredze, kas gūta saistībā ar Nord Stream 1. un 2. līnijas izbūvi, parāda, ka cauruļvadu būvniecība 
kuģošanas līniju tuvumā var būt droša un neradīt būtiskus traucējumus trešo pušu kuģošanai, ja 
notiek apspriešanās ar iestādēm un ja tiek piemēroti atbilstīgi ietekmes mazināšanas pasākumi 
saskaņā ar starptautiskajiem un reģionālajiem protokoliem. 

 

16. attēls. Svarīgākie kuģu kustības maršruti 

Zvejniecība 

Zvejniecības nozari ietekmē vairāki faktori, tostarp nozvejoto zivju sugas, zivju krājumu svārstības, 
jūras gultnes morfoloģija, demogrāfiskā struktūra, tehnoloģiju jauninājumi un pārvaldības režīms. 

Iesāļās vides dēļ zivju faunu raksturo maza sugu daudzveidība, kurā dominē tādas sugas kā menca 
(Gadus morhua), siļķe (Clupea harengus), brētliņa (Sprattus sprattus) un lasis (Salmo salar). Vēl 
komerciāli izmanto (galvenokārt piekrastes teritorijās) tādas sugas kā zutis (Anguilla Anguilla), jūras 
forele (Salmo trutta), plekste (Plathichthys flesus), līdaka (Esox lucius), zandarts (Stizostedion 
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lucioperca), asaris (Perca fluviatilis), salaka (Osmerus eperlanus), ziemeļu ēdamgliemene (Mytilus 
edulis), sīga (Coregonus lavaretus) un garnele (Crangon crangon). 

Baltijas jūrā tiek izmantoti dažādi zvejas rīku veidi. Galvenie izmantotie rīki ir dziļūdens traļi, pelaģiskie 
traļi, žaunu tīkli, mārciņtīkli, savukārt nedaudz mazākā mērā izmanto dāņu zvejas vadus un garos 
tīklus. 

Pelaģiskos traļus galvenokārt izmanto siļķu un brētliņu zvejošanai, bet grunts traļus izmanto mencu un 
bušu zvejošanai. Traļu zvejas intensitāte dažādās teritorijās ir atšķirīga. Teritorija ap Bornholmu ir 
svarīgākā teritorija zvejošanai ar grunts traļiem, kas piesaista zvejniekus gandrīz no visām Baltijas 
jūras reģiona valstīm. Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecības atļauju iegūšanas procesa laikā dāņu 
zvejnieki norādīja uz vairākām vietām (it sevišķi uz klintīm pie Bornholmas), kas ir īpaši svarīgas 
zvejniecībai. Šī teritorija ir sevišķi nozīmīga mencu zvejošanai. Citas svarīgas teritorijas ir teritorija uz 
dienvidaustrumiem no Gotlandes un mazākā mērā — teritorija pie Somu līča grīvas, lai gan šajā 
teritorijā ar pelaģiskajiem traļiem zvejo siļķes un brētliņas. 

Zvejošana lielākajā Baltijas jūras daļā ir pakļauta starptautiskās pārvaldības režīmam, kura mērķis ir 
nodrošināt zivju un citu ūdens sugu ilgtspējīgu izmantošanu. Lai aizsargātu Baltijas jūras zivju 
krājumus, ir īstenoti īpaši papildu pārvaldības pasākumi, piemēram, konkrētu teritoriju slēgšana visām 
zvejas darbībām laikposmā no 1. maija līdz 31. oktobrim. 

Vairāku jūras cauruļvadu ierīkošanas pieredze Ziemeļjūrā, kā arī pieredze saistībā ar Nord Stream 1. 
un 2. līniju liecina, ka zvejniecības un jūras cauruļvadu droša līdzāspastāvēšana ir iespējama. Nord 
Stream AG atbalstīja īpaša traļa klāja izstrādi, kas atvieglo traļu tīklu izmantošanu virs cauruļvadiem 
jūras gultnē. Komerciālās zvejniecības pārstāvju sniegtie komentāri liecina, ka Nord Stream 
cauruļvadu klātbūtne neietekmē viņu darbu. Tomēr būvniecības laikā zvejniecības darbības drošības 
zonā ap cauruļu ieguldīšanas baržu un palīgkuģiem uz laiku tika apturētas. 

Kultūras mantojums 

Kultūras mantojumu var definēt kā liecības par cilvēka darbībām pagātnē un tagadnē. Šā projekta 
kontekstā uzmanība tiek koncentrēta uz jūras kultūras vidēm un vēsturiski nozīmīgām teritorijām. 
Jūras kultūras mantojumu Baltijas jūrā galvenokārt veido divas plašas zemūdens teritoriju kategorijas: 
kuģu vraki un applūdušas apmetnes/ainavas.  

Kuģu vraku teritorijās ir dažāda vecuma, lieluma un veida kuģi. Sakarā ar fiziskajiem apstākļiem 
Baltijas jūrā (mazu sāls saturu, mazu sugu dažādību, samērā zemām temperatūrām, mazu skābekļa 
daudzumu utt.) organisko vielu sadalīšanās notiek lēni. Līdz ar to organiskās vielas ļoti labi 
saglabājas, pat ņemot vērā starptautiska mēroga novērojumus. Tādējādi zemūdens kultūras 
mantojuma palieku saglabāšanas vērtība un zinātniskais potenciāls ir liels. Kuģu avāriju datubāzēs ir 
reģistrēts liels daudzums Baltijas jūrā nogrimušo kuģu atlieku. Trases izpētes informācija par 
cauruļvadu maršrutu koridora variantiem tiks salīdzināta ar teorētiskajām izpētēm par visām 
pieejamām kuģu vraku datubāzēm, lai gūtu pilnīgi priekšstatu par kuģu vrakiem cauruļvadu tuvumā. 

It sevišķi teritorijā Krievijas piekrastes variantu tuvumā atrodas daudzi militārie pieminekļi un "atceres 
vietas", kas saistītas ar Otro pasaules karu. 

Kopš pēdējās apledošanas Baltijas jūras vidē ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Globālā sasilšana 
pēdējā ledus laikmeta beigās radīja jūras līmeņa celšanos, kas kopā ar izostatisko sauszemes masu 
novirzīšanos bija par iemeslu nozīmīgām izmaiņām Baltijas piekrastē. 

Izmaiņas nebija ne vienmērīgas, ne konstantas. Mainīgo jūras līmeņu dēļ vairākas bijušās sauszemes 
teritorijas tikušas applūdinātas (īpaši Baltijas jūras dienvidu daļā), tādējādi arī applūdinot cilvēku 
apmetnes, pieminekļus un to apkārtnē esošās ainavas. Maz iespējams, ka Baltijas jūrā applūdušās 
apmetnes atrodas platuma grādos uz ziemeļiem no aptuveni 55,5 °N līdz 56 °N, jo Litorīnas jūra 
(perioda pēc ledus laikmeta jūras baseins (aptuveni pirms 7000–7500 gadiem) sedza teritoriju, ko 
tagad sedz Baltijas jūra. 

Ilgtermiņa vides monitoringa teritorijas 

Helsinku komisija (HELCOM) strādā, lai aizsargātu Baltijas jūras vidi pret visiem piesārņojuma 
avotiem, īstenojot starpvaldību sadarbību. HELCOM sekmē jūras vides monitoringu, kas ir efektīvs 
veids, ar kura palīdzību var novērtēt pašreizējo situāciju un turpmākās tendences, konstatēt 
apdraudējumus jūras videi un kontrolēt īstenoto pasākumu efektivitāti. 
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Somu līča dienvidu piekrastei piemīt atpūtas tūrisma potenciāls, tomēr tūrisma un atpūtas nozares 
attīstība, it sevišķi Sanktpēterburgas lauku apgabalos, ir ierobežota infrastruktūras nepietiekamības 
dēļ.  

Pēdējo gadu laikā lielākā daļa Baltijas jūras reģiona valstu ir ziņojušas par ievērojumiem 
uzlabojumiem sanitārajos apstākļos piekrastes teritorijās. Tomēr vairākos slēgtajos, ar biogēniem 
piesātinātajos piekrastes ūdeņos, kuru Baltijas jūrā ir daudz, intensīvi ziedošais fitoplanktons un 
peldošās aļģes, sadaloties krastmalā, negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti. 

Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecība ietekmēja cilvēku vidi tikai uz laiku un visvairāk tieši piekrastes 
teritorijās. Ierobežotu ietekmi galvenokārt izraisīja ar būvniecību saistīti vizuāli faktori, troksnis un 
papildu darbaspēks reģionā. 

Esošā un plānotā infrastruktūra un militārām vajadzībām izmantotās teritorijas 

Nord Stream 1. un 2. līnijas plānošanas un būvniecības procesā Nord Stream AG ieguva vērtīgas 
zināšanas par esošo un plānoto infrastruktūru (piemēram, kabeļiem, cauruļvadiem, izejmateriālu 
ieguves vietām) Baltijas jūrā, kā arī par ierobežotas piekļuves teritorijām (militāro mācību zonām un 
aizlieguma zonām).  

Baltijas jūras reģiona valstīm ir vairākas piekrastes militāro mācību zonas jūrā, kuras klasificē pēc to 
izmantošanas jomas: 

 šāvienbīstamības zonas, t. i., pastāvīgi vai īslaicīgi diapazoni, tostarp bombardēšanas, torpēdu un 
raķešu diapazoni; 

 mācību mīnēšanas (un novēršanas pasākumu) zonas; 

 zemūdeņu mācību teritorijas; 

 gaisa spēku mācību zonas; 

 citas mācību teritorijas (neklasificētas).  

Attiecībā uz militāro mācību teritorijām var tikt piemēroti ierobežojumi navigācijas un citu tiesību 
iegūšanai. Valstis var noteikt pastāvīgu piekļuves ierobežojumu militārajos nolūkos izmantojamām 
zonām tikai valsts teritoriālo ūdeņu robežās. 

7.2 Nord Stream 1. un 2. līnijas monitoringa darbību rezultāti un secinājumi 

Nord Stream vispusīgā vides un sociālais monitorings, ko ieviesa saistībā ar Nord Stream 1. un 
2. cauruļvada izbūvi, ietver monitoringu pirms un pēc Nord Stream cauruļvadu būvniecības, kā arī tās 
laikā. Vienojoties ar attiecīgajām valstu iestādēm, tika izstrādātas piecas pielāgotas valstu monitoringa 
programmas. Uzmanība tajās tika koncentrēta uz ekoloģiski jutīgām teritorijām un vietām, ko 
potenciāli varētu ietekmēt Nord Stream cauruļvadu sistēmas būvniecība un ekspluatācija. Tā kā 
ģeogrāfiski šīs jutīgās teritorijas un ietekmētās vietas neatrodas vienos un tajos pašos apgabalos, ne 
visās valstīs tiek uzraudzīti pilnīgi visi raksturlielumi. Proti, konkrētas izpētes tiek veiktas konkrētās 
teritorijās atkarībā no vides variācijām un būvniecības darbu rakstura. 

Sagatavošanās darbību, abu cauruļvadu būvniecības un to agrīnās ekspluatācijas posmu laikā veikto 
dažādo monitoringa kampaņu rezultātus regulāri iesniedza attiecīgajām valsts iestādēm, kuras tos 
apstiprināja. 

Monitoringa rezultāti atspoguļo projekta izstrādē un īstenošanā ietverto ietekmes mazināšanas 
pasākumu efektivitāti. Turpmākajās sadaļās ir sniegts kopsavilkums monitoringa konstatējumiem, kas 
iegūti aptuveni 2012. gada vidū, uzsverot aspektus, kuriem būtu pārrobežu raksturs (sk. 1. tabulu). 

Var secināt, ka Nord Stream cauruļvadu būvniecības darbi Baltijas jūrā neradīja nekādu neparedzētu 
ietekmi uz vidi. Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti monitoringa ietvaros pēc Nord Stream 1. un 
2. cauruļvada būvniecības pabeigšanas un viena gada ekspluatācijas gaitā, var secināt, ka Nord 
Stream 1. un 2. cauruļvada būvniecība radīja nebūtisku ietekmi un minimālu pārrobežu ietekmi. 
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1. tabula. Pārskats par monitoringa darbībām attiecībā uz pārrobežu aspektiem 

 

Ūdens kvalitāte — monitoringa rezultāti 

Dabiskais mainīgums 

Ūdens kvalitātes dabiskā mainīguma monitoringu īstenoja Somijā. Ilgtermiņa ūdens kvalitātes 
monitoringu īstenoja divās monitoringa stacijās, kas atrodas netālu no Natura 2000 teritorijas. 

Monitoringa darbības šajās stacijās īstenoja, izmantojot ADCP (akustiskais Doplera straumes 
profilētājs) ar duļķainuma sensoru, ņemot ūdens paraugus (lai analizētu duļķainumu, suspendētās 
cietās daļiņas, skābekļa koncentrāciju, metālus, kopējo fosforu un fosfāta fosforu, kā arī nitrātu/nitrītu 
un amonija slāpekli) un izmantojot VTD (vadītspēja, temperatūra, dziļums) profilētājus. 

Monitoringu sāka 2009. gada rudenī pirms munīcijas likvidēšanas darbību sākšanas un turpināja līdz 
būvniecības perioda beigām 2012. gadā. 

Temperatūras, sāļuma un skābekļa vērtību mērījumi atklāja vienīgi dabiskas variācijas abās teritorijās 
un starp tām 2010. un 2011. gadā. Kopumā duļķainums saglabājās zemā līmenī abās stacijās. Daži 
augstākie duļķainuma līmeņi zemākajā ūdens slānī, ko izraisīja dabiski cēloņi (spēcīgi vēji), bija 
augstāki nekā augstākie duļķainuma līmeņi, kurus konstatēja vienā bermas būvniecības vietā iežu 
uzbēršanas laikā 2011. gada pavasarī. 

Bagarēšana 

Vācijā un Krievijā tika uzraudzīta ūdens kvalitāte, lai nodrošinātu atbilstību duļķainuma robežvērtībām 
jūras gultnē veicamo darbu laikā un lai pārliecinātos par būvniecības darbu prognozēto nelielo ietekmi. 

Monitorings Vācijā ietvēra nepārtrauktus duļķainuma mērījumus projekta teritorijas tuvumā 
Greifsvaldes līcī un Rietumu Pomerānijas līcī bagarēšanas laikā. Duļķainuma vērtības, ko izsaka kā 
suspendētās cietās daļiņas uz litru (mg SS/l) un kas pārsniedza 24 stundu robežvērtību 50 mg SS/l 
apmērā virs pamatdatiem (līmenis 500 m attālumā no būvniecības darbu teritorijas), tika reģistrētas 
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tikai divas reizes visā monitoringa laikposmā. Augstākās duļķainuma vērtības nepārsniedza 60 mg 
SS/l, kas ir ievērojami zem 3 stundu robežvērtības 100 mg SS/l apmērā. Palielinātās duļķainuma 
vērtības jūras gultnē veicamo darbu dēļ atbilst Vācijas ietekmes uz vidi novērtējuma kvantitatīvās 
modelēšanas rezultātiem, un tika secināts, ka nebija nekādas ietekmes uz pelaģisko vidi. 

Monitorings Krievijas ūdeņos baragēšanas laikā neatklāja nekādu Nord Stream būvniecības darbību 
negatīvu ietekmi uz ūdens kvalitāti. Visi ūdens paraugi no Portovajas līča un no dziļūdens teritorijām 
apliecināja, ka suspendēto cieto daļiņu līmeņi bija būtiski zem maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 
(MPK). Satelīta uzņemtie attēli atklāja, ka atkārtoti suspendētās sedimentācijas līmeņi cauruļvada 
trases Krievijas daļā nepārsniedza robežvērtības. Tika arī atklāts, ka to reģionu telpiskie mērogi, kuros 
ūdeņiem ir augstāks duļķainuma līmenis dabisko procesu dēļ, var desmitkārt līdz simtkārt pārsniegt to 
teritoriju izplatījuma mērogus, kurās suspendētos materiālus ir izraisījusi Nord Stream cauruļvadu 
Krievijas daļas būvniecība. 

Ūdens kvalitāti Somijā saistībā ar bagarēšanu Krievijā uzraudzīja vienā stacijā, un monitoringa 
darbības veica no 2010. gada maija līdz septembrim. Reģistrētās duļķainuma vērtības saglabājās 
sākumlīmenī visā monitoringa periodā. Ņemot vērā reģistrētās duļķainuma vērtības, nekas neliecināja 
par jebkādu ietekmi Somijas ūdeņos, ko būtu izraisījušas bagarēšanas darbības Krievijas piekrastē un 
piekrastes zonā. 

Iežu uzbēršana 

Iežu uzbēršanas monitorings Krievijas ūdeņos parādīja, ka augstākā izmērītā suspendēto cieto daļiņu 
koncentrācija bija 20 mg SS/l. Šī maksimālā koncentrācija bija būtiski zemāka par aplēstajiem 
līmeņiem, ko ieguva kvantitatīvajā modelēšanā, un nepārsniedza MPK. 

Iežu uzbēršanas monitorings Somijas ūdeņos apstiprināja, ka palielinātais duļķainums skāra tikai 
zemākos 10 m no ūdens staba. Rezultāti arī apliecināja, ka skartais attālums no iežu uzbēršanas 
vietas (ko izsaka kā 10 mg SS/l kontūru) bija mazāks par 1 km. Turklāt 2010. gadā izmērītais 
palielināta duļķainuma laiks bija mazāks par kvantitatīvajā modelēšanā prognozēto laiku. Kopējais 
laiks, kurā suspendētās cietās daļiņas pārsniedza 10 mg SS/l un kuru reģistrēja 2011. gadā, bija 
6,5 stundas. Ņemot vērā nenoteiktības, ar ko saistīta gan modelēšana, gan monitoringa darbības, 
modelēšanā iegūtās suspendēto cieto daļiņu koncentrācijas atbilda monitoringa vērtībām. Rezultāti 
pierāda, ka Somijas ietekmes uz vidi novērtējumā ietvertie novērtējumi bija konservatīvi, t. i., ar drošu 
rezervi. 

Tranšeju rakšana pēc ieguldīšanas 

Tranšeju rakšanas laikā pēc 1. un 2. cauruļvada ieguldīšanas Zviedrijas ūdeņos divās Natura 2000 
teritorijās, proti, Hoburgas sēklī un Ziemeļu Midšes sēklī, uzraudzīja duļķainumu. Monitoringa rezultāti 
parādīja, ka izmērītās duļķainuma vērtības pie abu Natura 2000 teritoriju robežām nepārsniedza 
robežvērtību 15 mg/l apmērā virs izejas līmeņa, kas noteikts Zviedrijas atļaujā. Kopumā netika 
konstatētas nekādas sistemātiskas izmaiņas duļķainuma līmeņos pirms vai pēc tranšeju rakšanas 
darbībām un to laikā. Monitorings parādīja, ka Zviedrijas vides pētījuma ietvaros veiktās nogulumu 
izplūdumu modelēšanas pieņēmumi un rezultāti bija konservatīvi: faktiskais nogulumu izplūduma 
koeficients un duļķainuma pieaugums bija mazāki par pieņēmumiem, un nogulumu izplatība 
nesasniedza tuvumā esošās Natura 2000 teritorijas. Izplūduma koeficienti bija 3 kg/s–25 kg/s 
diapazonā, un augstākā nogulumu koncentrācija bija 7,3 mg SS/l, ko izmērīja dažus simtus metru 
attālumā no arkla. Rezultāti pierāda, ka Zviedrijas vides pētījuma ietvaros veiktie novērtējumi bija 
konservatīvi. 

Hoburgas sēklī un Ziemeļu Midšes sēklī tranšeju rakšanas pēc ieguldīšanas laikā uzraudzīja arī 
ekotoksikoloģisko ietekmi uz ziemeļu ēdamgliemenēm (Mytilus edulis). Ēdamgliemenes no 
nepiesārņotas vietas tika ievietotas krātos, ko novietoja piekrastes ūdenī un atstāja uz 6–8 nedēļām 
pirms un pēc būvniecības, kā arī tās laikā. Ķīmisko un fizikālo analīžu rezultāti neatklāja nekādus 
paaugstinātus alvorganisko savienojumu līmeņus, ko var atklāt ēdamgliemeņu audos un kas varētu 
būt saistīti ar tranšeju rakšanu pēc ieguldīšanas šajā teritorijā. Monitorings parādīja, ka nogulumu 
izplatība saistībā ar tranšeju rakšanu pēc cauruļvada ieguldīšanas jūras gultnē Natura 2000 teritoriju 
tuvumā neizraisīja piesārņotāju satura paaugstināšanos ēdamgliemeņu audos, un tika secināts, ka 
tranšeju rakšana pēc ieguldīšanas šajā teritorijā neietekmēja ēdamgliemenes. 

Duļķainuma monitorings Dānijas ūdeņos notika tranšeju rakšanas laikā pēc 1. un 2. cauruļvada 
ieguldīšanas uz austrumiem no Dūeodes un „Pladen” klints uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas. 
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Augstākā izmērītā nogulumu koncentrācija bija 22 mg SS/l, kas izraisīja attiecīgu izplūdes koeficientu 
aptuveni 7 kg SS/s apmērā. Tas ir būtiski zem koeficienta 16 kg SS/s apmērā, kas tika izmantots 
Dānijas IVN modelēšanā. Rezultāti pierāda, ka Dānijas IVN ietvaros veiktie novērtējumi bija 
konservatīvi. 

Sagatavošana ekspluatācijai 

Monitoringa rezultāti un secinājumi par pirmsekspluatācijas ūdens izplūdi Krievijas ūdeņos apliecināja, 
ka pirmsekpluatācijas darbības neradīja nekādu jūras vides piesārņojumu. Pamatojoties uz šiem 
rezultātiem, Baltvodhkhoz (Krievijas Federācijas Valsts ūdens apsaimniekošanas institūts) eksperts 
secināja, ka pirmsekspluatācijas process neradīja nekādu būtisku ietekmi uz ūdens kvalitāti vai jūras 
vidi. 

Munīcijas likvidēšana 

Ūdens kvalitātes monitoringu Somijā saistībā ar munīcijas likvidēšanu uzraudzīja no 2009. gada 
novembra līdz 2010. gada jūlijam ar stacionāriem sensoriem piecās stacijās, kā arī veica monitoringu 
ar kuģiem. Augstākais izmērītais duļķainuma līmenis bija aptuveni 10 mg SS/l, un tā maksimālais laiks 
bija 18 stundas. Duļķainuma areālu, ja tādi bija, apmērs sasniedza 200–300 m no detonācijas vietas. 
Kopējais pacelto nogulumu daudzums bija aptuveni 10 % no pieņēmumos izmantotā daudzuma. 
Metālu un biogēnu koncentrācijas jūras ūdenī nepalielinājās salīdzinājumā ar sākumvērtībām 
vertikālajos paraugu profilos. 

Jūras gultnes nogulumi — monitoringa rezultāti 

Jūras gultnes nogulumu monitorings ietver paraugu ņemšanu jūras gultnē konkrētās vietās pie 
cauruļvadu trases, ietverot gan atsevišķas stacijas trases tuvumā, gan paraugu ņemšanas vietas 
perpendikulāri attiecībā pret trasi. Paraugiem veica analīzi, lai noteiktu daudzus dažādus organiskos 
un neorganiskos piesārņotājus. Paraugus ņēma pirms un pēc būvniecības, lai dokumentētu jebkādas 
izmaiņas jūras gultnes nogulumu fizikālajās un ķīmiskajās īpašībās, ko izraisījušas būvniecības 
darbības. 

Bagarēšana 

Vācija un Krievijā jūras gultnes nogulumu monitoringu veica, lai izmērītu piesārņotāju līmeni jūras 
gultnes nogulumos nolūkā novērtēt būvniecības darbību iespējamo ietekmi. 

Vācijas ūdeņos nogulumu strukturālo parametru analīzes rezultāti un jūras gultnes morfoloģijas 
pētījumu rezultāti atklāja, ka tehniskā atjaunošana noritēja saskaņā ar plānoto. Vairāk nekā 95 % no 
aizbērtajām tranšejām saturēja virsmas nogulumus, kas fizikāli neatšķīrās no netraucētās dabiskās 
sākumsituācijas. Paraugu ņemšanas periodos (pamatizpēte un pēcbūvniecības izpēte) piesārņotāju 
koncentrācija nepārsniedza attiecīgo robežvērtību, kas paredzēta Vācijas bagarēšanas un 
aizbēršanas noteikumos. 

Salīdzinājums starp 2009. gadā veiktā pamatdatu pētījuma rezultātiem un 2012. gadā veiktā ietekmes 
pētījuma rezultātiem Krievijas ūdeņos parādīja, ka pēc būvniecības darbu pabeigšanas Krievijas 
Portovajas līcī jūras gultnes nogulumus varēja ietvert 0 kategorijā saskaņā ar Sanktpēterburgas 
reģionālajiem noteikumiem. Šī 0 kategorija ir definēta kā tīrākā kategorija, kurā piesārņotāju 
koncentrācija jūras gultnes nogulumos ir zem robežvērtību līmeņa. 

Iežu uzbēršana 

Somijā rezultāti, kas iegūti nogulumu paraugu ņemšanas trešajā kārtā 2011. gadā, proti, aptuveni 
17 mēnešus pēc iežu bermas būvniecības darbībām pirms ieguldīšanas, atklāja, ka virsmas nogulumu 
kvalitāte ir līdzīga 2009. un 2010. gadā konstatētajai kvalitātei. 

Ķīmisko kaujas vielu (ĶKV) traucējumi 

Jūras gultnes nogulumu monitoringa programma Dānijā ietvēra paraugu ņemšanu jūras gultnē, kuriem 
pēc tam analizēja ĶKV līmeņus jūras gultnes nogulumos. Šo analīžu mērķis bija dokumentēt 
iespējamos piesārņojuma traucējumus un izplatību, kurus izraisītu ķīmiskā munīcija, kas nogremdēta 
Baltijas jūrā pēc Otrā pasaules kara. Paraugu ņemšanas kārtu (2008., 2010., 2011. un 2012. gads) 
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rezultātu salīdzinājumi ļauj secināt, ka konstatēšanas regularitāte un ĶKV atlikumu līmeņi ir 
salīdzināmi un ka iespējamie ar ĶKV saistītie riski zivju un bentosa kopām arī ir salīdzināmi un zemi. 

Paraugos no jūras gultnes gar cauruļvada trasi netika konstatētas neskartas ĶKV. Degradācijas 
produkti tika konstatēti tikai aptuveni 10 % paraugu. Tika secināts, ka ĶKV sastāva palielināšanās 
ūdens stabā nogulumu traucējumu dēļ būvniecības darbu laikā jūras gultnē un tādējādi ietekmes risks 
uz zivju kopu no ĶKV ir nebūtisks. 

Munīcijas likvidēšana 

Somijā pirms un pēc četru munīciju detonēšanas veica nogulumu kvalitātes monitoringu, lai novērotu 
munīcijas likvidēšanas radīto ietekmi. Nogulumu paraugu analīze neatklāja statistiski nozīmīgas 
izmaiņas piesārņotāju koncentrācijā nogulumos, kuras varētu attiecināt uz munīcijas likvidēšanas 
darbībām. Izmērītās variācijas bija attiecināmas uz dabiskajām izmaiņām jūras gultnes sastāvā. 

Hidrogrāfija un jūras gultnes topogrāfija — monitoringa rezultāti 

Cauruļvadu klātbūtne 

Somijā īstenotās monitoringa darbības ietver straumju mērījumus 1. cauruļvada tiešā tuvumā, lai 
novērtētu cauruļvada ietekmi uz jūras gultnes straumēm. Visas mērījumos noteiktās ātruma izmaiņas 
nepārsniedza paredzēto apmēru. Instrumenti, kas bija izvietoti 5 m attālumā abās cauruļvada pusēs, 
reģistrēja izmaiņas straumju ātrumā tieši virs jūras gultnes. Tas norāda uz mazu virpuļu izveidi 
cauruļvada klātbūtnes izraisītās turbulences dēļ. Instrumenti, kas bija izvietoti 50 m attālumā no 
cauruļvada, nereģistrēja nekādas izmaiņas, kuras varētu attiecināt uz cauruļvada klātbūtni. Mīkstas 
jūras gultnes teritorijās cauruļvadus parasti ieguldīja dziļāk nogulumos, nekā paredzēts projektā, un 
straumju režīma radītā nelielā ietekme cauruļvada tuvumā bija pārāk maza, lai izraisītu būtisku 
izskalošanu. 

Hidroloģiskais monitorings tika īstenots Zviedrijas un Dānijas ūdeņos 2010. gadā, lai apkopotu 
dokumentētus datus teorētiskās analīzes veikšanai par iespējamo bloķējošo un sajaukšanās ietekmi 
uz Baltijas jūrā ieplūstošo ūdeni, kuru izraisa Nord Stream cauruļvada klātbūtne. Monitoringa 
konstatējumi ļauj secināt, ka cauruļvadu izraisītā sajaukšana Bornholmas baseinā nebūtu augstāka 
par 20 % no ļaunākajām aplēsēm, kas jau tāpat bija ievērojami zem ietekmes līmeņa. Aplēses daļēji 
samazināja tas, ka cauruļvada augstums jūras gultnē bija zemāks, nekā plānots (0,7 m, nevis 1 m), un 
daļēji tas, ka jauni novērojumi liecina, ka gandrīz puse Baltijas jūrā ieplūstošā ūdens tiek pārvietota 
pagaidu, joslveidīgās straumēs Bornholmas baseina rietumos, nesaskaroties ar jūras gultni. Iepriekš 
tika pieņemts, ka ieplūstošo ūdeni ienes straumes jūras gultnes tuvumā Bornholmas baseina gultnē. 

Bagarēšana 

Krievijā un Vācijā tiek novērota jūras gultnes topogrāfija, lai konstatētu izmaiņas jūras gultnē veicamo 
darbu dēļ. 

Jūras gultnes monitoringa rezultāti Krievijas ūdeņos parādīja, ka cauruļvada ierakšanai zem jūras 
gultnes līmeņa bija tikai neliela ietekme uz jūras gultnes topogrāfiju. Rezultāti apstiprināja, ka jūras 
gultnes parametri daudz neatšķīrās no to sākotnējiem līmeņiem pēc rudens, ziemas un pavasara 
vētrām. 

Izpēte Vācijas ūdeņos parādīja, ka kopumā jūras gultnes topogrāfijas atjaunošana tranšeju rakšanas 
vietās bija ± 30 cm diapazonā salīdzinājumā ar plānoto projektu. Telpiskās ietekmes analīze atklāja, 
ka kopējā ietekmes zona ir 3,1 km2 un tikai aptuveni 0,4 km2 atradās ārpus paredzētās ietekmes 
zonas ± 25 m apmērā abās tranšejas pusēs. 

Munīcijas likvidēšana 

Somijā un Zviedrijā jūras gultnes topogrāfija tika izpētīta pirms un pēc visu munīcijas vienību 
likvidēšanas, lai kvantificētu pacelto nogulumu daudzumu. 
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Somijā monitoringu īstenoja, lai izvairītos no munīcijas likvidēšanas spēcīgu straumju laikā, kas 
potenciāli varētu radīt pārrobežu ietekmi nogulumu izplatības dēļ. Rezultāti parādīja, ka vidējais 
straumes ātrums uzraudzības periodā bija mazāks par 0,2 m/s. 

Troksnis un spiediena viļņi — monitoringa rezultāti 

Jūras gultnē veicamie darbi 

Trokšņa monitoringa programma Vācijā ietvēra arī zemūdens trokšņa līmeņa mērījumus būvniecības 
laikā. Papildus tika mērītas vibrācijas aizsprosta ierīkošanas laikā. Mērījumi atklāja, ka ar būvniecību 
saistītā trokšņa emisijas, visticamāk, neradītu fizisku kaitējumu jūras zīdītāju dzirdes orgāniem. Turklāt 
jūras zīdītāju monitoringa rezultāti norādīja, ka zemūdens trokšņa emisijas no Nord Stream 
būvniecības darbībām neizraisīja konstatējumu ietekmi uz pelēko roņu skaitu Greifsvaldes līcī vai uz 
parastā cūkdelfīna (Phocoena phocoena) klātbūtni Pomerānijas līcī. 

Nord Stream būvniecības darbību akustiskos mērījumus Zviedrijas ūdeņos veica Zviedrijas izpētes 
institūts Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) netālu no Natura 2000 teritorijas, proti, Ziemeļu Midše 
sēkļa. Otrais cauruļvads virzās aptuveni 4 km attālumā uz dienvidiem no šīs aizsargātās teritorijas. Šī 
pētījuma mērķis bija izmērīt un skaitliski noteikt troksni no Nord Stream būvniecības un tranšeju 
rakšanas darbībām, kā arī apkārtējo troksni, tostarp komerciālas kuģošanas radīto troksni. 
Pamatojoties uz akustisko mērījumu analīzi, FOI secināja, ka būvniecības kuģa Far Samson radītais 
troksnis tranšeju rakšanas laikā nepārsniedza komerciāla kuģa radīto troksni. 

Munīcijas likvidēšana 

Munīcijas likvidēšanas laikā Somijā tika uzraudzīts zemūdens troksnis/ spiediena viļņi. Monitoringa 
darbību mērķis bija izmērīt spiediena viļņus, ko izraisa munīcijas likvidēšana, un to iespējamo ietekmi 
uz priekšmetiem jūras gultnē, piemēram, kabeļiem, kuģu vrakiem un cisternām, vai uz jūras zīdītājiem 
un zivīm, ja tie atrastos likvidēšanas vietās. Rezultāti parādīja, ka nebija nekādas negatīvas ietekmes 
uz kuģu vrakiem, kabeļiem vai cisternām likvidēšanas vietās. 

Arī Zviedrijā veica zemūdens spiediena viļņu monitoringu, lai izmērītu spiediena viļņus, ko izraisa 
munīcijas likvidēšana, un to iespējas ietekmēt jūras zīdītājus un zivis, ja tie atrastos likvidēšanas 
vietās. Saskaņā ar mērījumiem spiediena viļņi visās likvidēšanas operācijās bija diapazonā no 
100 kPA līdz 400 kPA, savukārt vienā likvidēšanas operācijā tie sasniedza 900 kPA. 

Zivis — monitoringa rezultāti 

Monitoringa darbību mērķis ir dokumentēt iespējamo ietekmi uz zivju kopām un zivju krājumiem vai 
izmaiņas tajos Nord Stream cauruļvadu tuvumā to būvniecības un ekspluatācijas laikā. Ūdens 
kvalitātes monitoringa programmas rezultātus izmantos kā pamatu iespējamas ietekmes uz zivīm 
novērtēšanai. 

Krievijas zivju monitoringa programmas rezultāti uzrādīja daudzveidības palielināšanos laikposmā no 
2010. līdz 2011. gadam. Rezultāti apstiprināja piekrastes sugu un Atlantijas reņģes (Clupea harengus) 
nārstošanas un barošanās vietu klātbūtni Portovajas līča teritorijā. Toksikoloģiskos apstākļus pētījumā 
ietvertajā teritorijā Somu līča austrumos var raksturot kā samērā labvēlīgus, un neviens no 
piesārņotājiem (smagie metāli, benzo(a)pirēns un PHB) zivju paraugos nepārsniedza MPK. Pavasara 
pētījumi 2011.–2012. gadā apstiprināja piekrastes sugu un Baltijas reņģes mazuļu nārstošanas un 
barošanās vietu klātbūtni Portovajas līcī. 

Zviedrijas ūdeņos zivju monitoringu veica Natura 2000 teritorijās Hoburgas sēklī un Ziemeļu Midšes 
sēklī netālu no cauruļvada trases. To rezultātu salīdzinājums, kas iegūti 2011. un 2012. gada 
pēcbūvniecības pētījumos, ar pamatrezultātiem no 2006.–2010. gada parāda, ka teritorijas raksturo 
biežāk sastopamo sugu (menca, plekste, ziemeļu jūrasbullis un āte) samērā lielas dabiskās skaita uz 
piepūles vienību (NPUE) un svara uz piepūles vienību (WPUE) izmaiņas gada laikā. Rezultāti arī 
parādīja, ka nebija būtisku atšķirību starp 2011. un 2012. gada pēcbūvniecības datiem un 
pamatdatiem. Pamatdatu monitoringa rezultātu, ko ieguva 2010. gadā, un pēcbūvniecības monitoringa 
rezultātu, kurus ieguva 2011. un 2012. gadā, salīdzinājums neatklāja nekādu ietekmi, ko varētu saistīt 
ar Nord Stream būvniecības darbībām. Tas tika prognozēts tranšeju rakšanas pēc ieguldīšanas radīto 
nogulumu nelielās izplatības dēļ. 
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Zviedrijas un Dānijas ūdeņos zivju monitoringa darbības cauruļvadu tuvumā, lai noteiktu, vai 
cauruļvadi izraisa rifa efektu, atklāja, ka dziļūdens zivju kopu struktūra 2010., 2011. un 2012. gadā bija 
līdzīga. Dānijas ūdeņu dienvidu daļā tika novērota plekstveidīgo zivju (butes un plekstes) skaita 
palielināšanās 2011. gadā. Šo pieaugumu 2012. gadā atkārtoti nekonstatēja. 

Monitorings Vācijas ūdeņos parādīja, ka būvniecības darbību ietekme uz zivīm bija neliela un 
2011. gadā iegūtie rezultāti bija līdzīgi pamatdatu pētījumā iegūtajiem rezultātiem 2008. gadā. 

Putni — monitoringa rezultāti 

Būvniecības darbības 

Putnu monitoringa Krievijā un Vācijā mērķis ir dokumentēt, kā putnus ietekmē gultnē veicamie darbi 
piekrastes zonās un lielu būvniecības kuģu klātbūtne sauszemes tuvumā. 

Monitoringa rezultāti Krievijā parāda, ka būvniecības darbības dziļūdens daļās neietekmēja retas un 
aizsargātas sugas un ka nebija nekādas pamanāmas ietekmes uz putnu migrāciju virs atklātajiem 
ūdeņiem Somu līcī. Kopš 2010. gada ir palielinājusies sugu daudzveidība, arī Sarkanajā sarakstā 
ietverto sugu pārstāvju skaits. 

Vācijas putnu monitoringa programmas ietvaros tika dokumentēts, ka pārvietošanās ietekme Nord 
Stream būvniecības darbību dēļ bija neliela salīdzinājumā ar komerciālo kuģu satiksmes radīto 
ietekmi. Teritorijas daļa, ko skāra būvniecības flotes radītie traucējumi, bija no 6 % līdz 11 % no 
kopējās traucējumu skartās teritorijas, savukārt daļa, kuru skar citu komerciālo kuģu satiksmes radītie 
traucējumi, ir no 86 % līdz 94 %, turklāt aptuveni 0,6–3,1 % teritoriju pārklājās. Ziemojošo jūras putnu 
kopējais skaits ziemas vidū un pavasarī bija salīdzināms ar skaitu, ko konstatēja pamatdatu pētījumā 
2006.–2008. gadā. Tomēr rezultātu analizēšana ir apgrūtināta, jo migrējošo jūras putnu regulārā 
pārceļošana/pārvietošanās izraisa lielākas ikdienas izmaiņas ziemojošu putnu skaitā pavasarī, 
salīdzinot ar ziemu. Rezumējot jānorāda, ka salīdzinājumā ar komerciālo kuģu satiksmes radītajiem 
traucējumiem Nord Stream būvniecības darbību radītie traucējumi bija nelieli. Būvniecības darbības 
tika veiktas laikā, kad Pomerānijas līcī atradās mazs skaits migrējošo putnu, un relatīvi lielā attālumā 
no galvenajām atpūtas vietām. Netika konstatēta nekāda Nord Stream darbību radīta negatīva 
ietekme uz putnu izplatību. 

Munīcijas likvidēšana 

Putnu monitoringa darbību mērķis saistībā ar munīcijas likvidēšanas monitoringa programmu Somijā 
un Zviedrijā bija mazināt ietekmi uz putniem munīcijas likvidēšanas laikā un reģistrēt jebkādu ietekmi 
uz putniem pēc likvidēšanas. Somijā un Zviedrijā veikto likvidēšanas operāciju laikā netika reģistrēts 
neviens savainots vai gājis bojā jūras putns. 

Jūras zīdītāji — monitoringa rezultāti 

Monitoringa programmas mērķis ir dokumentēt jūras zīdītāju populācijas apmēru un izplatību 
piekrastes teritorijās un dokumentēt iespējamo ietekmi uz jūras zīdītājiem, kuru rada Nord Stream 
cauruļvada būvniecība. 

Būvniecības darbības 

Somijas ūdeņos iežu uzbēršanas laikā netika konstatēta nekāda ietekme uz jūras zīdītājiem. Vienīgā 
jūras zīdītāju suga, kas tika novērota iežu uzbēršanas laikā, bija pelēkais ronis (Halichoerus grypus), 
kas tika reģistrēts 258 reizes. Lielākā daļa novēroto dzīvnieku bija pieauguši īpatņi, savukārt 22 bija 
roņu mazuļi. 

Vācijas jūras zīdītāju monitoringa programmas mērķis bija dokumentēt palielināta duļķainuma un 
traucējumu ietekmi un dokumentēt traucējumus, ko jūras zīdītājiem rada zemūdens troksnis. Netika 
konstatēta nekāda Nord Stream būvniecības darbību radīta negatīva ietekme uz jūras zīdītājiem 
(parastais cūkdelfīns (Phocoena phocoena) un pelēkais ronis (Halichoerus grypus)). 

Munīcijas likvidēšana 

Somijā un Zviedrijā īstenoja jūras zīdītāju monitoringu saistībā ar munīcijas likvidēšanu. Pirms visiem 
detonācijas gadījumiem jūras zīdītājus likvidēšanas vietās uzraudzīja divi jūras zīdītāju novērotāji. 
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Papildus šajās vietās veica pasīvo akustisko monitoringu. Pirms katras detonācijas tika izmantoti roņu 
aizbaidītāji, lai visi jūras zīdītāji pamestu teritoriju. Somijā tika konstatēts tikai viens jūras zīdītājs, kuru 
izdevās sekmīgi aizbaidīt no teritorijas. Munīcijas likvidēšanas laikā netika reģistrēta nekāda ietekme 
uz jūras zīdītājiem. 

Bentosa flora un fauna — monitoringa rezultāti 

Monitorings ietver pamatdatu pētījumus pirms būvniecības, statusa izpētes pie būvniecības 
pabeigšanas un atveseļošanās monitoringu gados pēc būvniecības. Tās mērķis ir dokumentēt 
izmaiņas bentosa floras un faunas kopās, kuras izraisa nogulumu dispersija, un citu ietekmi, ko rada 
būvniecība un izmaiņas ģeomorfoloģijā un jūras gultnes substrātā, kuras izraisa cauruļvadu klātbūtne 
jūras gultnē. 

Monitoringa rezultāti Krievijas ūdeņos parādīja, ka 2012. gada monitoringa kampaņas laikā 
makrozoobentosa daudzums un biomasa vidēji nedaudz palielinājās salīdzinājumā ar 2010.–
2011. gada pamatdatiem. Krievijā veikto pētījumu laikā iegūtie dati norāda, ka būvniecība piekrastē 
Krievijas ūdeņos neradīja negatīvu ietekmi uz makrozoobentosu būvniecības teritorijā. 

Monitoringa rezultāti Somijā apstiprināja, ka dzīves apstākļi dziļākās jūras zonās strauji mainās. 
Kopumā makrozoobentosa sugu daudzums bija mazs, un netika konstatētas liecības par negatīvu 
ietekmi, ko rada cauruļvads. Tomēr nepastāvīgo apstākļu dēļ dziļākās jūras zonās pašlaik nevar 
izdarīt secinājumus attiecībā uz cauruļvada ietekmes uz bentosa kopu vispārējo nozīmīgumu. 

Zviedrijas īstenotais bentosa faunas monitorings divās vietās teritorijā starp cauruļvadu un Hoburgas 
sēkli un Ziemeļu Midšes sēkli neatklāja nekādas būtiskas atšķirības sugu sastāvā starp pamatdatu 
pētījumu 2010. gadā un pēcbūvniecības pētījumiem 2011. un 2012. gadā. Tomēr tika novērotas 
būtiskas pagaidu un telpiskās atšķirības starp pamatdatu pētījumu 2010. gadā un vēlāk veiktajiem 
pētījumiem 2011. un 2012. gadā dominējošu sugu daudzumu un biomasas vispārēja pieauguma dēļ 
saistībā ar dabiskajām izmaiņām. 

Dānijas ūdeņos bentosa faunu monitoringu veica paraugu ņemšanas vietās perpendikulāri attiecībā 
pret cauruļvadiem daļās, kurās tika raktas tranšejas. Monitoringa rezultāti parādīja, ka kopš 
2010. gada vidēji ir palielinājies bentosa faunas daudzums un biomasa. Tika konstatētas strukturālas 
atšķirības sugu sastāvā starp dažādām paraugu ņemšanas vietām, bet tika secināts, ka šīs atšķirības 
izraisīja dabiskas izmaiņas kopš 2010. gada, nevis būvniecības darbības. 

Zviedrijas un Dānijas ūdeņos veica cieta jūras dibena faunas izveides monitoringu konkrētās 
cauruļvada daļās. Fotoattēli un video ieraksti neatklāja nekustīgas epifaunas izveidi uz cauruļvada 
pirmajā izpētē pēc 1. cauruļvada ieguldīšanas. Otrajā izpētē 2012. gadā tika atklāta dažādu aļģu un 
gliemeņu izveide nelielā mērā uz dažām no cauruļvada daļām. Tomēr kopumā būtu jāatzīmē, ka, 
iespējams, paies vairāki gadi, lai cieta jūras dibena kopa izveidotos uz jaunā substrāta, t. i., 
cauruļvada. Cieta jūras dibena faunas monitoringu ir plānots turpināt līdz 2014. gadam. 

Vācijas ūdeņos 2011. gadā konstatēja augstāku vispārējo makrofītu segumu aizsprosta būvniecības 
teritorijas apkārtnē nekā 2010. gadā, savukārt sugu skaits bija līdzīgs laikposmā no 2007. (pamatdatu 
izpēte) līdz 2011. gadam. Taču, salīdzinot ar tuvumā esošajām neskartajām teritorijām, būtiski 
samazinājās makrofītu segums, kā arī sugu skaits aizsprosta būvniecības teritorijas tuvumā (30 m 
platumā) un apkārtnē (± 50 m). Attiecībā uz to daļu atveseļošanos, kurās tika izraktas tranšejas, 
novērojumi Pomerānijas līča rietumos līdzinājās Greifsvaldes līcī gūtajiem konstatējumiem un ietvēra 
sugu daudzuma un biomasas samazinājumu 50 % apmērā. Tomēr netika konstatētas nekādas 
atšķirības starp noenkurošanas zonu un atsauces zonu 

Kultūras mantojums — monitoringa rezultāti 

Kultūras mantojuma monitoringa rezultāti Krievija parādīja, ka būvniecības darbības un cauruļvada 
klātbūtne jūras gultnē nekādi neietekmēja uzraudzīto kuģu vraku atrašanās vietas un stāvokli. 

Cauruļvada būvniecības darbībām un cauruļvada klātbūtnei jūras gultnē nebija nekādas negatīvas 
ietekmes uz uzraudzītajiem kuģu vrakiem Somijas ūdeņos. Nelielas izmaiņas tika novērotas attiecībā 
uz diviem kuģu vrakiem 2011. gadā. Šo izmaiņu cēloņu izpētē tika secināts, ka tās neizraisīja cauruļu 
ieguldīšanas baržas noenkurošana. 

Zviedrijas un Dānijas ūdeņos kultūras mantojuma monitorings ietvēra kuģu vraku un sadalījušos kuģu 
vraku daļu izpēti pirms un pēc 1. un 2. cauruļvada uzstādīšanas. Monitoringa rezultāti parādīja, ka 
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būvniecības darbības nenodarīja nekādu kaitējumu kultūras mantojuma atrašanās vietām, izņemot 
vienu gadījumu Zviedrijā, kad enkura ķēde skāra kuģa vraku, ķēdei netīši zaudējot spraigumu. 

Ķīmiskā munīcija — monitoringa rezultāti 

Dānijas ūdeņos tika veikts piecu noteikto ķīmiskās munīcijas vietu monitorings, īstenojot vizuālas 
izpētes ar tālvadāmu aparātu (TVA) pirms un pēc cauruļvadu uzstādīšanas. Pateicoties izpētēm, bija 
iespējams novērtēt jebkādus traucējumus, kas varētu skart ķīmiskās munīcijas vienības cauruļvada 
uzstādīšanas laikā. 

Monitoringa rezultāti parādīja, ka būvniecības darbības neradīja traucējumus ķīmiskās munīcijas 
vienībām. 
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Zvejniecība — monitoringa rezultāti 

Notiekošās monitoringa darbības aprakstīts un novērtēs iespējamās izmaiņas komerciālās 
zvejniecības tendencēs un zivju nozvejā pēc cauruļvadu uzstādīšanas. Pašreizējā posmā nav 
iespējams sniegt nekādu pamatotu analīzi, bet komerciālās zvejniecības nozares pārstāvju sniegtie 
atzinumi tieši Nord Stream liecina, ka Nord Stream cauruļvadu klātbūtne neietekmē viņu darbu. 

7.3 IVN — vispārējā pieeja un metodika 

7.3.1 Vispārējā pieeja 

Visu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) procedūru pirmajā posmā tiek sagatavota novērtējuma 
programma, kurā izklāsta vajadzīgo pētījumu darbības jomu un plānošanu, kā arī novērtējuma 
procedūru. Programmā norāda, kāda ietekme uz vidi tiks novērtēta, kā IVN procedūra tiks organizēta 
un kādi pētījumi un izpētes vēl ir vajadzīgas, lai iegūtu tādu zināšanu apmēru, kas vajadzīgs ietekmes 
novērtējuma veikšanai. Pamatojoties uz novērtējuma programmu un ieinteresēto personu 
paziņojumiem un viedokļiem par to, sagatavo novērtējuma ziņojumu. 

Vides un sociālās ietekmes konstatēšanas pamatā ir projekta darbību/vides mijiedarbības forma, ko 
izmanto, lai noteiktu ietekmi un attiecīgos aspektus, kuri tiek prognozēti plānošanas, būvniecības, 
ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas laikā. Projekta plānā ir noteikta virkne vides un sociālo 
aspektu, ko pētīs ietekmes novērtējuma kontekstā. 

Projektā ir iespējams ņemt vērā gūto pieredzi un izmantot informāciju, kas iegūta plašajās monitoringa 
darbībās attiecībā uz Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecības darbiem. Monitoringa rezultātus ietvers 
empīriskajos datos, ko izmantos Baltijas jūras reģiona projekta ietekmes uz vidi novērtējumā. Vides un 
sociālās ietekmes noteikšanā uzmanību koncentrēs uz ietekmi, ko uzskata par būtisku, pamatojoties 
uz iepriekš gūto informāciju un pieredzi. Tajā arī ņems vērā jaunāko attīstību tiesiskā regulējuma jomā 
un vides tendences. 

7.3.2 Ar projektu saistītas ietekmes parametru un ietekmes teritorijas noteikšana 

Projekta parametri, kas, visticamāk, ietekmētu vidi, tiks noteikti, izmantojot ar projektu saistīto darbību 
un iespējamo neplānoto notikumu aprakstu. Specifiskie parametri ir kvalitatīvi un kvantitatīvi noteikti 
no darbību un izmantoto iekārtu un tehnikas aprakstiem. 

Visi bāzes parametri (kas kopā veido vides parametru bāzi) ir pamatoti ar teorētiskiem izpētes 
darbiem, tostarp literatūras un grafisko attēlu pārskatiem, konsultācijām ar attiecīgajām iestādēm un 
institūcijām, rezultātiem, kuri gūti ģeotehniskos, ģeofizikālos un vides izpētes darbos pie cauruļvada 
trases, un pieredzi, kas gūta Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecības laikā. 

Pamatojoties uz IVN programmu, vajadzības gadījumā tiks veikti vides pētījumi, lai aprakstītu attiecīgo 
vides situāciju gan sauszemes, gan ūdens teritorijās, tostarp objektus jūras gultnē, jūras gultnes 
batimetriju un sastāvu, jūras floru un faunu, jūras zīdītājus un putnus. Šādas izpētes veiks, lai:  

 būtu vieglāk detalizēti kartēt jūras gultnes ģeomorfoloģiju un raksturīgās iezīmes (t. i., iežu 
atsegumus, smiltis vai mālu); 

 noteiktu ūdens dziļumu attiecīgajos koridoros; 

 kartētu un noteiktu augšējā slāņa grunts virs pirmā cietā slāņa (t. i., morēna, merģeļa, iežu) 
tehnoloģiskās īpašības; 

 kartētu tādu jūras gultnes elementu atrašanās vietas kā kultūras mantojums, munīcija, 
laukakmeņi, drupas, esošā infrastruktūra (cauruļvadi un kabeļi) un citi cilvēka radīti elementi, kas 
var ietekmēt trases vai cauruļvadu drošu uzstādīšanu un ekspluatāciju; 

 noteiktu vides pamatapstākļus projekta teritorijā. 

 Ar projektu saistītās iespējamās ietekmes noteikšana arī ļaus apstiprināt ietekmes mazināšanas 
pasākumus, lai samazinātu konkrēto ietekmi. 

 Turpmāk 2. tabulā sniegts pārskats par piekrastes būvniecības darbu piemēriem saistībā ar 
projektu un to iespējamo efektu uz jūras vidi, kā arī ar to saistītajām sekām. Ir ietverts īss pārskats 
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par ierosinātajiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas saistīti ar konkrētajiem būvniecības 
darbiem, kopā ar potenciāli skartajiem organismiem/objektiem. 

 

2. tabula. Būvniecības darbību iespējamās ietekmes pārskats 

Būvniecības 
darbi 
(piekrastes) 

Iespējamā ietekme Sekas Ietekmes mazināšanas 
pasākumi 

Ietekmētais objekts

Cauruļu 
ieguldīšana 
 

Jūras gultnes 
nogulumu dispersija 
un duļķainums. 
Troksnis un fiziski 
traucējumi. 
Izmaiņas 
batimetrijā. 

Īslaicīga un 
lokalizēta 
ietekme uz 
ūdens kvalitāti. 
Traucējumu 
radīšana 
kultūras 
mantojumam.  

Trases optimizācija. 
Izvairīšanās no kultūras 
mantojuma vietām un 
ekoloģiski jutīgām 
teritorijām. 
Izvairīšanās no atklātām 
ĶKV; laika plānojums. 

Zivis. 
Putni. 
Jūras zīdītāji. 
Bentosa flora un 
fauna. 
Kultūras mantojums. 

Grants 
uzbēršana 
 
 

Jūras gultnes 
nogulumu 
dispersija. 
Troksnis un fiziski 
traucējumi. 
Izmaiņas 
batimetrijā. 

Īslaicīga un 
lokalizēta 
ietekme uz 
ūdens kvalitāti; 
kultūras 
mantojuma 
traucējumi. 

Trases optimizācija.  
Izvairīšanās no kultūras 
mantojuma vietām; 
Nogremdētas caurules 
izmantošana, lai precīzi 
uzbērtu granti un pēc 
iespējas samazinātu 
duļķainību; laika 
plānojums. 

Zivis. 
Putni. 
Jūras zīdītāji. 
Bentosa flora un 
fauna. 
Kultūras mantojums. 

Tranšeju 
rakšana 
 

Jūras gultnes 
nogulumu 
dispersija. 
Troksnis un fiziski 
traucējumi. 
Izmaiņas 
batimetrijā. 

Īslaicīga un 
lokalizēta 
ietekme uz 
ūdens kvalitāti; 
kultūras 
mantojuma 
traucējumi. 

Grafiks (piemēram, 
izvairīšanās no zivju 
nārstošanas periodiem) 
un trases izvēle; 
Izvairīšanās no kultūras 
mantojuma vietām. 

Zivis. 
Putni. 
Jūras zīdītāji. 
Bentosa flora un 
fauna; 
Kultūras mantojums. 

Bagarēšana Nogulumu 
dispersija. 
Organisko un 
neorganisko 
biogēnu un 
piesārņotāju 
izplatīšanās. 
Sedimentācija. 
Troksnis. 

Īslaicīga 
ietekme uz 
ūdens kvalitāti; 
kultūras 
mantojuma 
traucējumi. 

Aizsprosta izbūve, 
nogulumu filtru 
ierīkošana, trases un 
piekrastes izvēle, grafiks. 
laika plānojums; 
Izvairīšanās no kultūras 
mantojuma vietām. 

Zivis. 
Putni. 
Jūras zīdītāji. 
Bentosa flora un 
fauna; 
Kultūras mantojums. 

Noenkurošana Jūras gultnes 
nogulumu dispersija 
un jūras gultnē 
radītie traucējumi. 
 

Īslaicīga un 
lokalizēta 
ietekme uz 
ūdens kvalitāti. 
Jūras gultnē 
radītie 
traucējumi. 

Optimizēts 
noenkurošanas koridors. 
Izvairīšanās no kultūras 
mantojuma vietām un no 
ķīmiskās munīcijas 
zonām, dinamiski 
pozicionētas cauruļvadu 
ieguldīšanas baržas 
izmantošana sekcijām. 

Zivis. 
Putni. 
Jūras zīdītāji. 
Bentosa flora un 
fauna. 
Kultūras mantojums. 

Cauruļvadu 
tīrīšana un 
hidropārbaude 

Nogulumu 
dispersija. 
Piedevu ieviešana 
jūras vidē. 
Organisko un 
neorganisko 
biogēnu un 
piesārņotāju 
izplatīšanās.  

Ietekme uz 
ūdens kvalitāti. 

Spiediena pārbaudē 
izmantotā ūdens izplūde 
samērā dziļā ūdenī, 
izkliedētāju izmantošana, 
lai nodrošinātu labu 
sajaukšanos un 
atšķaidīšanos, kā arī lai 
pēc iespējas mazinātu 
piedevu izmantošanu. 

Zivis. 
Putni. 
Jūras zīdītāji. 
Bentosa flora un 
fauna. 
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7.3.3 Ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes novērtējuma (IVSIN) metodika 

Ietekmes novērtējuma metodikā ņem vērā ietekmi, ietekmes mazināšanas pasākumus un ietekmes 
apmēra un nozīmes prognožu nenoteiktības pakāpi. 

Ietekmes metodika tiks izstrādāta tā, lai atbilstu attiecīgajiem valstu un starptautiskajiem IVSIN 
standartiem un praksēm.  

Ņemot vērā Nord Stream 1. un 2. līnijas būvniecībā gūto pieredzi, tiks novērtēta ietekme, ko rada 
plānotas darbības un neplānoti vai specializēti notikumi, it sevišķi saistībā ar paplašinājuma projektu. 
Plānoto darbību ietekmes novērtējuma metodikā ņem vērā darbības veidu, ietekmētos vides objektus, 
ietekmes apmēru, ilgumu, ģeogrāfisko izplatību un atgriezeniskuma pakāpi, lai noteiktu ietekmes 
vispārējo nozīmību. Attiecībā uz neplānotiem notikumiem novērtē ietekmes iespējamību un sekas. 
Ietekme tiek novērtēta arī pēc ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanas. 

Piekrastes sekciju IVN pamatā būs reģionālie vides ierobežojumi saistībā ar alternatīviem cauruļvadu 
koridoriem. Tiks novērtēta potenciāli būtiskas ietekmes uz vidi ģeogrāfiskā izplatība. Ietekmēto 
teritoriju definēšana un noteikšana tiks veikta novērtēšanas darbu kontekstā, ietverot iespējamās 
pārrobežu ietekmes novērtējumu. 

Projekta izstrādātājs arī ņem vērā iespējamo kopīgo ietekmi, ko rada trešo pušu darbības, un ietekmi, 
kura izriet no specializētiem scenārijiem. IVN posmā projekta izstrādātājs noteiks, vai varētu rasties 
kāda būtiska kopīga ietekme. Apzinātā kopīgā ietekme ietver: 

 kopīgo ietekmi, ko rada trešās puses statikas infrastruktūra un darbības; 

 kopīgo ietekmi uz kuģošanu un navigāciju; 

 kopīgo ietekmi kopā ar Nord Stream 1. un 2. līnijas ietekmi. 

7.4 IVN ziņojumu sniegšana par iespējamo valsts un pārrobežu ietekmi 

Projekta ietvaros būs jāiesniedz pieteikumi atļauju izsniegšanai Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas 
un Krievijas jurisdikcijās. Visu šo valstu ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes novērtējuma rezultāti 
tiks apkopoti attiecīgajos vides ziņojumos, ietverot gan valstu, gan pārrobežu aspektus. 

Valstu ziņojumos tiks aplūkoti šādi fiziskās vides pamatapstākļi: 

 fiziskie procesi, tostarp straumes; 

 ūdens kvalitāte; 

 jūras gultnes ģeoloģiskā struktūra un nogulumi; 

 atmosfēra; 

 troksnis. 

Attiecībā uz bioloģisko vidi tiks dokumentēti šādi novērtējumi: 

 pelaģiskā vide (ūdens kvalitāte un planktons); 

 bentosa vide (bentosa flora un fauna); 

 zivis; 

 jūras putni; 

 jūras zīdītāji; 

 dabas aizsargājamās teritorijas; 

 sauszemes fauna un flora Krievijas piekrastes teritorijā un Vācijas piekrastes teritorijā. 

Attiecībā uz sociālo vidi tiks dokumentēti šādu novērtējumu rezultāti: 
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 kultūras mantojums (it sevišķi vraki); 

 zvejniecība; 

 jūras satiksme; 

 tūrisms un atpūta; 

 esošās un plānotās būves (cauruļvadi, kabeļi, vēja parki utt.); 

 esošās un plānotās rūdu ieguves vietas; 

 militārās darbības; 

 izgāztuves (izraktā zeme, ķīmisko vielu un munīcijas izgāztuves); 

 HELCOM un citas ilgtermiņa monitoringa stacijas. 

Pamatojoties uz konstatējumiem, kas iegūti Nord Stream 1. un 2. līnijas monitoringa laikā, nav liecību, 
ka projekts varētu radīt būtisku pārrobežu ietekmi. Tomēr, novērtējot būvniecības darbu un papildu 
cauruļvadu ekspluatācijas iespējamo pārrobežu ietekmi Baltijas jūrā, īpaša uzmanība tiks pievērsta 
šādām darbībām un notikumiem: 

 jūras gultnes nogulumu dispersija cauruļvadu ieguldīšanas, tranšeju rakšanas un iežu uzbēršanas 
dēļ; 

 nogremdēto ķīmisko kaujas vielu traucējumi; 

 Ietekme no cauruļvadu klātbūtnes Bornholmas baseina jūras gultnē attiecībā uz sāļūdens ieplūdi 

 nogulumu dispersija, troksnis un spiediena viļņi munīcijas likvidēšanas dēļ; 

 ūdens novade pirms nodošanas ekspluatācijā; 

 drošība jūrā būvniecības darbu un ekspluatācijas laikā; 

 ietekme uz komerciālo zvejniecību; 

 esošās un plānotās būves (kabeļi, vēja turbīnas, cauruļvadi utt.); 

 iespējamie neplānotie notikumi, tostarp noplūdes un cauruļvada atteice. 



|  56  Nord Stream paplašinājuma Projekta informācijas dokuments (PID) | Marts 2013  

8 Vides un sociālā pārvaldība 

Visām projekta darbībām piemēro Nord Stream veselības, drošības, vides un sociālo politiku. Papildus 
moderna tehniskā cauruļvadu projekta iesniegšanai Nord Stream AG apliecināja, ka tam ir vajadzīgā 
kompetence, lai ilgtspējīgi pārvaldītu ietekmi uz vidi un sociālo ietekmi, kā arī riskus, kas ir saistīti ar 
cauruļvadu projekta īstenošanu Baltijas jūras reģionā. Visi būvniecības darbi saistībā ar divām 
pirmajām Nord Stream cauruļvadu sistēmas līnijām tika veikti ekoloģiski un sociāli atbildīgi, sekmīgi 
aizsargājot Baltijas jūras unikālo ekosistēmu. 

8.1 Vides un sociālās pārvaldības satvars 

Nord Stream AG izstrādātā veselības, drošības, vides un sociālās pārvaldības sistēma (HSES-MS) 
nodrošina ietvaru katra projekta posma standartu noteikšanai, plānošanai un procedūrām, lai varētu 
pārredzami pārvaldīt šos daudzšķautnainos jautājumus. HSES-MS vispārējā struktūra atbilst 
starptautiskajiem standartiem OHSAS 18001:2007 un ISO 14001:2004. HSES-MS ļauj Nord Stream 
AG apliecināt ieinteresētajām pusēm, darba ņēmējiem, valdībām, aizdevējiem, nevalstiskajām 
organizācijām un sabiedrībai tā apņemšanos efektīvi pārvaldīt veselības, drošības, vides un sociālos 
jautājumus, nodrošinot atbilstību starptautiski saskaņotiem standartiem. Arī visiem darbuzņēmējiem ir 
jāatzīst un jāīsteno šie standarti projekta būvniecības un ekspluatācijas posmu laikā. Tas nodrošinās, 
ka projektā iesaistītās personas ievēros konsekventu pieeju veselības, drošības un vides standartiem 
un prasībām, kā arī sociālajiem jautājumiem. 

Vides un sociālās pārvaldības sistēma (VSPS) kā svarīgs HSES-MS komponents ir projekta galvenā 
kontroles struktūra attiecībā uz visiem vides un sociālajiem jautājumiem. Tajā aplūkotas attiecīgās 
juridiskās prasības, standarti un atļauju izsniegšanas saistības.  

Kā svarīgs VSPS komponents tiks ieviesta sūdzību pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu, ka sūdzības, 
piemēram, pretenzijas, kas ierosinātas projekta izstrādes laikā, tiek pienācīgi izsekotas un risinātas.  

8.2 Risku pārvaldība 

Viens no galvenajiem mērķiem ir projekta droša izstrāde, būvniecība un ekspluatācija, lai gūtu 
ieguvumus, vienlaikus nodrošinot, ka ar to saistītie riski tiek saglabāti vispārēji pieņemamā līmenī. 
Pamatojoties uz Nord Stream 1. un 2. līnijas plānošanas, īstenošanas un ekspluatācijas laikā gūtajām 
zināšanām, ir konstatēts, ka ir divi pamatposmi, par kuriem ir jānovērtē riski cilvēkiem un videi, proti: 

 cauruļvadu infrastruktūras sistēmas būvniecība, ietverot arī sagatavošanu ekspluatācijai; 

 cauruļvadu infrastruktūras ekspluatācija. 

Rezultātus, kas iegūti detalizētās izpētēs, izmantos par pamatu riska novērtējumam, no projekta 
būvniecības izrietošā riska risināšanai un jauno cauruļvadu ekspluatācijas laikā. Riska novērtējuma 
rezultāti nodrošinās svarīgu pamatu turpmākām konsultācijām ar attiecīgām valsts iestādēm un sniegs 
rekomendācijas par ietekmes mazināšanas pasākumiem, lai ievērojami samazinātu vides un sociālās 
ietekmes, kuras potenciāli varētu radīt neplānoti notikumi. Tiks izstrādāti un novērtēti vairāki riska 
scenāriji, kā arī aprakstīti iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi. Konkrētus riskus mazinās, jau 
plānojot un maršrutējot cauruļvadus. 

Visus ar būvniecību/ierīkošanu saistītos darbus var iedalīt vairākās apakšdarbībās, kurām var novērtēt 
riskus. Risku pārvaldībā izmanto riska novērtējuma rezultātus, lai noteiktu, vai ir īstenoti pietiekami 
drošības pasākumi un vai būtu jāīsteno papildu darbības, lai novērstu riskus sabiedrībai, videi un 
projekta darbiniekiem. 

Piemēram, sadursmju risks tiks pārvaldīts, īstenojot piekrastes naftas un gāzes nozares riska 
samazināšanas paraugpraksi, proti, ieviešot drošības (aizlieguma) zonu būvniecības laikā (ko 
līdztekus parastajiem navigācijas pasākumiem ievērotu tirdzniecības kuģi). 

Riski ekspluatācijas laikā var rasties cauruļvadu bojājumu dēļ un gāzes izplūdes un aizdegšanās dēļ, 
kā arī iespējamās mijiedarbības rezultātā, proti, izmestu objektu (piemēram, konteineri no kravas 
kuģiem), nomestu enkuru, vilktu enkuru, grimstošu kuģu un uz sēkļa uzskrējuši kuģu dēļ (piekrastes 
tuvumā). Cauruļvadu sistēma tiks izstrādāta un ekspluatēta saskaņā ar zemūdens cauruļvadu 
sistēmām DNV OS-F101. DNV plānošanas kodu izmantošana jau vairākas desmitgades ir noteikta 
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piekrastes nozares paraugpraksē un samazina riska līmeņus, it sevišķi, pateicoties stingrām 
projektēšanas prasībām un ar tām saistītajām cauruļvadu pārbaudēm. 

8.3 Ietekmes mazināšanas pasākumi 

Nord Stream AG atzīst, ka būvniecības un ekspluatācijas vajadzībām, iespējams, būs nepieciešams 
īstenot īpašus pasākumus, lai pēc iespējas mazinātu projekta radīto ietekmi. Tādēļ tiks izstrādāti īpaši 
pasākumi, lai mazinātu prognozēto ietekmi uz vidi un sociālo ietekmi projekta īstenošanas un 
ekspluatācijas laikā.  

Pieejas pamatā jebkurai ar projektu saistītai darbībai, kam varētu būt ietekme uz vidi vai sociālā 
ietekme, ir šādi pieci pamatprincipi:  

izvairīšanās: projekta plānošanā saprātīgi iespējamā mērā izvairās no vietām, būvniecības 
paņēmieniem vai būvniecības laikiem, kam varētu būt negatīva ietekme; 

samazināšana: ja no ietekmes radīšanas nevar izvairīties, projekta izstrādātājs cenšas noteikt veidus, 
kā projektu var izmainīt, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi; 

ietekmes mīkstīnāšana: ja no ietekmes nevar ne izvairīties, ne pietiekami to samazināt un ja 
ietekmes novērtējumā ir konstatēta papildu nepieciešamība samazināt ietekmi, projekta izstrādātājs 
novērtē turpmākus pasākumus, lai mazinātu (mīkstinātu) ietekmi, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams; 

pārbaude: novērtēto iespējamo ietekmi uzrauga un novērtējumus pārbauda, izmantojot mērījumus; ja 
tiek atklāta neatbilstība, proti, ietekme ir lielāka, nekā novērtēts, projekta izstrādātājs apņemas īstenot 
pasākumus, lai mazinātu šo ietekmi; 

atlīdzināšana /kompensēšana: ja no ietekmes nevar izvairīties vai ja to nevar pietiekami samazināt, 
vai ja saskaņā ar juridiskajām prasībām ir vajadzīgi kompensējoši pasākumi, projekta izstrādātājs 
izskatīs atbilstīgus kompensējošus pasākumus un saņems attiecīgo iestāžu atļauju; ja atbilstīgs 
kompensējošs pasākums nav iespējams, projekta izstrādātājs apsvērs kompensācijas maksājumus kā 
ietekmes mazināšanas pasākumu. 

Turpmāk sniegti piemēri ietekmes mazināšanas pasākumiem, ko efektīvi īstenoja Nord Stream 1. un 
2. līnijas būvniecības laikā, proti, cita starpā saistībā ar jūras satiksmi, ārkārtas reaģēšanas gatavību, 
atbilstību standartiem un noteiktajām procedūrām, būvniecības vietu drošību un vides un sociālajiem 
apsvērumiem: 

 ieviesta nejaušu atradumu procedūra, lai atbilstīgi risinātu situācijas, kad būvniecības laikā tiek 
atrasta munīcija; pēc vajadzības tiek piesaistīti speciālisti;  

 ārkārtas reaģēšanas plāns visiem būvniecības kuģiem un Krievijas un Vācijas sauszemes 
teritorijās; 

 ārkārtas reaģēšanas uz naftas noplūdēm procedūras un aprīkojums uz visu būvniecības kuģu 
klāja; 

 atbilstība MARPOL prasībām, ietverot HELCOM pamatnostādnes par tīru jūru Baltijas jūras 
reģionā saistībā ar naftas un atkritumu izplūdēm, kā arī balasta ūdens piesārņojumu; 

 tvertņu un/vai cisternu ar dubultām sienām izmantošana degvielas glabāšanai uz sauszemes; 

 plānota atbalsta izmantošana, lai droši šķērsotu vietas, kurās atrodas zemūdens aprīkojums 
(kabeļi/cauruļvadi); 

 izvairīšanās no cauruļvadu ieguldīšanas kuģu vilktiem enkuriem, lai pēc iespējas samazinātu 
nogulumu atkārtotu suspendēšanos; 

 darbību grafika sagatavošana, lai izvairītos no faunas jutīguma periodiem, piemēram, jūras putnu 
vairošanās un zivju nārstošanas periodiem; 

 izvairīšanās no jutīgām teritorijām; 

 kontroles pasākumu, tostarp aizsprostu, izmantošana, lai pārvaldītu nogulumu atkārtotu 
suspendēšanos un dispersiju, it sevišķi Natura 2000 teritoriju tuvumā, seklos ūdeņos, 
bagarēšanas un aizbēršanas laikā vai bagarētā materiāla izgāšanas laikā; 
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 trokšņa slāpēšanas tehnoloģijas uzstādīšana aprīkojumam, ko izmanto piekrastes būvniecības 
vietās un putniem nozīmīgu teritoriju tuvumā; 

 izvairīšanās no saskarsmes riska ar konvencionālo/ķīmisko munīciju (attiecīgos pētījumos noteiks 
munīcijas atrašanās vietas trases koridoru tuvumā, un optimizēti maršruti palīdzēs izvairīties no 
šiem apdraudējumiem). 

Nord Stream projekta 1. un 2. līnijas būvniecības laikā tika sekmīgi īstenoti ietekmes mazināšanas un 
drošības papildu pasākumi, kas saistīti ar drošības jūrā nodrošināšanu. Nord Stream AG ierosina 
izmantot šādus pasākumus, cieši sadarbojoties ar jūras administrācijas iestādēm:  

 visu jūrnieku informēšana krietnu laiku iepriekš, brīdinot par būvniecību, un regulāru NAVTEX 
(navigācijas īsziņu) brīdinājumu un pārraižu izmantošana jūras VHF radio; 

 vizuāla un radaru pārraudzība būvniecības laikā; 

 automātiskas radaru uzraudzības atbalsta sistēmas, lai noteiktu garām braucošos kuģus; 

 cauruļvadu atzīmēšana navigācijas kartēs. 

8.4 Vides un sociālās pārvaldības plāns (VSPP) 

Pirms visiem lielākiem projekta posmiem kā VSPS neatņemamu komponentu izstrādās attiecīgu vides 
un sociālās pārvaldības plānu (VSPP). Pamatojoties uz IVN konstatējumiem, Nord Stream AG 
ierosina izstrādāt VSPP, lai pārvaldītu projekta ietekmi uz vidi un tā sociālo ietekmi, kā arī riskus 
saskaņā ar tiesību aktiem un noteikumiem, kuri piemērojami dažādajās valstīs, un saskaņā ar 
attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem. 

VSPP pārvaldības pasākumi tiks noteikti projekta būvniecības un ekspluatācijas VSPS, ko izstrādās, 
lai nodrošinātu atbilstību ISO14001 noteikumu prasībām, kā arī aizdevēju noteiktajām prasībām. 

VSPP elementi ietvers konkrētam tematam un darbībai paredzētus pārvaldības plānus, projekta 
standartu dokumentu, Nord Stream AG saistību reģistru, juridisko reģistru un aspektu un ietekmes 
reģistru, kas būs svarīgākie kontroles dokumenti. 

Projekta VSPP izmantos, lai:  

 noteiktu ietvaru ietekmes mazināšanas un pārvaldības pasākumu īstenošanai un šo pasākumu 
efektivitātes monitoringam;  

 pārliecinātu regulējošās iestādes un ieinteresētās puses, ka viņu prasības attiecībā uz vides un 
sociālajiem veiktspējas rādītājiem tiks izpildītas;  

 nodrošinātu korektīvu darbību īstenošanu vajadzības gadījumā;  

 noteiktu ietvaru veiktspējas uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka tiek pildītas projekta saistības un 
politikas virzieni attiecībā uz vides un sociālajiem veiktspējas rādītājiem. 

VSPP pamatā ir valstu IVN dokumentētās saistības un ietekmes mazināšanas stratēģijas. Tajā 
aplūkota izvairīšanās no projekta dažādo posmu ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes, kā arī to 
mazināšana un pārvaldība. VSPP arī nodrošinās pamatu revīzijām, lai parādītu atbilstību projekta 
obligātajiem standartiem, un ļaus gan uzņēmumam, gan darbuzņēmējiem nepārtraukti uzlabot 
procesus un veiktspēju. 
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9 Aktīvs dialogs par projektu 

Nord Stream AG mērķis ir pārredzamas informācijas sniegšana par projektu un aktīva apspriešanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, proti, regulatīvajām struktūrām, nevalstiskajām organizācijām, 
ekspertiem, ietekmētajām kopienām un citām ieinteresētajām un ietekmētajām pusēm. Ieinteresēto 
pušu aktīvas iesaistīšanās mērķis ir izplatīt informāciju par projektu un sniegt ieinteresētajām pusēm 
iespēju paust savus viedokļus par projektu. Ieinteresēto pušu paustās bažas un komentārus var vēlāk 
ņemt vērā, izstrādājot projektu un novērtējot un mazinot iespējamo ietekmi. Apspriešanās ir arī ļoti 
vērtīgs veids, kā iegūt lietderīgu informāciju par pamatapstākļiem un attiecīgajiem apdraudētajiem 
resursiem un ietekmētajiem objektiem pētījuma teritorijā. 

Nord Stream AG jau ir uzsācis saziņu ar dažādām ieinteresēto pušu grupām, lai tās informētu par 
plānoto projektu un lai izprastu viņu viedokļus par to. 

Savu esošo cauruļvadu izbūves realizēšanas kontekstā Nord Stream AG ir ievērojis plašu un 
pārredzamu saziņas stratēģiju, izmantojot dažādus saziņas kanālus, lai izplatītu informāciju par 
projektu. Nord Stream AG mērķis ir turpināt veicināt aktīvu ieinteresēto pušu iesaistīšanos, veidojot 
regulāru, patiesu dialogu ar attiecīgajām regulatīvajām struktūrām, ieceltajiem ekspertiem, 
ietekmētajām kopienām un citām projekta ieinteresētajām pusēm.  

Nord Stream AG plāno izstrādāt ieinteresēto pušu iesaistīšanās plānu, lai projektam būtu vieglāk 
īstenot savus ilgtermiņa apspriešanās un iesaistīšanās procesus. Tas atbilst starptautiskajai nozīmīgu 
infrastruktūras projektu paraugpraksei. 

Projekta ieinteresēto pušu iesaistīšanās programmas mērķis ir ietvert šādus aspektus:  

 publiskas informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, drukātajos plašsaziņas līdzekļos 
(skrejlapas, brošūras) un projekta tīmekļa vietnē, kā arī pēc atsevišķiem pieprasījumiem; 

 sabiedrības informēšanas kampaņu rīkošana Baltijas jūras reģiona valstīs, lai lokāli un tieši 
informētu sabiedrību par projektu; 

 dažādu ar projektu saistītu dokumentu elektronisko kopiju nodrošināšana projekta tīmekļa vietnē. 
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10 Monitorings 

Projekta izstrādātājs projekta ietvaros plāno izstrādāt un īstenot konkrētu un īpašu vides monitoringa 
programmu ar šādiem mērķiem: 

 pildīt valstu atļauju izsniegšanas prasības; 

 pārbaudīt ietekmes paredzēšanai izmantotos svarīgākos modelēšanā iegūtos datus; 

 nodrošināt, ka projekta būvniecība un ekspluatācija nerada ietekmi, kas iepriekš nav noteikta IVN; 

 nodrošināt, ka projekta būvniecība un ekspluatācija nerada apzinātu ietekmi, kas ir būtiskāka, 
nekā paredzēts; 

 pārbaudīt ietekmes mazināšanas pasākumu efektivitāti; 

 noteikt neparedzētu negatīvu ietekmi tās sākuma stadijā un nekavējoties īstenot novēršanas 
pasākumus; 

 pēc būvniecības uzraudzīt vides rehabilitāciju.  

Vides monitorings tiks vērsts uz tādām ekoloģiski jutīgām teritorijām, kurās tiek prognozēta potenciāli 
būtiska projekta ietekme vai kurās ir būtiskas neskaidrības attiecībā uz ietekmes novērtējuma 
ticamību. Tiek plānots, ka vides monitoringa programma būs tiešās reaģēšanas rīks uz novērtēto 
ietekmi uz vidi un sociālo ietekmi un uz jautājumiem, it sevišķi tiem, kam vajadzīgi ietekmes 
mazināšanas pasākumi un monitorings, un ka tajā tiks aplūkotas konkrētas ziņojumu sniegšanas 
prasības valsts un starptautiskā līmenī.  
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11 Provizorisks grafiks 

Projekta cauruļvadu kalpošanas laika dažādo posmu svarīgākās darbības ietver:  

 priekšizpēti un konceptuālo projektu (pabeigti, rezultāti ietverti šajā PID);  

 tehniskās izpētes un munīcijas pārbaudi;  

 cauruļvada detalizētu projektu;  

 vides pētījumu, riska novērtējumus;  

 atļauju izsniegšanu;  

 infrastruktūras un loģistikas sistēmas izveidošanu;  

 cauruļvadu ierīkošanas koridora izpēti;  

 darbus jūras gultnē pirms cauruļu ieguldīšanas;  

 būvniecības darbus Vācijas un Krievijas piekrastēs; 

 šķērsošanas vietu sagatavošanu esošo piekrastes kabeļu un cauruļvadu šķērsošanai; 

 cauruļu ieguldīšanu jūrā un vides monitoringu;  

 cauruļvadu sagatavošanu ekspluatācijai (applūdināšana, tīrīšana, graduēšana, spiediena 
pārbaudes, atūdeņošana, žāvēšana); 

 dažādo piekrastes cauruļvadu sekciju savienojumu metināšanu atmosfēras kamerā; 

 nodošanu ekspluatācijā (cauruļvadu piepildīšana ar gāzi);  

 ekspluatāciju, ietverot pārbaudes, apkopi un remontu;  

 cauruļvadu ekspluatācijas pārtraukšanu.  

Projekta atļauju iegūšanas un būvniecības posma provizoriskais grafiks ir norādīts 18. attēlā. Projekta 
caurules tiks konstruētas tā, lai to ekspluatācijas mūžs būtu vismaz 50 gadi. 
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18. attēls. Projekta atļauju saņemšanas un būvniecības provizorisks grafiks 

 



 

 

 
 
 


